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Resumo 
Situado junto à Praça da República, o Convento de São Francisco é uma das construções mais 
antigas da cidade de Portalegre. 
Foi edificado pelos Franciscanos por volta do séc. XIII tendo sido a sua primeira residência 
religiosa nesta cidade (1). 
O edifício era das poucas construções fora da cerca amuralhada de D. Dinis e localizava-se a 
poucas centenas de metros da cerca urbana, mesmo em frente à porta de Alegrete. 
No séc. XIX, após a guerra civil e durante a aplicação da legislação de Mouzinho da Silveira 
que nacionalizou todos os bens das ordens religiosas e extinguiu as suas casas devido à decadência 
que estas atingiram, e também o facto de constituírem um estado dentro de outro representando 
uma sociedade separada da civil, pôs o fim de seis séculos de funcionamento do Convento de São 
Francisco (2). 
Apesar de a Igreja ter ficado aberta ao culto até 1910, numa parte do Convento funcionou 
um quartel e anos depois uma fábrica de tratamento de cortiça de Thomas Reynolds. 
Em 1967 foi considerado imóvel de interesse público, mas mesmo assim a sua conservação 
degradou-se sem que o seu proprietário, o estado, se preocupasse com a sua preservação. 
Ao abrigo do protocolo celebrado entre a Fundação Robinson e o IGESPAR a 19 de Julho de 
2005, é realizada a recuperação e restauro, requalificação e reconversão da Igreja como espaço 
cultural, devolvendo a dignidade como um dos elementos arquitetónicos que há mais tempo 
marcam a paisagem e história de Portalegre. 
A intervenção na Igreja do Convento de São Francisco de Portalegre revelou dados que não 
eram conhecidos, nomeadamente várias fases de construção, as alterações e mudanças, hesitações 
e erros ao longo de séculos. Como é óbvio uma Igreja do séc. XIII com processos de construção 
lentos, muitas das vezes a ideia inicial era sujeita a alterações antes dos trabalhos concluídos. 
Relativamente à intervenção arquitetónica no corpo edificado correspondente à Igreja do 
Convento de São Francisco, como apresentava um razoável estado de conservação, as ações de 
recuperação foram simples limitando-se à remoção do reboco com cimento e substituição do 
mesmo por cal, remoção do pavimento na nave que permitiu uma campanha arqueológica e 
restauro das caixilharias existentes. 
No novo edificado foram construídas todas as infraestruturas de suporte ao Núcleo 
Museológico existente na Igreja, nomeadamente a receção, instalações sanitárias, área de estudo, 
área técnica e elevador para acessibilidade a indivíduos condicionados ao nível da sua mobilidade. 
Neste trabalho de projeto de mestrado vão ser descritas de forma detalhada e sistemática 
todos os trabalhos inerentes à reabilitação da Igreja do Convento de São Francisco esperando que 
este documento possa constituir um importante testemunho para melhor entendimento dos 
trabalhos realizados e contribuir para a valorização deste património histórico. 
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ABSTRACT 
Situated next to Republic Square, San Francisco’s Convent is one of the oldest buildings in 
the city of Portalegre. 
It was built by the Franciscans around the 13th century and it was their first religious 
residence in this city (1). 
The building was one of the few buildings outside the surrounding walls of D. Dinis and it was 
located a few hundred meters from the urban fence, right in front of the Alegrete door.  
In the 19th century, after the Civil War, and during the enforcement of Mouzinho da Silveira’s 
legislation, which nationalized all assets of religious orders and extinguished their homes due to the 
decay they had reached and due to the fact that they constituted a state within a civil one, it was 
put an end to six centuries of San Francisco’s Convent operation (2). 
Although the Church has been open for worship until 1910, in a part of the convent there 
was a barracks operating, and some years later there was also the factory of cork treatment named 
Thomas Reynolds. 
In 1967 it was considered property of public interest, but even so its conservation has 
deteriorated because its owner, the state, didn’t care about its preservation. 
Under the protocol signed between the Foundation and the Robinson IGESPAR on 19th of 
July, 2005, it was carried out the renovation and restoration, redevelopment and conversion of the 
church as a cultural space, restoring dignity to one of the architectural elements which has greatly 
marked the landscape and the history of Portalegre.  
The intervention in the Church of the Convent of San Francisco in Portalegre revealed 
important but unknown information, including various stages of construction, alterations and 
changes, hesitations and errors over centuries. Obviously, being a church of the 13th century with 
slow construction processes, the inicial idea was often subject to change before all the work was 
completed. 
Regarding the architectural intervention in the built body corresponding to the Church of the 
Convent of San Francisco in Portalegre, as it presented a reasonable state of preservation, the 
recovery actions were limited to the simple removal of the plaster with cement and its replacement 
by lime, the removal of pavement on the Church’s aisle that allowed an archaeological campaign 
and a restoration of the existing window frames. 
In the new building were built all infrastructures of support to the museum site which exist 
in the Church, including reception, toilets, area of study and research, technical area and elevator 
for accessibility to individuals constrained in terms of their mobility. 
In this project work I will describe in detail all the work involved in the rehabilitation of the 
Church of the Convent of San Francisco in Portalegre, hoping that this document will be an 
important witness to a better understanding of the work done and a contribution to the 
appreciation of this historic heritage. 
Key-words: Church, San Francisco, Rehabilitation, Restoration, Conservation, Restoration. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
A importância na realização deste trabalho destaca-se por vários âmbitos bem distintos. 
Um deles é a realização de um documento que descreva todo o processo de recuperação e 
adaptação da Igreja do Convento de São Francisco, cruzando informação de carácter histórico, 
patrimonial, arquitetura e engenharia. 
Noutra perspetiva, abordar de uma forma crítica os procedimentos no desenvolvimento dos 
trabalhos das empreitadas desta natureza, apontando estratégias e abordagens diferentes a adotar 
por todos os intervenientes como por exemplo: dono de obra, empreiteiro, fiscalização, entidades 
financiadoras públicas ou privadas e até mesmo gestoras dos fundos comunitários quando aplicável 
neste tipo de intervenção. 
Outra aspeto importante, é o resultado da intervenção face às opções de projeto e o seu 
impacto na utilização de serviço para os fins idealizados pelo Dono de Obra. 
Com base em toda a informação compilada e analisada, concluir e apresentar soluções que 
visem minimizar os problemas identificados que a intervenção não solucionou aplicando as 
competências adquiridas no mestrado em Reabilitação Urbana. 
Por último, obter um documento estruturado sobre o processo de reabilitação, onde toda a 
informação tratada e sistematizada permita uma compreensão sobre as intervenções realizadas, 
contribuindo ainda sob a forma de conhecimento e experiencias para futuras reabilitações deste 
tipo património histórico. 
 
O Convento de São Francisco foi edificado pelos Franciscanos por volta do séc. XIII, sendo 
uma das construções mais antigas da cidade de Portalegre. O povo contribuiu com grande parte do 
financiamento considerando a sua importância. 
A instituição funcionou durante seis séculos até à nacionalização por decreto de Mouzinho 
da Silveira, posteriormente o edifício do convento conheceu um declínio contínuo, tendo sido 
ocupado para diferentes usos, nomeadamente como quartel, fábrica, liceu e arquivo. 
Em 1967 foi classificado como imóvel de interesse público e em Julho de 2005 foi celebrado 
um protocolo entre a Fundação Robinson e o IGESPAR, tendo em vista a recuperação e restauro, 
requalificação e reconversão da Igreja do Convento de São Francisco como espaço cultural. 
Durante a intervenção na Igreja do Convento de São Francisco de Portalegre, revelaram-se 
informações desconhecidas, nomeadamente várias fases de construção e alterações ao longo de 
séculos devido a processos de construção lentos, levando muitas das vezes a alterações daquilo 
que seria a ideia inicial. 
Sobre a intervenção na Igreja do Convento de São Francisco, como apresentava um razoável 
estado de conservação, os trabalhos de recuperação foram simples. 
No edifício novo, foram construídas as infraestruturas de suporte ao Núcleo Museológico 
existente na Igreja, nomeadamente a receção, instalações sanitárias, área de investigação, área 
técnica e elevador devido às questões de mobilidade. 
Procurou-se com este trabalho, descrever o processo de reabilitação do conjunto 
arquitetónico da Igreja do Convento de São Francisco de Portalegre.  
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No documento são descritas diversas fases, nomeadamente estudos, projetos de execução, 
dificuldades, bem como as soluções técnicas e burocráticas implementadas. 
Sobre a organização deste trabalho, ele é composto por nove capítulos devidamente 
identificados e com o objetivo claro de permitir ao leitor conhecer de forma detalhada cada um dos 
mesmos. 
Considerando que o primeiro capítulo trata da introdução à temática abordada e a sua 
importância, no segundo podemos conhecer melhor os períodos construtivos e a evolução da 
construção ao longo do tempo da Igreja de São Francisco. 
No terceiro capítulo, recorre-se a um levantamento e á identificação do estado de 
conservação da Igreja antes do seu último processo de obras, não podemos esquecer que muitas 
foram as obras ao longo de séculos e até com usos diferentes. 
Posteriormente no quarto capítulo, apresenta-se o projeto de execução da recuperação e 
adaptação da Igreja a espaço cultural com maior enfoque na arquitetura e genericamente mais 
objetiva das restantes especialidades. 
Com o projeto de execução, o Dono de Obra lançou o concurso e deu início às obras 
devidamente descritas e documentadas brevemente no quinto capítulo. 
É no sexto capítulo que são retratados todos os imprevistos à obra, ou seja, alem das 
condicionantes normais numa obra desta natureza, com a descoberta da cerca foi necessário e 
obrigatório reformular o projeto e posteriormente executar o mesmo. Neste capítulo são ainda 
apresentados alguns trabalhos complementares de arqueologia, antropologia, conservação e 
restauro entre outros que provocaram condicionantes ao ritmo normal da obra. 
O sétimo capítulo é uma breve apresentação do resultado final da obra e do seu propósito 
funcional. 
Não retirando a devida importância a todos os capítulos, o oitavo é sem dúvida o exercício 
de análise passada uma década sobre a conclusão da intervenção e a apresentação de possíveis 
soluções para as anomalias encontradas, deixando para o nono capítulo as devidas reflexões e 
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CAPÍTULO 2 – A HISTÓRIA DO EDIFÍCIO 
No âmbito da recuperação e adaptação da Igreja do Convento de São Francisco, sentiu-se a 
necessidade de estudar a história deste edifício, para melhor se perceber a sua evolução 
construtiva. 
Os trabalhos preconizados numa fase inicial 
obrigaram à realização de outros trabalhos 
complementares, uma vez que a realização dos 
trabalhos de conservação e restauro bem como de 
arqueologia permitiram o acesso a informações 
desconhecidas sobre a história da igreja durante a sua 
construção e alterações. 
 
Analisando as diferentes características 
arquitetónicas observadas na igreja, podemos antever 
que a sua construção foi um processo muito lento e 
evolutivo, o que é normal neste tipo de construção 
onde o projeto inicial ia sendo alterado e adaptado até 
à sua conclusão de acordo com as necessidades da 
época. 
 
Os registos documentais sobre a Igreja do Convento de São Francisco eram reduzidos, pelo 
que foi necessário recorrer à análise das características construtivas, sendo assim possível 
desvendar a sua história. 
 
Num documento de 1266, o rei D. Afonso III 
havendo frades a viver naquela zona em 1271, 




Pelas características arquitetónicas da igreja 
é possível identificar três períodos de construção 
bastante distintos. Sendo o primeiro da época 
medieval seculo XIII, o segundo do século XVI e por 





Figura 1 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
 
Figura 2 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
 
Figura 3 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
 
Figura 4 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
 
Figura 5 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
 
Figura 6 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
 
Figura 7 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
 
Figura 8 - Igreja do Convento de São 
Francisco 
i  2  Port legre no século XIII 
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- O arco cruzeiro era mais largo e 
mais baixo do que o atual, existem ainda 
mais dois arcos quebrados que permitem 
o acesso à capela do lado da Epístola e 
outro na sua frente que dava acesso aos 
claustros do convento [1]. 
- A capela gótica deu lugar à capela-
mor setecentista, mas as capelas laterais 
mantiveram a sua configuração [1]. 
 
 
- A cabeceira gótica era mais alta e 
profunda que as laterais e as três capelas 
que a compõe são intercomunicantes; 
- As capelas laterais do Altar não 
apresentam alterações, as suas 
coberturas são em abóbada de ogiva de 
quatro panos, forma mais simples de 
construção, ao fundo exibem janelas em 





Figura 3 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
 
Figura 9 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
 
Figura 10 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
 
Figura 11 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
 
Figura 12 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
 
Figura 13 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
 
Figura 14 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
 
Figura 15 – Arcos quebrados representativos da igreja gótica 
Figura 4 - Capela-mor 
 
Figura 6 - Capela-mor 
 
Figura 4 - Capela-mor 
 
Figura 6 - Capela-mor 
 
Figura 4 - Capela-mor 
 
Figura 6 - Capela-mor 
 
Figura 4 - Capela-mor 
 
Figura 6 - Capela-mor 
Figura 5 - Abóbada de ogiva das Capelas laterais do Altar 
com janelas de arco quebrado 
 
Figura 10 - Abóbada de ogiva das Capelas laterais do 
Altar com janelas de arco quebrado 
 
Figura 5 - Abóbada de ogiva das Capelas laterais do Altar 
com janelas de arco quebrado 
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- Na capela do lado da Epístola, na parede Este, encontram-se dois arcossólios destinados a 























A evolução construtiva da Igreja é percetível pelo seu desenvolvimento da cabeceira até à 
fachada, identificando os diferentes períodos pelas informações concentradas em cada zona. 
 
Os trabalhos de arqueologia permitiram identificar que o braço sul do transepto saia dos 
limites [1], o que não foi possível verificar relativamente ao braço Norte, mas pela análise feita pelo 
interior constata-se a mesma situação, mas devidamente comprovada pelo trabalho de pesquisa 
desta tese. 
 
Figura 6 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da Epístola 
 
Figura 116 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da 
Epístola 
 
Figura 6 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da Epístola 
 
Figura 117 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da 
Epístola 
 
Figura 6 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da Epístola 
 
Figura 118 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da 
Epístola 
 
Figura 6 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da Epístola 
 
Figura 119 - Arcossólios na Capela lateral do Altar do lado da 
Epístola 
i  7 - Possível área da Igreja do p ío  gó ico 
 
Figura 15 - Possível área da Igreja do período gótico 
 
Figura 7 - Possível área da Igreja do período gótico 
 
Figura 15 - Possível área da Igreja do período gótico 
 
Figura 7 - Possível área da Igreja do período gótico 
 
Figura 15 - Possível área da Igreja do período gótico 
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A estrutura da cobertura original, deste edifício seria em madeira. 
Através da análise dos métodos construtivos da época, concluímos que se a abóbada fosse 
em pedra seria necessária a existência de contrafortes e na parede sul é possível identificar a 
cachorrada para suportar o vigamento da cobertura e duas janelas que iluminavam a nave que 











Figura 8 - Braço sul do Transepto 
 
Figura 16 - Braço sul do Transepto 
 
Figura 8 - Braço sul do Transepto 
 
Figura 16 - Braço sul do Tran epto 
 
Figura 8 - Braço sul do Transepto 
 
Figura 16 - Braço sul do Transepto 
 
Figura 8 - Braço sul do Transepto 
 
Figura 16 - Braço sul do Transepto 
Figura 9 - Braço norte do Transepto 
 
Figura 17 - Braço norte do Transepto 
 
Figura 9 - Braço norte do Transepto 
 
Figura 17 - Braço norte do Transepto 
 
Figura 9 - Braço norte do Transepto 
 
Figura 17 - Braço norte do Transepto 
 
Figura 9 - Braço norte do Transepto 
 
Figura 17 - Braço norte do Transepto 
Figura 10 - Vestígios da cobertura e vãos do período gótico 
 
Figura 19 - Vestígios da cobertura e vãos do período gótico 
 
Figura 10 - Vestígios da cobertura e vãos do período gótico 
 
Figura 19 - Vestígios da cobertura e vãos do período gótico 
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A capela do lado da Epístola mais próxima 
do transepto fazia parte do início da construção, 
mantendo o seu arco quebrado [1]. 
A utilização da pedra (período gótico) surge 
sempre em elementos mais antigos. 
Verificamos isso pela parede exterior da 
galilé semelhante à da cabeceira, em que o tijolo 
aparece nas zonas mais altas da fachada (século 
XVIII), na zona do coro alto [1].  
 
Os degraus de acesso à galilé, que ficam mais perto do edifício, são em pedra, enquanto os 









A galilé encosta à parede da fachada da igreja gótica, não existindo informações do período 
da conclusão dos trabalhos da nave gótica com uma extensão significativa [1]. 
 
Realizaram-se diversas intervenções na 
Igreja durante o século XVI, sendo as mais 
importantes a alteração da cobertura do cruzeiro e 
a configuração dos braços do transepto. 
As características construtivas da cobertura 
do cruzeiro, uma abóbada de ogiva semelhante à 
da Catedral de Portalegre indica uma 
contemporaneidade, de acordo com os registos 
das obras da catedral, a da Igreja de São Francisco 
datada de 1565 a 1570 [1]. 
 
Tal como os trabalhos de arqueologia, também os trabalhos de conservação e restauro 
vieram revelar mais informações.  
Figura 11 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
 
Figura 20 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
 
Figura 11 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
 
Figura 20 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
 
Figura 11 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
 
Figura 20 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
 
Figura 11 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
 
Figura 20 - Arco quebrado da Capela lateral da 
Epístola século XX 
Figura 12 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
 
Figura 25 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
 
Figura 12 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
 
Figura 25 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
 
Figura 12 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
 
Figura 25 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
 
Figura 12 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
 
Figura 25 - Degraus da Igreja de São Francisco em pedra e tijolo 
Figura 13 - Cobertura do cruzeiro 
 
Figura 28 - Cobertura do cruzeiro 
 
Figura 13 - Cobertura do cruzeiro 
 
Figura 28 - Cobertura do cruzeiro 
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Abaixo da camada branca da abóbada, existe um esgrafito que passa por uma camada de 
enchimento sobre a alvenaria de pedra irregular, com uma estereotomia a imitar pedra, 









Foi construído na capela colateral um altar e sarcófago 
onde está sepultado Gaspar Fragoso, falecido em 1571.  
A construção do altar raro na sua tipologia é posterior à 
decoração parietal, permitindo aferir a data para a conclusão 
da abóbada do cruzeiro como 1566-67 e decorada nos anos 
seguintes, o altar por sua vez 1568-70 e o sarcófago após a 






Não existem informações que 
permitam determinar a data dos braços do 
transepto. 
As abóbadas de berço apresentam 
um esgrafito, o que nos indicam em termos 
temporais, pois são similares à da abóbada 
do cruzeiro. Desta forma, podemos assumir 
que a data dos trabalhos de decoração dos 
braços do transepto foi entre 1567-68 
concluindo-se assim, que nesse período 
decorreram grandes obras [1]. 
 
Figura 14 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
 
Figura 29 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
 
Figura 14 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
 
Figura 29 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
 
Figura 14 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
 
Figura 29 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
 
Figura 14 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
 
Figura 29 - Abóbada do transepto antes e depois das obras de recuperação 
Figura 15 - Altar e sarcófago 
 
Figura 31 - Altar e sarcófago 
 
Figura 15 - Altar e sarcófago 
 
Figura 31 - Altar e sarcófago 
 
Figura 15 - Altar e sarcófago 
 
Figura 31 - Altar e sarcófago 
 
Figura 15 - Altar e sarcófago 
 
Figura 31 - Altar e sarcófago 
Figura 16 - Braços do transepto 
 
Figura 33 - Braços do transepto 
 
Figura 16 - Braços do transepto 
 
Figura 33 - Braços do transepto 
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Apesar das duas capelas da nave apresentarem dimensões similares à que fica junto ao 
transepto, não existe informação suficiente, que nos permita concluir, se pertenciam ou não, ao 
período gótico da Igreja. 
A primeira capela, próxima da entrada, tem uma abóbada de ogiva de desenho complexo, 














Durante os trabalhos de conservação e 
restauro, descobriu-se que a cobertura e as paredes 
foram decoradas com esgrafito, semelhante aos 
trabalhos no transepto indicador do estilo gótico 
anterior a 1560 [1]. 
 
Na entrada, existem dois arcos sobrepostos, 
sendo o exterior do século XVIII enquanto o interior, 
de volta perfeita almofadada assente em pilastras 
decoradas a fresco do século XVI que pode não ser 
original por colidir com as ogivas da abóbada no 
interior da capela com material de decoração do 




Figura 17 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
 
Figura 35 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
Figura 17 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
 
Figura 35 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
 
Figura 17 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
 
Figura 35 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
 
Figura 17 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
 
Figura 35 - Primeira capela do lado da 
Epístola 
Figura 18 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
 
Figura 36 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
 
Figura 18 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
 
Figura 36 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
 
Figura 18 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
 
Figura 36 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
 
Figura 18 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
 
Figura 36 - Abóbada de ogiva da 
primeira capela do lado da Epístola 
Figura 19 - Arco do século XVI 
 
Figura 40 - Arco do século XVI 
 
Figura 19 - Arco do século XVI 
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Na parede do fundo da capela, encontrou-se um fresco, representando a Anunciação, do 











A segunda capela apresenta uma cobertura em abóbada de canhão, com quatro nichos em 










As últimas alterações na Igreja de São 
Francisco datam do século XVIII com a 
construção da Capela-mor, alteração da imagem 
da nave e a construção de um coro alto 





Figura 20 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
 
Figura 42 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
 
Figura 20 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
 
Figura 42 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
 
Figura 20 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
 
Figura 42 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
 
Figura 20 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
 
Figura 42 - Fresco do século XVII antes e depois da recuperação 
Figura 21 - Segunda capela do lado da 
Epístola século XX 
 
Figura 43 - Segunda capela d lado da 
Epístola século XX 
 
Figura 21 - Segunda capela do lado da 
Epístola século XX 
 
Figura 43 - Segunda capela do lado da 
Epístola século XX 
 
Figura 21 - Segunda capela do lado da 
Epístola século XX 
 
Figura 43 - Segunda capela do lado da 
Epístola século XX 
Figura 22 - Segunda capela do 
lado da Epístola século XXI 
 
Figura 44 - Segunda capela do 
lado da Epístola século XXI 
 
Figura 22 - Segunda capela do 
lado da Epístola século XXI 
 
Figura 44 - Segunda capela do 
lado da Epístola século XXI 
 
Figura 22 - Segunda capela do 
lado da Epístola século XXI 
 
Figura 44 - Segunda capela do 
lado da Epístola século XXI 
Figura 23 - Coro alto 
 
Figura 47 - Coro alto 
 
Figura 23 - Coro alto 
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Os trabalhos mais significativos foram a construção de uma nova capela-mor, mantendo a 
largura, mas com uma profundidade superior [1]. 
Foram alterados os arcos que ligam às capelas laterais, que passaram de quebrados a mais 
abatidos. Foram colocados painéis de azulejos nas paredes e abertos vãos de grandes dimensões 














Na zona do transepto foram colocados 
altares em talha, restando presentemente o do 
braço sul. 
Através da análise do friso da igreja, é 
percetível verificar que as obras se realizaram 
durante um grande período de tempo uma vez 
que, se iniciaram da abóbada da capela-mor até às 
pilastras do altar numa técnica e posteriormente a 
estas numa técnica distinta, bem como os 








Figura 24 - Capela e Altar-mor 
 
Figura 48 - Capela e Altar-mor 
 
Figura 24 - Capela e Altar-mor 
 
Figura 48 - Capela e Altar-mor 
 
Figura 24 - Capela e Altar-mor 
 
Figura 48 - Capela e Altar-mor 
 
Figura 24 - Capela e Altar-mor 
 
Figura 48 - Capela e Altar-mor 
Figura 25 - Vão na Capela-mor 
 
Figura 49 - Vã  na Capela-mor 
 
Figura 25 - Vão na Capela-mor 
 
Figura 49 - Vão na Capela-mor 
 
Figura 25 - Vão na Capela-mor 
 
Figura 49 - Vão na Capela-mor 
 
Figura 25 - Vão na Capela-mor 
 
Figura 49 - Vão na Capela-mor 
Figura 26 - Altar em talha 
 
Figura 50 - Altar em talha 
 
Figura 26 - Altar em talha 
 
Figura 50 - Altar em talha 
 
Figura 26 - Altar em talha 
 
Figura 50 - Altar em talha 
Figura 27 - Diferenças do friso 
 
Figura 52 - Diferenças do friso 
 
Figura 27 - Diferenças do friso 
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Na nave, foram erigidas novas paredes, apresentando novos arcos do lado da Epístola. Nestes 
foram erguidas pilastras para sustentar o friso e de onde, por sua vez se ergueu uma abóbada de 










Por sua vez do lado do Evangelho, foram construídos na parede da nave três novos arcos 
correspondentes à sua frente, em que um recebeu um altar em fresco, o segundo apresenta alguns 
vestígios de policromia uma vez que foi aberto um vão de acesso aos claustros restando apenas a 











O terceiro onde estava a porta original do 
claustro que deve ter sido encerrada no século XIX 
ou XX, apresenta um arco abatido escondendo o 
original que era quebrado, tal como os outros 
recebeu uma moldura e um grande arco [1]. 
 
 
Figura 28 – Pilastras, arcos e friso do lado da Epístola 
 
Figura 54 – Pilastras, arcos e friso do lado da Epístola 
 
Figura 28 – Pilastras, arcos e friso do lado da Epístola 
 
Figura 54 – Pilastras, arcos e friso do lado da Epístola 
 
Figura 28 – Pilastras, arcos e friso do lado da Epístola 
 
Figura 54 – Pilastras, arcos e friso do lado da Epístola 
 
Figura 28 – Pilastras, arcos e friso do lado da Epístola 
 
Figura 54 – Pilastras, arcos e friso d  lado da Epístola 
Figura 29 – Pilastras, arcos e friso do lado do Evangelho 
 
Figura 55 – Pilastras, arcos e friso do lado do Evangelho 
 
Figura 29 – Pilastras, arcos e friso do lado do Evangelho 
 
Figura 55 – Pilastras, arcos e friso do lado do Evangelho 
 
Figura 29 – Pilastras, arcos e friso do lado do Evangelho 
 
Figura 55 – Pilastras, arcos e friso do lado do Evangelho 
 
Figura 30 - Arco abatido e original quebrado à 
posterior do lado do Evangelho 
 
Figura 56 - Arco abatido e original quebrado à 
posterior do lado do Evangelho 
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Na fachada da Igreja, foi construído um coro-
alto suportado pela alvenaria de pedra e tijolo na 
abóbada de sustentação nas paredes.  
No exterior temos a galilé aberta com um arco 
do período gótico de estilo diferente e dois tramos 
cobertos por uma abóbada de aresta que repousa 
sobre as pilastras encostadas à parede de alvenaria 
de pedra alinhadas com as paredes góticas da nave, 
por sua vez o alinhamento das pilastras faz-se com as 
paredes setecentistas da nave concluindo assim que 











Na parte superior, o coro-alto apresenta duas janelas e um óculo, uma das janelas foi 












Figura 31 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
 
Figura 59 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
 
Figura 31 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
 
Figura 59 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
 
Figura 31 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
 
Figura 59 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
 
Figura 31 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
 
Figura 59 - Arco da abóbada de sustentação 
do coro alto 
Figura 32 – Abóbada e pilastras da Galilé 
 
Figura 60 – Abóbada e pilastras da Galilé 
 
Figura 32 – Abóbada e pilastras da Galilé 
 
Figura 60 – Abóbada e pilastras da Galilé 
 
Figura 32 – Abóbada e pilastras da Galilé 
 
Figura 60 – Abóbada e pilastras da Galilé 
 
Figura 32 – Abóbada e pilastras da Galilé 
 
Figura 60 – Abóbada e pilastras da Galilé 
Figura 33 - Fachada da igreja no coro-
alto 
 
Figura 62 - Fachada da igreja no coro-
alto 
 
Figura 34 - Vestígios da transformação 
da janela em port  
 
Figura 34 - Vestígios da transformação 
da janela em porta 
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Por último, na imagem acima podemos constatar que a fachada apresentava um sino. 
No entanto, não existem referências, nem foram apurados em obra quaisquer vestígios da 
sua existência. Mas tratando-se de uma igreja, certamente a imagem é real e representativa do 













Figura 35 - Praça da República em Portalegre 
 
Figura 35 - Praça da República em Portalegre 
 
Figura 35 - Praça da República em Portalegre 
 
Figura 35 - Praça da República em Portalegre 
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CAPÍTULO 3 – O ESTADO DO EDIFÍCIO ANTES DA INTERVENÇÃO 
No ano de 2006, iniciaram-se os trabalhos de levantamento no edifício da Igreja de São 
Francisco, de forma a obter-se um registo em desenho da situação existente, bem como um registo 
fotográfico das situações mais relevantes.  
De forma a perceber-se o estado de conservação do edifício, à época em que foi realizado o 
levantamento, apresenta-se em seguida, utilizando técnicas de análise e diagnóstico, através da 
inspeção visual, uma exposição das anomalias encontradas, agrupadas por elementos construtivos. 
3.1 - Cobertura 
A cobertura da Igreja de São Francisco apresentava uma diversidade de patologias, 
decorrentes da sua utilização durante um largo período de tempo, sem intervenções de 
manutenção, não garantindo assim em devidas condições o seu correto funcionamento.  
Alguns dos seus elementos constituintes, que se encontravam danificados, como por 
exemplo beirados, remates, zonas de transição e ainda algumas das ligações a paredes existentes. 
A maioria das patologias encontradas foram de origem física, biológica e química, 
decorrentes de falta de limpeza e de uma acentuada degradação dos materiais de revestimento. 
O que também contribuiu para a degradação da cobertura, foi o deficiente sistema de 








3.2 - Paredes e tetos 
Decorrente das “entradas de água”, provenientes das coberturas, tal como visto no ponto 
anterior, podiam-se observar nas zonas interiores mais sensíveis, tais como em zonas da fachada 







Figura 36 – Revestimento e beirado da cobertura da igreja 
 
Figura 65 – Revestimento e beirado da cobertura da igreja 
 
Figura 36 – Revestimento e beirado da cobertura da igreja 
 
Figura 65 – Revestimento e beirado da cobertura da igreja 
 
Figura 36 – Revestimento e beirado da cobertura da igreja 
 
Figura 65 – Revestimento e beirado da cobertura da igreja 
 
Figura 36 – Revestimento e beirado da cobertu a da igreja 
 
Figura 65 – Revestimento e beirado da cobertura da igreja 
Figura 37 - Fachada da igreja 
 
Figura 67 - Fachada da igreja 
 
Figura 37 - Fachada da igreja 
Figura 38 - Teto do transepto 
 
Figura 68 - Teto do transepto 
 
Figura 38 - Teto do transepto 
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Na parede do alçado principal, no interior era bem 
percetível a ação física da infiltração das águas bem como 
a sujidade uniforme, provocada pelas escorrências da 
água da chuva. 
 
 
Na Galilé os vestígios de anomalias no 
revestimento das paredes e tetos era extremamente 
evidente, com efeitos por consequência de natureza física 
de infiltração das águas provenientes do terraço 




Poderá ainda ser admitido a existência de contato 
desta zona da parede com a água no solo (cota abaixo dos 
claustros do convento). 
Ainda neste espaço, verificaram-se efeitos de 
natureza biológica provocados pela permanência e 













Nas paredes interiores verificaram-se os efeitos também de natureza física por infiltração da 
água a tardoz e o efeito dessas ações foi evoluindo em diferentes patologias como eflorescências e 
criptoflorescências. 
Figura 39 - Sujidade na fachada da igreja 
 
Figura 69 - Sujidade na fachada da igreja 
 
Figura 39 - Sujidade na fachada da igreja 
 
Figura 69 - Sujidade na fachada da igreja 
 
Figura 39 - Sujidade na fachada da igreja 
 
Figura 69 - Sujidade na fachada da igreja 
 
Figura 39 - Sujidade na fachada da igreja 
 
Figura 69 - Sujidade na fachada da igreja 
Figura 40 - Manchas de humidade nas 
paredes da Galilé 
70 Manchas de humi e nas 
paredes da Galilé 
 
Figura 40 - Manchas de humidade nas 
paredes da Galilé 
 
Figura 70 - Manchas de humidade nas 
paredes da Galilé 
 
Figura 40 - Manchas de humidade nas 
paredes da Galilé 
 
Figura 41 - Dejetos dos pombos no 
revestimento do pavimento da Galilé 
 
Figura 71 - Dejetos dos pombos no 
revestimento do pavimento da Galilé 
 
Figura 41 - Dejetos dos pombos no 
revestimento do pavimento da Galilé 
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Ainda no interior, algumas paredes em cantarias apresentavam vestígios de humidade 









3.3 - Ação humana sobre o património 
Nos restantes alçados da Igreja, os 
revestimentos das paredes apresentavam alguma 
deterioração proveniente de possíveis ações 
humanas e também do período de tempo das 
construções anexas que existiram no passado e 





Verificou-se ainda, que as pinturas murais 
apresentavam um nível de degradação bastante 
acentuado, não obstante alguns danos provocados pela 
ação humana resultante dos diferentes usos daquele 
espaço ou pelas diferentes campanhas de obras, que ali 
decorreram, fruto do desconhecimento relativamente à 
importância deste património. 
 
Em algumas cantarias foi possível verificar danos 





Figura 42 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
 
Figura 72 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
 
Figura 42 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
 
Figura 72 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
 
Figura 42 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
 
Figura 72 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
 
Figura 42 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
 
Figura 72 - Eflorescências nas paredes 
interiores 
Figura 43 - Vestígios de humidade 
ascensional 
 
Figura 74 - Vestígios de humidade 
ascensional 
 
Figura 43 - Vestígios de humidade 
ascensional 
 
Figura 74 - Vestígios de humidade 
ascensional 
 
Figura 43 - Vestígios de humidade 
ascensional 
 
Figura 74 - Vestígios de humidade 
ascensional 
 
Figura 43 - Vestígios de humidade 
ascensional 
 
Figura 74 - Vestígios de humidade 
ascensional 
Figura 44 - Construções anexas 
 
F gura 76 - Construções anexas 
 
Figura 44 - Construções an xas 
 
Figura 76 - Construções anexas 
 
Figura 44 - Construções anexas 
 
Figura 76 - Construções anexas 
 
Figura 44 - Construções anexas 
 
Figura 76 - Construções anexas 
Figura 45 - Abertura de vão 
 
Figura 77 - Abertura de vão 
 
Figura 45 - Abertura de vão 
 
Figura 77 - Abertura de vão 
 
Figura 45 - Abertura de vão 
 
Figura 77 - Abertura de vão 
Figura 46 - Cantaria danificada 
 
Figura 79 - Cantaria danificada 
 
Figura 46 - Cantaria danificada 
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3.4 - Pavimentos 
Os pavimentos do interior da Igreja 
apresentavam um estado de conservação 
razoável, apesar de apresentarem sinais de 
algum desgaste, sujidade e alguma humidade 




3.5 - Caixilharias 
As caixilharias existentes encontravam-
se bastante degradas e não garantiam 
qualquer tipo de estanquicidade, permitindo a 
entrada de água em alguns casos provocando 





3.6 - Influências exteriores à Igreja 
O Convento de São Francisco pela sua natureza construtiva e lógica de localização face à 
Igreja era por si só fonte de grandes problemas ao nível das patologias verificadas. 
Os claustros do Convento de São Francisco apresentavam ao nível das coberturas anomalias 
graves bem como as suas paredes exteriores.  
O pátio era em terra batida e sem revestimento, ausente de sistema de drenagem das águas 







Figura 47 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
 
Figura 80 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
 
Figura 47 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
 
Figura 80 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
 
Figura 47 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
 
Figura 80 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
 
Figura 47 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
 
Figura 80 - Vestígios de humidade nos 
pavimentos 
Figura 48 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
 
Figura 81 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
 
Figura 48 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
 
Figura 81 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
 
Figura 48 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
 
Figura 81 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
 
Figura 48 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
 
Figura 81 - Anomalias nas caixilharias de ferro 
Figura 49 - Coberturas do Convento  
 
Figura 85 - Coberturas do Convento  
 
Figura 49 - Coberturas do Convento  
 
Figura 85 - Coberturas do Convento  
Figura 50 - Pátio dos claustros 
 
Figura 86 - Pátio dos claustros 
 
Figura 50 - Pátio dos claustros 
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A adaptação dos claustros para 
habitação levou à existência de infraestruturas 
de água e saneamento executadas de forma 
precária, sem planeamento técnico e projeto 
resultando em algumas patologias de causa 
fortuita no interior da Igreja. 
 
 
A existência de um acesso à Igreja pelo pátio 
dos claustros sem proteções era por si só outra 
entrada de águas pluviais no edifício. 
 
Além do Convento de São Francisco, existiam outras construções anexas, designadamente a 
Fábrica das Manufaturas de Portalegre, um armazém antigo, um imóvel com habitação e espaço 











Tal como o pátio do Convento, o quintalão 
apresentava um piso em terra batida sem 
revestimento e drenagem, pelo que todas as águas 
provenientes das coberturas escoavam livremente 
e por percolação infiltravam-se junto às paredes e 
fundações da Igreja. Não podemos ignorar o efeito 
da precipitação e o efeito da mesma junto dos 
paramentos. 
Figura 51 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
 
Figura 87 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
 
Figura 51 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
 
Figura 87 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
 
Figura 51 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
 
Figura 87 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
 
Figura 51 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
 
Figura 87 - Infraestruturas de drenagem de 
águas residuais no Convento 
Figura 52 - Acesso à igreja 
 
Figura 88 - Acesso à igreja 
 
Figura 52 - Acesso à igreja 
 
Figura 88 - Acesso à igreja 
 
Figura 52 - Acesso à igreja 
 
Figura 88 - Acesso à igreja 
 
Figura 52 - Acesso à igreja 
 
Figura 88 - Acesso à igreja 
Figura 53 - Construções anexas à igreja 
 
Figura 89 - Construções anexas à igreja 
 
Figura 53 - Construções anexas à igreja 
 
Figura 89 - Construções anexas à igreja 
 
Figura 53 - Construções anexas à igreja 
 
Figura 54 - Quintalão 
 
Figura 90 - Quintalão 
 
Figura 54 - Quintalão 
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CAPÍTULO 4 – O PROJETO DE REABILITAÇÃO 
4.1 - Caracterização do projeto 
O projeto pretendeu não apenas a recuperação do património, mas também compreender 
as diferentes fases da sua construção enquadrada na sua futura utilização. 
Para tal, a caraterização da intervenção na Igreja determinou como princípios fundamentais, 
a recuperação do edificado existente, e o restauro de diversos elementos, tais como o azulejo, 












Foi prevista ainda a criação de uma área de ampliação da igreja, destinada à instalação de 












Figura 55 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
 
Figura 92 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
 
Figura 55 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
 
Figura 92 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
 
Figura 55 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
 
Figura 92 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
 
Figura 55 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
 
Figura 92 - Planta da área de intervenção para recuperação da igreja assinalada de cor amarela 
Figura 56 - Planta da área de intervenção para a área de ampliação assinalada de cor azul 
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Face ao razoável estado de conservação do edificado da Igreja, o projeto de reabilitação 
definiu apenas algumas intervenções de recuperação simples. 
O projeto inicial, não contemplava qualquer tipo de intervenção nas coberturas do edifício 
da Igreja, apenas estava prevista a intervenção na área do terraço da galilé devido à sua 
permeabilidade. 
Relativamente às fachadas da Igreja, o projeto propôs a remoção de todos os revestimentos 
em cimento e aplicação de um reboco composto por cal posteriormente pintado com tinta à base 
de silicatos. 
No seu interior os trabalhos com maior significado seriam os de conservação e restauro e as 
caixilharias existentes, que seriam objeto de recuperação e manutenção. 
Ao nível dos pavimentos no interior da Igreja a remoção do pavimento da Nave iria permitir 
a realização dos trabalhos de arqueologia e antropologia para que posteriormente pudessem ser 
realizados os trabalhos necessários à instalação das infraestruturas (eletricidade, telecomunicações 
e avac). 
Na área de ampliação da Igreja, pretendia-se o desenvolvimento de um Núcleo Museológico 
de Arte Sacra de pequena dimensão, ficando assim a área da Igreja para a realização de ações com 
base no plano de atividades da Fundação Robinson. 
Esta nova área a ampliar iria ocupar parte do logradouro e os acessos entre as duas 
construções bem distintas e a instalação de uma área técnica. 
Fazendo a ligação à Igreja, o Piso 0 da área de ampliação seria uma sala de exposições 
permanentes, podendo ser divida com recurso a biombos. Ainda neste nível, foi prevista a criação 
de instalações sanitárias, bem como uma loja e cafetaria, estando estes espaços organizados em 
torno de um pátio, onde seria criado um espelho de água. 
Os restantes espaços, ao nível do Piso -1 seriam criados mais dois espaços destinados a 
exposição, receção e área expositiva. 
Relativamente às acessibilidades entre estes espaços e pisos previu-se a construção de duas 
escadas e a instalação de um elevador, permitindo assim a circulação dos visitantes de forma 
inclusiva, comoda e livre de obstáculos. 
Pretendeu-se que esta área fosse devidamente integrada em termos paisagísticos, quer 
relativamente à Igreja, mas também ao limite da antiga cerca do convento com o recurso a uma 
parede com elementos em granito amarelo de Gáfete. 
O projeto pretendeu ainda dar relevo ao edificado com o recurso a uma iluminação 
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4.2 – Breve descrição das obras a realizar no âmbito dos projetos de execução 
4.2.1 - Projeto de execução – Arquitetura 
4.2.1.1 - Demolições e/ou remoções 
Ao nível dos trabalhos de demolição e remoção previstos no projeto, destacavam-se: 
Remoção do revestimento da cobertura da Galilé e remoção da cobertura em telha de barro 
das coberturas correspondentes, não estando previstos no projeto qualquer tipo de trabalho na 
cobertura principal da Igreja. 
Seria necessário a remoção dos pavimentos existentes nas zonas da Galilé e de todos os 
pavimentos em tijoleira existentes no interior da Igreja. 
Sobre as caixilharias existentes na Igreja, estava prevista a sua remoção para posterior 
tratamento e recuperação. 
Para a instalação de infraestruturas, previu-se a abertura de caixas nas paredes existentes 
para instalação dos quadros elétricos. 
Como trabalhos de demolição significativos, o projeto previa a demolição de muros, paredes, 
pavimentos, louças sanitárias e todos os elementos que fossem necessários para a implantação da 
área de implantação do novo edifício. 
4.2.1.2 - Paredes  
Ao nível dos trabalhos de alvenarias, estes existiam de diferentes tipos em função do 
preconizado no projeto para as diferentes áreas, como por exemplo as paredes em alvenaria de 
tijolo assente com argamassa de cimento e areia, formando parede dupla com caixa-de-ar 
parcialmente preenchida com placas de poliestireno exturdido (variando a parede dupla com tijolo, 
parede de betão ou pedra e as medidas do tijolo). Estavam ainda previstas no projeto a execução 
paredes de alvenaria de tijolo simples, variando apenas as dimensões do tijolo caso a caso, assentes 
em argamassa de cimento. 
4.2.1.3 - Revestimento de paredes 
Relativamente ao revestimento das paredes da Igreja, após a remoção dos revestimentos 
existentes em cimento, o projeto previa nas paredes interiores a execução de reboco em cal aérea 
não hidrófuga com aditivo pozolânico. Na restante área foram previstos trabalhos de revestimento 
com reboco areado fino, aplicação de estuque projetado e a aplicação de placas de gesso cartonado 
bem como de pastilha de vidro. 
Nas paredes exteriores o projeto previa igualmente a remoção de todos os revestimentos 
com argamassa de cimento, e posteriormente a execução de reboco com argamassa de cal aérea 
não hidrófuga com aditivo pozolânico. 
No exterior, iriam ser ainda executadas paredes com blocos de granito Amarelo Gáfete com 
acabamento flamejado, logicamente obedecendo às características do projeto as dimensões seriam 
em função de cada zona. Este material ainda tinha prevista a sua utilização em placagem 
diretamente à parede com recurso a cimento cola, reforçada com o recurso a sistemas de fixação 
com grampos em aço inox. 
4.2.1.4 - Revestimento de pavimentos 
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Propôs-se a remoção dos pavimentos da igreja. Após a execução de todos os trabalhos de 
remoção de solos e resíduos de demolição, tornou-se necessário a preparação dos pavimentos no 
interior da igreja antes de ser aplicada a camada de revestimento correspondente. Para tal, seria 
necessário proceder à execução dos respetivos enrocamentos e à aplicação de uma manta 
geotêxtil, onde por cima seria espalhada uma camada de brita, de seguida propôs-se a aplicação de 
um massame de cal aérea hidrófuga com secante pozolânico e misturada com argila expandida.  
De uma forma geral, esta seria a estrutura proposta, variando no entanto, em função da área 
de intervenção a aplicar na sua espessura, e consoante as infraestruturas técnicas a aplicar no local, 
como por exemplo o piso radiante (que incluía a aplicação de uma camada de revestimento térmico 
em poliestireno extrudido) e ainda em função do tipo de revestimento final a aplicar. 
Relativamente ao tipo de revestimento proposto, este seria desde as lajetas em granito 
cinzento de Alpalhão ao assentamento de tijoleira de barro artesanal na área da igreja. Seriam 
preservadas algumas áreas de pavimento em tijoleira onde estavam previstos apenas trabalhos de 
limpeza, manutenção e aplicação de cera. 
Na área de ampliação estavam previstos trabalhos de impermeabilização de pavimentos com 
recurso a camada de betão de limpeza, camada drenante em polietileno de alta densidade, 
betonilha armada com rede electrossoldada, aplicação de primário betuminoso, membrana 
polímera e separador geotêxtil no piso -1 e 0. 
No piso 1 previa-se a aplicação de argamassa hidráulica com cimento e areia para a base dos 
pavimentos a aplicar como soalho em madeira Garapa e pastilha de vidro. 
No exterior em função das áreas, seria aplicada tijoleira em barro artesanal, pavimento 
flutuante em lajetas de granito Amarelo Gáfete, e assentamento de blocos de granito Amarelo 
Gáfete. 
4.2.1.5 - Revestimento de tetos 
Quanto ao revestimento dos tetos da igreja, previa-se a remoção total do revestimento 
existente e aplicação de encasque com argamassa de cal aérea não hidrófuga com aditivo 
pozolânico e posteriormente o emboço e reboco também com argamassa de cal aérea não 
hidrófuga em pasta e com aditivo pozolânico mas na última camada a argamassa é apertada com a 
talocha e barrada com uma massa especial para se garantir um acabamento liso com recuso a 
talocha metálica. 
Na área de ampliação previa-se a aplicação de placas de gesso cartonado aparafusadas em 
perfis metálicos. 
Existiam ainda áreas de tetos exteriores, uma onde seria aplicada argamassa de cal aérea não 
hidrófuga em pasta e outra em teto falso com chapas em ferro. 
4.2.1.6 - Rodapés e Remates de pavimento 
Sobre rodapés e remates de pavimento, estava prevista a aplicação de rodapé em cantoneira 
de ferro e chapa quinada para metalizar e pintar. 
4.2.1.7 – Coberturas 
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Tal como referido anteriormente, este projeto não previa qualquer tipo de intervenção ao 
nível da cobertura da igreja de São Francisco, resumindo-se a intervenção nas coberturas apenas à 
área de ampliação. 
A intervenção proposta apresentava-se de diversos tipos variando apenas em alguns aspetos 
o seu acabamento (chapas metálicas, terra vegetal, espelho de água, telha cerâmica etc.) e na 
estrutura que a compõe, designadamente no sistema de impermeabilização e no isolamento 
térmico. 
4.2.1.8 - Carpintarias 
A intervenção ao nível das carpintarias previa a substituição dos vãos e armários, mais 
degradados, por outros em madeira maciça revestida a MDF, e a recuperação e restauro dos vãos 
existentes, menos degradados e madeira maciça para lacar e a aplicação de envidraçados. 
4.2.1.9 - Serralharias 
Ao nível das serralharias, a intervenção proposta abrangia a recuperação de alguns dos vãos 
indicados em projeto, e também de alguns armários, guardas de escadas, grelhas perimetrais do 
espelho de água, revestimento do exterior do espelho de água e ainda os peitos de alguns dos vãos. 
4.2.1.10 - Cantarias 
Tal como nos revestimentos a aplicar mencionados anteriormente, a intervenção nas 
cantarias resumiam-se à aplicação de algumas pedras, degraus e bancos em granito cinzento 
Alpalhão ou amarelo Gáfete. 
4.2.1.11 - Pinturas 
As pinturas que se propunham realizar no interior e no exterior da igreja seriam em tinta de 
silicato, tinta de água para aplicação no gesso cartonado, estuque, reboco e metalização e pintura 
de esmalte no caso das serralharias e esmalte nas carpintarias. 
4.2.1.12 - Equipamentos sanitários 
As instalações sanitárias iriam ser equipadas com cabines com divisórias em painéis de 
resinas termo endurecidas, loiças sanitárias, torneiras e os acessórios normais que compõe estas 
áreas. 
4.2.1.12 - Arranjos exteriores 
O projeto de arranjos exteriores previa alguns trabalhos de impermeabilização no exterior, 
bem como a aplicação de terra vegetal e a plantação de um prado florido e algumas espécies 
aquáticas no espelho de água. 
4.2.1.13 - Conservação e Restauro 
Os trabalhos de conservação e restauro previstos neste projeto abrangiam os diferentes tipos 
e diferentes áreas. 
4.2.1.13.1 - Intervenção de Conservação da Pintura Mural 
A intervenção de conservação da pintura mural na Capela lateral à Capela-mor – Lado do 
Evangelho previa trabalhos de limpeza, remoção de carbonatações existentes, remoção de rebocos 
Recuperação e adaptação da Igreja do Convento de São Francisco 
25 
Nuno Lacão – IPP/ESTG/IPT, Mestrado em Reabilitação Urbana 
 
posteriores em cimento, preenchimento de lacunas com argamassa, granulometria e cor 
compatível e refazer elementos esgrafitados em falta.  
Na Capela lateral à Capela-mor – Lado da Epístola, idem enquanto na Capela-mor – Cartela 
ao centro da abóbada previam-se trabalhos de consolidação e fixação da camada cromática e dos 
seus rebocos, limpeza e reintegração cromática pontual. O Altar em massa, a remoção de camadas 
sobrepostas, a remoção de argamassas de cimento e cal hidráulica, limpeza e posterior 
reintegração cromática.  
Na Nave – Lado da Epístola – Segunda Capela, apenas os trabalhos de consolidação e fixação 
cromática onde necessário, consolidação e fixação de rebocos, limpeza e reintegração cromática. 
A Primeira Capela da nave – Lado da Epístola na abóbada, arco e na parede fundeira previa 
a sua limpeza, remoção das carbonatações à superfície, remoção dos rebocos de cimento, 
preenchimento de lacunas e refazer os elementos em falta com uma argamassa de cal e areia 
compatível com a original e posterior reintegração cromática. A mesma metodologia será aplicada 
na Primeira Capela da nave – Lado do Evangelho. 
4.2.1.13.2 - Intervenção de Conservação de Estuques 
A intervenção de conservação de estuques previa a limpeza do estuque, preenchimento de 
lacunas com massa de estuque e preparação para pintura na Primeira Capela da nave do Lado do 
Evangelho, Segunda Capela da nave do Lado do Evangelho, Segunda Capela da nave do Lado do 
Evangelho, Terceira Capela da nave do Lado do Evangelho, Capela lateral à Capela-mor – Lado da 
Epístola. 
4.2.1.13.3 - Intervenção de Conservação de Materiais Pétreos 
A intervenção de conservação de materiais pétreos consistia em ações de limpeza por via 
húmida, química e micro abrasão. Posteriormente seriam preenchidas as juntas com argamassa de 
cal aérea e com inertes lavados e ou pó de pedra. As áreas de intervenção seriam a nave, transepto, 
elementos em pedra embutidos na parede, Capela Lateral à Capela-mor – Lado do Evangelho, Altar-
mor, Capela Lateral à Capela-mor – Lado da Epístola, Arcos, lápides tumulares no pavimento do 
Transepto e Pedras de soleira. 
4.2.1.13.4 - Intervenção de Conservação do Retábulo 
A intervenção de conservação do retábulo previa a fixação parcial dos destacamentos da 
camada de ouro, a fixação do frontão à parede, desinfestação das madeiras de forma curativa e 
consolidação com resinas acrílicas das zonas com perda de resistência do material lenhoso por 
ataque do inseto xilófago. 
4.2.1.13.5 - Intervenção de Conservação do Revestimento Azulejar da Capela-Mor 
Por último, a intervenção de conservação do revestimento azulejar da capela-mor previa a 
limpeza dos azulejos, a remoção dos depósitos de calcário e sujidade acumulada, a remoção de 
elementos metálicos remanescentes e as pequenas lacunas serão preenchidas e reintegradas com 
pigmentos e verniz, realizando-se cópias das urnas em falta. 
4.2.2 - Projeto de execução - Estabilidade 
Apenas foi apresentado projeto de estabilidade, para a construção nova, a área de 
ampliação, que seria composta um edifício de dois pisos junto à igreja interligados por um conjunto 
Recuperação e adaptação da Igreja do Convento de São Francisco 
26 
Nuno Lacão – IPP/ESTG/IPT, Mestrado em Reabilitação Urbana 
 
de paredes e muros de contenção. A solução estrutural proposta, era constituída por um conjunto 
reticulado de lajes, vigas, pilares e paredes em betão armado constituindo uma malha fechada. 
As lajes maciças permitiam uma melhor resposta às ações horizontais, descarregando os 
esforços nas vigas periféricas, pilares e paredes. 
Na base do piso térreo onde seria executada a impermeabilização era constituída por um 
massame de betão B15 e malha sol AQ50 com 0,10m de espessura, assente sobre o enrocamento 
com 0,20m. 
4.2.3 - Projeto de execução – Ar condicionado 
De uma forma a melhorar as condições climáticas no interior da Igreja e do novo edifício, foi 
proposto um sistema de climatização com recurso à instalação de sistema de ar condicionado. 
Desta forma, o conjunto de equipamentos e materiais tinham de garantir nas zonas interiores 
destinadas a ocupação permanente uma situação de conforto compatível com o tipo de utilização 
e ainda o controlo de toda a instalação, em condições de segurança e uma utilização racional da 
energia. 
A Central Térmica, localizada em zona técnica criada para o efeito, será essencialmente 
composta por uma Bomba de Calor, sistema Água-Água, por um Depósito de Águas Quentes 
Sanitárias, pelo Sistema de Coletores, pelas Bombas Circuladoras, pelo Quadro de Proteção e 
Comando e ainda pelo coletor principal do Permutador Vertical Geotérmico. 
Este Permutar Vertical Geotérmico consiste num conjunto de tubos de polietileno de alta 
densidade (PEAD) em formato de U na ponta, para haver retorno do fluido, enterrados em furos 
verticais. Normalmente, os furos possuem uma profundidade entre 60 a 90 m, dependendo das 
condições de perfuração do local em questão a esta profundidade a temperatura é sensivelmente 
constante ao longo do ano, variando os valores entre 10º C e 15ºC. 
Este sistema permite no ciclo de aquecimento servir de fonte de calor ao evaporador da 
Bomba de Calor, permitindo aumentar a temperatura de água de climatização e Águas Quentes 
Sanitárias a níveis superiores à temperatura ambiente e potenciando elevados níveis de eficiência 
deste sistema. 
No verão a água a baixa temperatura disponível no subsolo, serve para arrefecer o 
condensador, mantendo uma temperatura de condensação estável baixa, em comparação com os 
sistemas refrigerados a ar, permitindo o funcionamento da instalação em níveis de eficiência muito 
elevados.  
A utilização de Águas Quentes Sanitárias (AQS) resume-se a uma instalação sanitária e uma 
cafetaria. Não considerando estes usos significativos a central térmica seria composta por um 
depósito de 50 Litros de capacidade com permutador interior e uma resistência de apoio de 1kW. 
Este depósito tem ramal próprio, com ligação à Bomba de Calor (com potência para manter a água 
a 45 graus), que integra uma válvula de mistura de três vias e um circulador próprio.  
Relativamente aos circuitos de distribuição tem em consideração as condicionantes 
arquitetónicas e ainda o tipo de cargas térmicas a tratar e o modo de controlo da instalação. 
As unidades climatizadoras foram definidas em função dos espaços a climatizar, procurando 
sempre minimizar o seu impacto visual, assim foram considerados os seguintes equipamentos: 
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 - Corpo da Igreja composto por dois circuitos independentes de piso radiantes, regulados 
por intermédio de válvula termostática local; 
 - Espaço Expositivo equipado com seis unidades de termoventilação, reguladas a caudal 
variável com regulação de potência através de válvula modulante de duas vias local; 
 - Zona Administrativa equipada com seis unidades de termoventilação, reguladas a caudal 
variável com regulação de potência através de válvula modulante de duas vias local. 
4.2.4 - Projeto de execução - Elevadores 
Como forma de resolver o problema do acesso a pessoas com mobilidade reduzida ou 
condicionada, seria instalado um elevador no interior do edifício para servir dois pisos (-1,0). 
A caixa do elevador seria construída em betão de modo a permitir um curso de 8,1m para 
instalação de um ascensor com acionamento elétrico sem casa das máquinas e comportar uma 
carga de 8 pessoas/630kg. 
4.2.5 - Projeto de execução – Instalações Elétricas 
A singularidade arquitetónica e importância histórica em função da eficácia da futura 
utilização da Igreja de São Francisco exigiram que ao nível da infraestrutura elétrica fossem 
previstas soluções técnicas consideradas como mínimas preservando assim o estatuto e 
classificação de imóvel de interesse público. Para tal, foram previstas as seguintes instalações: - 
Alimentadores, Quadros Elétricos, Iluminação normal, Iluminação de segurança, Tomadas, 
Caminhos de cabos, Alarme na Instalação sanitária de deficientes e Terra de proteção. 
Ao nível da classificação, a instalação considerou-se do tipo estabelecimento escolares, do 
grupo de estabelecimentos que recebem público, devendo as condições da instalação cumprir com 
os seguintes critérios se for à vista, será em tetos falsos, enterrada no exterior e embebida nos 
restantes locais. Os aparelhos de iluminação deviam ser do tipo fixo, as tomadas deviam ser com 
circuitos distintos, protegidos com dispositivos diferencias de alta sensibilidade e conservados 
desligados quando desnecessários. 
4.2.6 - Projeto de execução – Design de iluminação 
Ao nível da iluminação, existiu a preocupação de criar um design de iluminação que focava 
duas características na perceção da Igreja de São Francisco, uma a volumetria abafada pelo 
edificado envolvente e a outra a simetria da entrada bloqueada pelo Parque de Estacionamento de 
São Francisco.  
Assim, a iluminação exterior da igreja centrava-se na galilé destacando a entrada no novo 
espaço cultural enquanto a restante sublinha alguns elementos arquitetónicos identificativos dos 
diferentes períodos da história da construção da Igreja. Na nova construção a iluminação iria 
aproveitar a transparecia do muro perfurado. No seu interior, a iluminação previa o potencial dos 
diferentes usos, desde o espaço museológico a pequeno salão de concertos mantendo sempre a 
identidade visual daquele património. Qualquer que fosse o evento, o conjunto de calhas permitia 
uma iluminação pontual e versátil. Os diferentes fragmentos de história ganhavam protagonismo 
com a iluminação a sublinhar os estuques das capelas, as pinturas dos arcos e nichos, as texturas 
das aduelas, o desenho do retábulo e do altar e como pano de fundo a nave central com recurso a 
diferentes cores para iluminar a sua abobada. 
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O edifício novo seria composto por linhas contínuas de iluminação a realçar a amplitude do 
espaço. Nos tetos a possibilidade de criar zonas pontuais é uma evidência de forma a iluminar as 
exposições ali patentes. 
Para a gestão da iluminação de toda a intervenção foi selecionado um sistema de controlo 
que respondesse a todas as solicitações em termos de serviço, mas com a mínima interferência 
humana, como da mesma forma foi selecionado o equipamento em função da exata especificação, 
integração no espaço etc. bem como as preocupações energéticas e sua manutenção. 
4.2.7 - Projeto de execução – Rede predial de abastecimento de água 
O abastecimento de água previsto para o Espaço Museológico, seria realizado com a ligação 
à conduta da rede pública na EN246-2 e destina-se à rede predial e distribuição de águas e incêndios 
e rega dos espaços verdes. 
A rede de distribuição de água é constituída pela ligação à rede pública existente, contador, 
ramais de alimentação aos diversos dispositivos e ainda prevista uma ligação à rede automática de 
rega. 
A rede de água quente seria composta pelo aquecimento da água através da instalação de 
um termoacumulador elétrico que abastece a copa e instalações sanitárias. 
A rede de incêndios seria composta pela ligação à rede pública existente, ramal de 
alimentação à cortina de água e ainda a cortina de água composta por dois sprinklers com válvula 
de controlo remoto. 
O tipo de tubagem enterrada seria em PEAD (PN6) e as restantes embutidas nos pavimentos 
das instalações sanitárias em PEX. 
4.2.8 - Projeto de execução – Rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais 
No que concerne à rede de drenagem de águas residuais, projetou-se uma rede separativa 
com o objetivo da recolha das águas residuais domésticas e das águas pluviais, que com ramais bem 
distintos iriam ligar às infraestruturas publicas existentes na EN246-2. 
A rede de drenagem de águas residuais domésticas iria funcionar por gravidade, 
descarregando todos os equipamentos sanitários, através de tubos de queda, em caixas de visita e 
posterior ligação ao coletor público ao nível do piso -1.  
As águas pluviais provenientes das coberturas e pavimentos iriam ser encaminhadas por 
gravidade por um sistema de caleiras e tubos de queda com ligação a caixas de visita instaladas no 
pavimento, posteriormente a sua ligação seria ao coletor pluvial existente na EN246-2 ao nível do 
piso -1. 
Os materiais destas infraestruturas de drenagens de águas seriam em PVC PN6 nos coletores 
enterrados e PN4 na restante tubagem. As caixas de visita deveriam ser em betão, isoladas e com 
tampas à face do pavimento com o mesmo material do pavimento e assente em aro de cantoneira 
com vedante hidráulico. 
4.2.9 - Projeto de execução – Alarmes técnicos e Vigilância 
Previa-se ainda a instalação de CCTV com vídeo vigilância através de camaras, ligadas a uma 
central de vigilância localizada no bastidor de telecomunicações, instalada no piso -1, na zona 
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técnica por baixo das escadas junto à receção. Seria ainda instalado um sistema de deteção de 
pessoas através de detetores volumétricos e cortinas ligados a uma central localizada no bastidor 
de telecomunicações, também no piso -1 e na mesma área do CCTV. 
4.2.10 - Projeto de execução – Telecomunicações 
Relativamente à infraestrutura de telecomunicações, previa-se a instalação de uma rede 
estruturada para distribuição de sinais telefónicos e digitais nos postos de trabalho que ligam a um 
bastidor informático no piso -1 onde uma está prevista uma UPS para a sua alimentação. A central 
telefónica liga ao bastidor por cabo e tal como noutras instalações técnicas, a sua localização é em 
baixo das escadas, na receção. 
4.2.11 - Projeto de execução – Segurança contra incêndios 
Sobre as medidas de segurança contra incêndios procurou-se no projeto de execução 
soluções que asseguravam condições de funcionalidade e segurança adequadas ao tipo de 
utilização. 
Considerando as características e limitações que um edifício classificado apresenta como a 
Igreja, procurou-se estabelecer as medidas necessárias e possíveis para salvaguardar as vidas 
humanas e os bens existentes no seu interior. 
No que diz respeito ao novo edifício a construir, foram estabelecidas todas as medidas de 
segurança consideradas necessárias que um imóvel de raiz deve ter, sempre salvaguardando as 
vidas humanas e os bens do núcleo museológico de arte sacra a instalar. 
O acesso à Igreja seria efetuado através da entrada principal da Igreja que confronta com o 
Largo da Boavista, ou através da passagem que faz a ligação de uma das capelas laterais ao novo 
edifício, sendo a entrada deste pela EN246-2. 
As medidas vão assim abranger na Igreja a Galilé, Antecâmara, Nave Central, 1ª Capela da 
Nave do Lado da Epístola, 2ª Capela da Nave do Lado da Epístola, Área Expositiva 5, Transepto, 
Capela Lateral do Lado da Epístola, Capela Lateral do Lado do Evangelho, Capela Mor e Coro Alto. 
No edifício novo, no Piso -1 tínhamos a Entrada, Pátio/Área exterior, Área Técnica, 
Átrio/Receção, Área Expositiva 1, Área Expositiva 2 e no Piso 0 Área Expositiva 3, Área Expositiva 4, 
Área Expositiva 5, Circulação, Instalações Sanitárias 1, Instalações Sanitárias 2, Área de apoio, Área 
de estadia/Loja, Área Apoio à área de estadia, Circulação Exterior e Espelho de água. 
Ao nível da classificação e utilização dos espaços, considerava-se que a Igreja é um edifício 
de pequeno porte e o mesmo acontece para o novo edifício pelas suas características, acessos e 
tipo de utilização. 
Sobre a compartimentação corta-fogo, na Igreja não foi considerada uma vez ser um edifício 
classificado e de apenas um piso, sendo que as paredes garantem uma classe de resistência ao fogo 
CF30.  
O novo edifício em termos de compartimentação é assegurada pelo Piso 0 com uma classe 
CF30. Para alem da laje do Piso 0, considerava-se a instalação de uma cortina de água no vão que 
separa a área do espelho de água e a Área Expositiva, comandada pela central de incendio SADI.  
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A estrutura do edifício novo é estável ao fogo por 30 minutos (EF30) e construída com 
matérias da classe M0. A resistência ao fogo dos pavimentos é de 30 minutos (CF30) com materiais 
da classe M0. 
Na Igreja os caminhos de evacuação/saídas seriam efetuadas através da porta de entrada 
principal e através da área expositiva que permite o acesso ao interior do novo edifício. 
Os caminhos de evacuação do novo edifício seriam através da porta de entrada no Piso -1 ou 
através da zona da área expositiva 5 que daria acesso aos caminhos de evacuação pelo interior da 
igreja. Existiam ainda duas saídas ao nível do Piso 0 para o exterior como salvaguarda no caso de 
obstrução das outras atras mencionadas.  
Os caminhos de evacuação seriam normalizados, localizados e iluminados e com as devidas 
informações, se bem que com as características da Igreja, será necessário aferir no final dos 
trabalhos as melhores opções. 
Não foram previstos equipamentos de ventilação e a proteção ficaria a cargo do Sistema 
Automático de Deteção de Incêndios. 
Estavam previstos a instalação de meios de extinção de incêndios, nomeadamente e apenas 
extintores portáteis considerando que nas imediações já existiam marcos de incendio. 
4.2.12 - Resumo da Estimativa Orçamental 
Para a realização destes trabalhos, estimou-se um prazo de 12 meses num valor estimado de 
1.240.000,00 Euros em 2006. 
 
Anexo A – Peças desenhadas do projeto de execução da “Recuperação e Adaptação das 
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CAPÍTULO 5 – A OBRA 
O presente capítulo pretende descrever muito resumidamente, as diversas atividades 
desenvolvidas durante a empreitada de “Recuperação e Adaptação das Estruturas Arquitetónicas 
da Igreja de São Francisco a Espaço Cultural”. 
Relativamente à metodologia dos trabalhos, é a indicada no capítulo anterior e seus anexos, 
uma vez que seguem o definido no projeto de execução. 
Para melhor se perceber o processo de obra e o seu curso, apresenta-se em seguida uma 
breve descrição dos diversos trabalhos, apresentados por ordem cronológica. Em anexo segue o 






Designação da Empreitada: Recuperação e Adaptação das Estruturas 
Arquitetónicas da Igreja de São Francisco a Espaço 
Cultural. 
Dono de Obra: FUNDAÇÃO ROBINSON 
Projetista: CCG – arquitetos Lda. 
Fiscalização: Câmara Municipal de Portalegre 
Empreiteiro: MRG Engenharia e Construção – Manuel 
Rodrigues Gouveia, SA 
Valor da Adjudicação: 1 190 000,00 € 
Data do Contrato da Empreitada: 05 De Julho de 2007 
Data de Consignação:  25 De Julho de 2007 
Prazo de Execução: 270 Dias – 9 meses 
Data de conclusão Contratual da obra:  20 De Abril de 2008 
Tabela 1 - Ficha técnica da empreitada 
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Julho de 2007 
A Consignação da presente empreitada realizou-se no dia 25 de Julho de 2007, e abrangia a 
intervenção da recuperação da estrutura arquitetónica da Igreja de São Francisco e na construção 
de um pequeno edifício complementar de dois pisos. Este novo edifício ficaria completamente 
integrado no volume da Igreja, constituindo um prolongamento da mesma tendo como objetivo a 
constituição de um pequeno núcleo museológico de arte sacra. 
 
Agosto de 2007 
Foram descobertos vestígios arqueológicos, osteológicos e arquitetónicos na área de 
ampliação da empreitada.  
Os vestígios consistiam em vários enterramentos humanos in situ que condicionavam a 
progressão normal dos trabalhos da empreitada sendo necessária a intervenção de uma equipa de 
arqueólogos e antropólogos para o seu registo e levantamento.  







Outubro de 2007 
Não foram registadas suspensões de trabalhos nem a supressão ou anulação dos mesmos.  
No que dizia respeito ao estado de evolução do estaleiro, o plano do mesmo submetido pelo 
empreiteiro à data estaria em vigor e atualizado. 
Relativamente às frentes de obra neste mês, registou-se a entrada de mais um 
subempreiteiro, tendo a empreitada duas frentes distintas constituídas pelas seguintes equipas: 
x Emigon – Sociedade de Construção Civil de Obras Públicas Lda. (Subempreiteiro); 
x IN SITU – Conservação de Bens Culturais, Lda. Com o restauro na área da Recuperação 
da Igreja (Subempreiteiro). 
Figura 57 - Trabalhos de arqueologia 
 
Figura 94 - Trabalhos de arqueologia 
 
Figura 57 - Trabalhos de arqueologia 
 
Figura 94 - Trabalhos de arqueologia 
 
Figura 57 - Trabalhos de arqueologia 
 
Figura 94 - Trabalhos de arqu ologia 
 
Figura 57 - Trabalhos de arqueologia 
 
Figura 94 - Trabalhos de arqueologia 
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Ao proceder-se com a escavação 
na zona exterior da Igreja e com a 
descoberta da estrutura arqueológica 
(Cerca), que seria necessário preservar, 
tornava obrigatória uma reformulação 
do projeto correspondente à área de 
Ampliação (Áreas expositivas e zona 
envolvente).  
Os únicos trabalhos nesta área foram o restauro do Altar a tardoz de uma das capelas laterais 
e os trabalhos de arqueologia, ficando os restantes previstos nos planos suspensos. 
No presente mês, a análise efetuada no desenvolvimento dos trabalhos foi elaborada com 
base no plano de trabalhos.  
Verificaram-se alguns atrasos que podiam comprometer a data de conclusão, prevista para 
20 de Abril de 2008.  
No entanto, as alterações necessárias ao projeto a serem entregues pela equipa projetista e 
com os prazos normais decorrentes de aprovisionamento de alguns materiais, poderiam 
comprometer este prazo. 
Assim, constatavam-se neste mês atrasos ao nível da área de Ampliação da Igreja de São 
Francisco, sendo esta considerada uma situação anómala ou excecional. 
Para cumprimento do projeto de execução, no âmbito da empreitada foram realizados no 
presente mês, trabalhos no exterior e interior da Igreja. 
No exterior executaram-se os trabalhos de escavação dos solos, a montagem de andaimes 
para remover o reboco em cimento das paredes exteriores e na Galilé realizou-se a remoção dos 
pavimentos existentes. 
Sobre os trabalhos executados no interior da Igreja, resumiram-se inicialmente à proteção 
das cantarias existentes, à montagem de andaimes para remoção dos revestimentos existentes em 
cimento das paredes, remoção dos pavimentos existentes e a demolição das instalações sanitárias 
existentes. Nos trabalhos de demolição e remoção, considerou-se sempre a utilização de meios 
manuais nos locais mais sensíveis e que poderiam colocar em causa o património. 
Figura 58 - Área de ampliação da Igreja 
 
Figura 95 - Área de mpli çã  da Igrej  
 
Figura 58 - Área de ampliação da Igreja 
 
Figura 95 - Área de ampliação da Igreja 
 
Figura 58 - Área de ampliação da Igreja 
 
Figura 95 - Área de ampliação da Igreja 
 
Figura 58 - Área de ampliação da Igreja 
 
Figura 95 - Área de ampliação da Igreja 
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Foram ainda realizados trabalhos de conservação e restauro, nomeadamente a recuperação 
do Altar em massa a tardoz das capelas laterais e a intervenção na abóbada e nos elementos 
pétreos na Capela lateral do altar do lado da Epístola. 
Relativamente aos trabalhos de escavação no exterior e da abertura de caixa no interior, 
ambos tiveram acompanhamento arqueológico e em determinados locais foram descobertas novas 
estruturas. 
Os produtos resultantes das escavações foram transportado para vazadouro autorizado e os 
resíduos de demolição para a devida valorização. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Outubro de 2007 
 
No dia 24 de Outubro de 2007, os representantes do Dono de Obra e o Diretor de Obra do 
empreiteiro, lavraram o primeiro Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos por 45 dias. 
A suspensão parcial dos trabalhos deveu-se à descoberta uma estrutura arqueológica (Cerca) 
e vários enterramentos que seria necessário preservar. 
 
Novembro de 2007 
A empreitada continuava com as mesmas frentes de obra e com os mesmos subempreiteiros. 
Na área de Ampliação o projeto estava a ser reformulado pela equipa Projetista, pelo que os 
trabalhos desenvolvidos naquela área eram apenas: 
x O restauro do Altar a tardoz de uma das capelas laterais; 
x Sondagens e escavações arqueológicas; 
x Transporte das terras resultantes da escavação arqueológica a vazadouro; 
x Proteção da estrutura arqueológica. 
A reformulação do projeto da área de Ampliação impediu o decorrer dos trabalhos previstos 
pelo plano de trabalhos, o que obrigou à Suspensão Parcial dos Trabalhos na área mencionada 
anteriormente.  
Apesar de os trabalhos decorrerem com normalidade, esta situação comprometia 
efetivamente o cumprimento do prazo para a execução de todos os trabalhos contratuais. 
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No exterior e interior da Igreja, deram-se continuidade aos trabalhos do mês anterior, 
destacando o aumento das escavações arqueológicas bem como o início dos trabalhos de 
antropologia no levantamento dos enterramentos. 
Realçar o início dos trabalhos de execução do revestimento das paredes interiores com o 
novo reboco em cal aérea não hidrófuga com aditivo pozolânico. 
Além da continuidade dos trabalhos de conservação e restauro do mês anterior, realizou-se 
a limpeza dos diversos nichos das capelas e do túmulo de Gaspar Fragoso.  
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Novembro de 2007 
 
Dezembro de 2007 
No dia 8 de Dezembro de 2007, terminou o período do Auto de Suspensão Parcial dos 
Trabalhos referente à área de Ampliação da empreitada.  
O empreiteiro solicitou novo período de suspensão uma vez que continuava a aguardar a 
entrega do projeto da área de ampliação com a respetiva reformulação. Desta forma, foi elaborado 
um novo Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos no dia 8 de Dezembro de 2007. Os 
representantes do Dono de Obra e o Diretor de Obra do empreiteiro lavraram o Auto de Suspensão 
Parcial dos Trabalhos até à entrega da reformulação do projeto da área de Ampliação com as 
devidas quantificações de trabalhos a mais e a menos, estimando a suspensão por mais 30 dias 
devido à descoberta de uma estrutura arqueológica (Cerca) e vários enterramentos que era 
necessário preservar. 
Neste mês as frentes de obra continuavam a ser as mesmas e na área de Ampliação que 
estava a ser reformulada pela equipa Projetista, os trabalhos desenvolvidos eram os seguintes: 
x O restauro do Altar a tardoz de uma das capelas laterais; 
x Sondagens e escavações arqueológicas na zona exterior; 
x Transporte das terras resultantes da escavação arqueológica a vazadouro; 
x Demolição de paredes e pavimentos na futura área expositiva; 
x Sondagens e escavações arqueológicas na futura área expositiva; 
x Proteção da estrutura arqueológica. 
A equipa Projetista informou que o projeto reformulado seria menos complexo em termos 
de construção civil do que a proposta inicial, o que podia diminuir o período de tempo estimado 
para a construção na área de Ampliação. 
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Tal como se verificou nos meses anteriores, existiam atrasos no desenvolvimento dos 
trabalhos na área de Ampliação que poderiam comprometer o prazo contratual da empreitada. 
Na restante área da empreitada os trabalhos decorriam com normalidade, considerando que 
muitos decorriam do executado nos meses anteriores. 
No exterior da Igreja tiveram início os trabalhos de revestimento das paredes com reboco 
em cal aérea não hidrófuga com aditivo pozolânico, enquanto no interior além de continuarem os 
trabalhos de remoção das argamassas existentes em cimento, aumentaram as áreas de aplicação 
do novo revestimento. 
Os trabalhos de conservação e restauro continuaram e iniciaram o restauro dos nichos nas 
capelas e dos painéis de azulejos na Capela-mor 
Os trabalhos de arqueologia e antropologia seguiam continuamente os do mês antecedente. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Dezembro de 2007 
 
Janeiro de 2008 
Foi elaborado um novo Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos no dia 6 de Janeiro de 2008.  
Os representantes do Dono de Obra e o Diretor de Obra do empreiteiro lavraram o Auto de 
Suspensão Parcial dos Trabalhos até à entrega da reformulação do projeto da área de Ampliação 
com as devidas quantificações de trabalhos a mais e a menos, estimando a suspensão por mais 55 
dias. O motivo da Suspensão Parcial dos Trabalhos é o mesmo das anteriores. 
A empreitada continuava com as mesmas frentes distintas de obra constituídas pelas 
mesmas equipas, a Emigon – Sociedade de Construção Civil de Obras Públicas Lda. (Subempreiteiro) 
e a IN SITU – Conservação de Bens Culturais, Lda. Com o restauro na área da Recuperação da Igreja 
(Subempreiteiro). 
Na área de Ampliação que estava a ser reformulada pela equipa Projetista, os trabalhos 
desenvolvidos eram os seguintes: 
x Demolição do muro existente junto à Cerca e das construções anexas à Igreja de São 
Francisco; 
x Levantamento topográfico da área demolida, efetuado pela Câmara Municipal de 
Portalegre. 
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Relativamente ao programa de trabalhos, continuavam a verificar-se atrasos devido à 
reformulação do projeto da área de Ampliação. 
A equipa Projetista informou que estava a reformular os projetos das diferentes 
especialidades de acordo com a área onde existiam as construções anexas à Igreja de São Francisco. 
Assim, tal como se verificou nos meses anteriores existem atrasos no desenvolvimento dos 
trabalhos na área de Ampliação que podiam comprometer os prazos da empreitada. 
No exterior realizou-se com a demolição do muro, habitação e armazém foi obrigatório o 
acompanhamento arqueológico. 
Os trabalhos no interior da Igreja de construção civil resumiram-se à execução de reboco em 
cal aérea não hidrófuga com aditivo pozolânico e à demolição de alguns vãos e paredes existentes. 
Tiveram início os trabalhos de recuperação das pinturas murais existentes e do retábulo de 
madeira. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Janeiro de 2008 
 
Fevereiro de 2008 
Tal como nos meses anteriores, aguardava-se a entrega do projeto da área de Ampliação 
com as devidas quantificações de trabalhos a mais e a menos pelo projetista. Como tal, a pedido 
do empreiteiro foi necessário elaborar novo Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos. 
Assim, no dia 29 de Fevereiro de 2008, os representantes do Dono de Obra e o Diretor de 
Obra do empreiteiro, lavraram o Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos até à entrega da 
reformulação do projeto da área de Ampliação com as devidas quantificações de trabalhos a mais 
e a menos, estimando a suspensão por mais 20 dias. 
No que compete ao plano de estaleiro e frentes de obra, continuava igual aos meses 
anteriores. 
Na área de Ampliação que estava a ser reformulada pela equipa Projetista, os trabalhos 
desenvolvidos eram os seguintes: 
x Demolição da construção anexa à Igreja de São Francisco; 
x Levantamento topográfico da área demolida. 
Sobre o Plano de Trabalhos continuava a verificar-se atrasos devido à entrega da 
reformulação do projeto da área de Ampliação. 
Foram entregues pela equipa Projetista algumas peças desenhadas do edifício a construir 
junto à Igreja para que o Empreiteiro pudesse dar continuidade aos trabalhos na zona de ampliação.  
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Tal como se verificou nos meses anteriores, existiam atrasos no desenvolvimento dos 
trabalhos na área de Ampliação.  
No exterior continuavam os trabalhos para remoção do revestimento das paredes incluindo 
o transporte dos resíduos para valorização. Os trabalhos de revestimento das paredes com a nova 
argamassa continuavam a um bom ritmo. 
Neste mês iniciaram-se os trabalhos para a execução dos pisos no interior da Igreja com o 
enrocamento de todas as áreas.  
Sobre os trabalhos de conservação e restauro verificou-se a continuidade dos iniciados no 
mês anterior. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Fevereiro de 2008 
 
Março de 2008 
Sobre as Suspensões de Trabalhos, na Recuperação e Adaptação das Estruturas 
Arquitetónicas da Igreja de São Francisco a Espaço Cultural, a validade do último Auto de Suspensão 
Parcial dos Trabalhos expirou, e como a reformulação do projeto da área de Ampliação não foi 
entregue pela equipa Projetista, tornou-se necessário elaborar novo Auto a pedido do Empreiteiro. 
Assim, no dia 19 de Março de 2008, os representantes do Dono de Obra e o Diretor de Obra 
do empreiteiro, lavraram o Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos até à entrega da reformulação 
do projeto da área de Ampliação com as devidas quantificações de trabalhos a mais e a menos, 
estimando a suspensão por mais 20 dias. 
Neste mês as frentes de obra já eram três, constituídas pelas seguintes equipas: 
x Emigon – Sociedade de Construção Civil de Obras Públicas Lda. (Subempreiteiro); 
x IN SITU – Conservação de Bens Culturais, Lda. Com o restauro na área da Recuperação 
da Igreja (Subempreiteiro); 
x Electrotejo – Instalações e Montagens Técnicas, S. A. (Subempreiteiro).Na área de 
Ampliação que estava a ser reformulada pela equipa Projetista, os trabalhos 
desenvolvidos eram os seguintes: 
x Escavação na zona junto à Igreja de São Francisco; 
x Levantamento topográfico da área. 
Os atrasos do programa de trabalhos continuavam pelas mesmas razões, e tal como nos 
meses anteriores existiam atrasos no desenvolvimento dos trabalhos na área de Ampliação. 
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Na restante área da empreitada e na empreitada da cobertura os trabalhos decorriam com 
normalidade. 
Após a demolição da construção anexa, no exterior procedeu-se à escavação necessária para 
realizar as fundações com o devido acompanhamento arqueológico. 
Continuavam os trabalhos de execução do reboco em cal aérea não hidrófuga com aditivo 
pozolânico das paredes exteriores da Igreja, tal como no seu interior. Neste mês, iníciou-se a 
execução do massame de cal aérea hidrófuga com secante pozolânico e misturada com argila 
expandida para permitir a aplicação do revestimento dos pisos. 
Neste mês tiveram início os trabalhos de conservação e restauro dos estuques do Altar-mor, 
e foi dada continuidade aos trabalhos das pinturas murais, retábulo de madeira e azulejos. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Março de 2008 
 
Ao nível de Erros e Omissões, no decorrer deste mês a equipa de Fiscalização foi informada 
pelo técnico da Fradical sobre um erro no Caderno de Encargos e no Mapa de Trabalhos e 
Quantidades. O erro constava no tipo de cal a utilizar no revestimento das paredes exteriores, o 
projeto indicava a utilização de cal não hidrófuga e a aplicação correta seria com cal hidrófuga.  
O fornecedor assumiu a responsabilidade deste erro e ficou acordado com o mesmo que a 
aplicação do material indicado não implicaria custos adicionais para o Dono de Obra. Deste modo, 
o empreiteiro procedeu com as devidas correções com base na informação prestada.´ 
 
Abril de 2008 
A validade do último Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos expirou no dia 16 de Abril de 
2008, e como a reformulação do projeto da área de Ampliação não foi entregue pela equipa 
Projetista, tornou-se necessário elaborar novo Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos a pedido 
do Empreiteiro. 
Deste modo, no dia 16 de Abril a equipa de Fiscalização propôs ao Dono de Obra a elaboração 
de um novo Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos com uma validade de 20 dias, até à entrega 
da reformulação do projeto da área de Ampliação com as devidas quantificações de trabalhos a 
mais e a menos. 
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Sobre o cumprimento do Plano de Estaleiro e Frentes de Obra existentes, continuava a 
verificar-se a informação do anterior mês. 
Relativamente ao Programa de Trabalhos, verificavam-se atrasos devido à entrega da 
reformulação do projeto da área de Ampliação com as devidas quantificações de trabalhos a mais 
e a menos pela equipa Projetista.  
Os atrasos comprometeram a data de conclusão da empreitada prevista para 20 de Abril 
2008, pelo que se aguardava que do empreiteiro, o pedido de prorrogação do prazo de conclusão 
contratual da obra. 
A equipa Projetista entregou as Peças desenhadas e mapa de trabalhos do projeto de 
estabilidade, mas não entregou o termo de responsabilidade do autor do projeto e respetiva 
memória descritiva, pelo que a equipa de Fiscalização solicitou a entrega dos elementos em falta. 
Entregou ainda uma peça desenhada com as alterações pretendidas relativamente ao projeto de 
eletricidade e design de iluminação. 
No seguimento da entrega destes elementos, a equipa de Fiscalização solicitou ao 
empreiteiro a apresentação de uma proposta para a execução dos trabalhos de natureza não 
contratual para posterior aprovação pelo Dono de Obra. 
A equipa Projetista continuava a reformular os projetos das diferentes especialidades de 
acordo com a área (Ampliação), onde existiam as construções anexas à Igreja de São Francisco. 
Na área de Recuperação, o projeto de eletricidade e design de iluminação também estava a 
ser reformulado, devido a alterações nos traçados de cabos de alimentação e do tipo de luminárias 
a implementar, o que também tem constrangido o desenvolvimento normal dos trabalhos relativos 
às infraestruturas elétricas. 
Assim, tal como se verificou nos meses anteriores, continuavam os atrasos no 
desenvolvimento dos trabalhos na área de Ampliação.  
Neste período, face ao processo até aqui descrito, verifica-se uma situação anómala, o prazo 
contratual para a conclusão da empreitada terminou no dia 20 de Abril de 2008, e o empreiteiro 
não solicitou no corrente mês a prorrogação deste prazo. 
Sobre os trabalhos realizados neste mês, foi dada continuidade aos do mês anterior 
destacando apenas a realização dos trabalhos de conservação dos vãos da Igreja em madeira e a 
substituição de vidros danificados ou colocação dos inexistentes.  
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Realçar por último a consolidação dos arcos da abóbada da primeira Capela Lateral do lado 
da Epístola e a continuidade da recuperação dos estuques na Capela-mor. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Abril de 2008 
 
Maio de 2008 
A empreitada na Igreja de São Francisco apresentava as mesmas três frentes de trabalho, 
enquanto na área de Ampliação não foram realizados trabalhos. 
Sobre o Controlo e Planeamento, no mês de Maio, a equipa de Fiscalização não pode efetuar 
a análise do desenvolvimento dos trabalhos com base no Plano de Trabalhos da empreitada da 
Igreja. O prazo contratual da mesma expirou no dia 20 de Abril de 2008, e o empreiteiro não 
apresentou o pedido de prorrogação do prazo. 
No dia 12 de Maio de 2008, a equipa projetista entregou ao Dono de Obra os seguintes 
projetos de execução: 
x Arquitetura; 
x Estabilidade; 
x Rede de Abastecimento de Águas; 
x Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais; 
x Elevadores; 
x Alarmes Técnicos e Vigilância; 
x Instalações Elétricas; 
x Telecomunicações; 
x Instalações de Segurança. 
 
A 20 de Maio de 2008, foram entregues os projetos de execução em falta ao Dono de Obra, 
nomeadamente: 
x Ar Condicionado; 
x Design de Iluminação. 
 
No seguimento da entrega destes elementos, a equipa de Fiscalização entregou ao 
empreiteiro os mesmos em formato de papel e digital, para análise e apresentação de uma 
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proposta para a execução dos trabalhos de natureza não contratual, para posterior aprovação pelo 
Dono de Obra. 
A 12 de Maio de 2008, ocorreu uma reunião de Obra com o objetivo de esclarecer as dúvidas 
existentes sobre as infraestruturas elétricas na área de recuperação da empreitada. Posteriormente 
à reunião, os trabalhos das infraestruturas elétricas decorreram com normalidade na área de 
recuperação. 
Aproveitando as condições meteorológicas, o empreiteiro encetou uma enorme campanha 
de execução de reboco com argamassa de cal aérea no revestimento das paredes exteriores da 
Igreja. 
No interior da Igreja foram executadas as principais infraestruturas elétricas e de 
telecomunicações para posterior instalação de fios e cabos. 
Os trabalhos de conservação e restauro tiveram a sua continuidade nos estuques, na pintura 
mural e no exterior com o tratamento das juntas dos cunhais. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Maio de 2008 
 
Junho de 2008 
Com a entrega do projeto, o prazo de suspensão parcial dos trabalhos na área de Ampliação 
não foi prorrogado. 
Em Junho apenas existiam duas frentes de trabalho na Igreja de são Francisco, uma da 
Emigon – Sociedade de Construção Civil de Obras Públicas Lda. (Subempreiteiro) e outra da 
Electrotejo – Instalações e Montagens Técnicas, S. A. (Subempreiteiro).  
Na área de Ampliação, o empreiteiro deu início aos trabalhos sem a autorização do Dono de 
Obra no dia 3 de Junho de 2008 e que foram os seguintes: 
- Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo a carga e transporte dos produtos a 
vazadouro; 
- Demolição das estruturas dos tanques existentes. 
No mês de Junho, no âmbito do controlo e planeamento a equipa de Fiscalização não pode 
efetuar a análise do desenvolvimento dos trabalhos com base no Plano de Trabalhos da empreitada 
da Igreja. O prazo contratual da mesma expirou no dia 20 de Abril de 2008, e o empreiteiro 
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apresentou o pedido de prorrogação do prazo, mas a equipa de Fiscalização propôs a correção de 
alguns pontos relevantes. 
A equipa de Fiscalização propôs que o novo plano de trabalhos fosse corrigido, de modo a 
cumprir com o disposto no ponto 2 do Artigo 159 do Decreto-Lei Nº59/99, e com o prazo de 
conclusão a 15 de Novembro de 2008. 
Na sequência do proposto, a 12 de Junho de 2008, o empreiteiro entregou a correção do 
pedido de prorrogação. 
Foi solicitada pela equipa de Fiscalização nova correção, uma vez que o plano de trabalhos e 
a memória descritiva não estavam em conformidade com os registos das atas de reunião de obra. 
No dia 23 de Junho de 2008, o empreiteiro entregou o plano de trabalhos e respetiva 
memória descritiva com as retificações solicitadas pela equipa de Fiscalização. 
Deste modo, foi proposta a aprovação do pedido de prorrogação ao Conselho de 
Administração da Fundação Robinson. 
No dia 27 de Junho de 2008, o Dono de Obra notificou o empreiteiro que o pedido de 
prorrogação do prazo contratual da empreitada até ao dia 15 de Novembro de 2008 foi aprovado 
por unanimidade pelo Conselho de Administração da Fundação Robinson. 
Com a aprovação do plano de trabalhos, foi possível elaborar uma análise mais cuidada sobre 
o desenvolvimento dos trabalhos. 
Com a entrega da reformulação do projeto, o Dono de Obra solicitou ao empreiteiro uma 
proposta para os trabalhos de natureza não contratual. 
Assim, no dia 23 de Junho de 2008, o empreiteiro entregou a proposta para a execução dos 
trabalhos de natureza não contratual, para análise e aprovação pelo Dono de Obra. 
Face ao desenvolvimento do processo da empreitada da Igreja, aos valores em causa com as 
alterações do projeto, solicitou-se parecer jurídico a fim de: 
1. Salvaguardar a execução da empreitada dentro dos prazos das entidades financiadoras; 
2. Não deixar a empreitada por finalizar e evitar indemnizações ao empreiteiro de acordo 
com o Artigo 31º do Decreto-Lei Nº59/99, devido à supressão de trabalhos e eventual 
abertura de um novo procedimento por concurso de contratação com outra empresa. 
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Ainda no exterior, procediam-se aos últimos trabalhos de remoção de solos, bem como do 
pavimento existente na cobertura da Galilé. Os trabalhos de execução do reboco das paredes 
exteriores continuavam a bom ritmo. 
No que concerne ao interior da Igreja, existia uma grande campanha e seguimento dos 
trabalhos de infraestruturas elétricas e telecomunicações. Iniciaram ainda os trabalhos de 
preparação do massame de cal aérea hidrófuga com secante pozolânico e misturada com argila 
expandida na Nave Central para posterior aplicação do revestimento no pavimento. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Junho de 2008 
 
Resumindo, em face das situações imprevistas, no dia 24 de Outubro de 2007 foi assinado o 
primeiro Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos correspondente à área de ampliação do projeto 
da Igreja de São Francisco, porque o projetado para aquela área não poderia ser executado. 
Deste modo, o Dono de Obra contratou diretamente à equipa Projetista Cândido Chuva 
Gomes, Arquitetos, Lda. a reformulação do projeto inicial de acordo com as estruturas 
arqueológicas descobertas. 
Enquanto se aguardava a entrega da reformulação do projeto, foram assinados sete autos 
de suspensão parcial dos trabalhos pelos representantes do Dono de Obra e do Empreiteiro, 
contabilizando na sua totalidade 210 dias de suspensão.  
As situações imprevistas apenas incidiram sobre a área de ampliação, fazendo válida a 
suspensão apenas na área de ampliação e não na totalidade da área da empreitada. 
Na sequência da reformulação do projeto da empreitada, foi solicitado pelo Dono de Obra 
ao Empreiteiro, que apresentasse uma proposta para a execução dos respetivos trabalhos. 
Da análise efetuada pela equipa de Fiscalização, constatou-se que alguns preços 
apresentados nas diferentes especialidades estavam acima dos valores praticados no mercado e 
também que o Empreiteiro apresentou preços novos para artigos iguais ou equivalentes aos da 
proposta inicial. 
Na análise foram quantificados os trabalhos a menos (trabalhos suprimidos à proposta inicial 
e trabalhos com quantidades a menos), os trabalhos já executados, trabalhos a executar e os 
trabalhos a mais (trabalhos e quantidades a mais com preço contratual e não contratual). 
Recuperação e adaptação da Igreja do Convento de São Francisco 
45 
Nuno Lacão – IPP/ESTG/IPT, Mestrado em Reabilitação Urbana 
 
O Empreiteiro apresentou um valor de 701.191,78 Euros dos trabalhos provenientes da 
reformulação do projeto. O valor em causa representa 58,92% do valor da adjudicação da 
empreitada 1.190.000,00 Euros. 
Na sequência da apresentação da proposta do empreiteiro, a equipa de Fiscalização colocou 
à consideração superior a elaboração de um parecer jurídico de forma a esclarecer as dúvidas sobre 
a classificação de trabalhos a mais e a menos. O esclarecimento era fundamental para uma possível 
compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos, o que poderia reduzir substancialmente 
o valor da percentagem dos trabalhos a mais. 
 
O Gabinete de Apoio Jurídico elaborou um parecer com o intuito de esclarecer as dúvidas 
sobre uma possível compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos. 
Deste retiraram-se as seguintes conclusões: 
Em primeiro lugar, aferir se os trabalhos se subsumem à definição prevista no artigo 26º, n.º1 
de Decreto-Lei n.º5/99, de 2 de Março: “trabalhos a mais” como sendo aqueles “cuja espécie ou 
quantidade não hajam sido previstos ou incluídos no contrato nomeadamente no respetivo projeto, 
se destinem à realização da mesma empreitada e se tenham tornado necessários na sequência de 
uma circunstância imprevista, desde que se verifique qualquer das seguintes condições: 
a) Quando esses trabalhos não possam ser tecnicamente ou economicamente separados 
do contrato, sem inconveniente grave para o dono de obra; 
b) Quando esses trabalhos, ainda que separáveis da execução do contrato, sejam 
estritamente necessários ao seu acabamento. 
Em segundo lugar, para que seja possível a compensação de trabalhos a menos com 
trabalhos a mais, os trabalhos em causa têm que ser da mesma espécie dos da empreitada objeto 
do contrato (cfr. Artigo 31.º n.º do Decreto-Lei n.º59/99, de 2 de Março). 
Encontra-se expresso em vários arestos que a compensação de trabalhos a menos por 
trabalhos a mais só é admissível quando o trabalho substituído e trabalho substituto são da mesma 
espécie.  
Devido à reformulação do projeto na área de ampliação e pelo disposto no Artigo 28.º do 
Decreto-Lei N.º59/99, a equipa de Fiscalização elaborou uma análise para a Supressão de trabalhos 
na área de ampliação. A não realização dos trabalhos referentes aquela área, estimava um valor de 
751.891,19 Euros. 
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Julho de 2008 
No dia 23 de Julho de 2008, o Dono de Obra notificou o Empreiteiro para não executar os 
trabalhos suprimidos ao projeto inicial referentes à área de ampliação. 
A empreitada da Igreja de São Francisco apresentou diferentes frentes distintas de obra, 
constituídas pelas seguintes equipas: 
x Carácter e Personalidade a executar trabalhos de revestimento de pavimentos, paredes 
e tetos (Subempreiteiro); 
x Electrotejo a executar trabalhos referentes a instalações elétricas e equipamentos de 
iluminação (Subempreiteiro); 
x IN SITU a proceder trabalhos de conservação e restauro (Subempreiteiro); 
x FortClima, a instalar o aquecimento, ventilação e ar condicionado (Subempreiteiro); 
x Gougeswood, com a recuperação das carpintarias existentes (Subempreiteiro); 
x Portimade a executar as novas carpintarias (Subempreiteiro); 
x Decorbicho a proceder às pinturas do corpo da igreja (Subempreiteiro); 
 
Tabela 2 - Supressão ao mapa de trabalhos e orçamento 
 
Tabela 2 - Supressão ao mapa de trabalhos e orçamento 
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Relativamente à empreitada “Recuperação e Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da 
Igreja de São Francisco a Espaço Cultural”, não existiram atrasos significativos sobre o plano de 
trabalhos, apenas ficaram por concluir os trabalhos que tecnicamente dependem da área de 
ampliação. 
Com a reformulação do projeto da área de ampliação da empreitada, foi necessário efetuar 
a demolição das edificações junto á Igreja de São Francisco. Após a demolição foi efetuada a 
escavação para sondagens arqueológicas. 
No decorrer destes trabalhos, a equipa de Fiscalização constatou que: 
x O desnível entre a cota do pavimento da Igreja e a cota do passeio da Rua D. Iria 
Gonçalves Pereira é aproximadamente 4m; 
x O desnível da cota da base da cerca e da cota do passeio da Rua D. Iria Gonçalves Pereira 
é aproximadamente 2m; 
x A área de cobertura da Igreja que drena as águas pluviais para a área de ampliação da 
empreitada é aproximadamente 456,68m2; 
x Verificou-se alguma instabilidade estrutural no corpo da Igreja devido à escavação 
efetuada. 
 
Tendo em conta estes factos e o possível agravamento das condições climatéricas no período 
das estações Outono/Inverno, a equipa de Fiscalização temeu que as estruturas arqueológicas e o 
edifício da Igreja pudessem entrar em colapso. 
Deste modo, foi proposto ao Dono de Obra a realização com urgência de uma auditoria 
técnica ao local a realizar por uma entidade externa devidamente credenciada para o efeito. 
No interior da Igreja concluíam-se os trabalhos de revestimento das paredes e 
posteriormente a realização de pinturas das mesmas.  
No seguimento da aplicação da infraestrutura do piso radiante, executou-se o revestimento 
dos pisos em granito e noutras áreas em tijoleira.  
Realizavam-se ainda trabalhos de conservação e restauro com a consolidação de um arco e 
a recuperação de pinturas murais. 
Na cobertura da Galilé realizou-se a impermeabilização bem como todos os trabalhos e 
necessários à implantação do revestimento em tijoleira. 
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No teto da Galilé procedeu-se à remoção do reboco existente e a execução de um novo em 
cal aérea hidrófuga. 
Anexo B – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no mês de Julho de 2008 
 
Setembro de 2008 
A 17 de Setembro de 2008, o Empreiteiro solicitou a vistoria para efeitos de Receção 
Provisória Parcial da empreitada “Recuperação e Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da Igreja 
de São Francisco a Espaço Cultural”.  
A equipa de Fiscalização entendeu que, de acordo com o Artigo 217.º do Decreto-Lei 
N.º59/99, de 2 de Março a empreitada não se encontrava concluída. 
Assim, o Empreiteiro foi notificado pelo Dono de Obra de modo a concluir os trabalhos o mais 
rapidamente possível para posterior agendamento da vistoria para efeitos de Receção Provisória 
Parcial. 
 
Novembro de 2008 
A 4 de Novembro de 2008 procedeu-se à vistoria para efeitos de Receção Provisória Parcial 
dos trabalhos que compõem a empreitada, tendo-se verificado alguns trabalhos executados em 
não conformidade e outros não executados. 
Deste modo e pelo exposto no auto, entendeu-se receber provisoriamente os trabalhos da 
empreitada sem anomalias, devendo o Empreiteiro corrigir as irregularidades discriminadas no 
auto de vistoria parcial e executar ou concluir os trabalhos contratuais em falta.  
Ficou acordado com o Empreiteiro que as retificações seriam executadas até dia 17 de 
Novembro de 2008. 
 
Janeiro de 2009 
No dia 7 de Janeiro de 2009 procedeu-se à segunda vistoria, com o objetivo de observar se 
as anomalias verificadas na primeira vistoria tinham sido corrigidas. 
De acordo com o auto, algumas anomalias foram corrigidas, mas ainda existiam alguns 
trabalhos a necessitar de correções pontuais. 
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Houve trabalhos que não foram vistoriados devido a dependerem tecnicamente da área de 
ampliação, como: 
x Todos os trabalhos afetos ao espaço 6.5 
x Especialidades de eletricidade 
x Especialidades de ar condicionado 
x Especialidades de Segurança Contra Incêndios 
x Especialidades de Alarmes Técnicos e Vigilância 
x Especialidades de Telecomunicações 
x Especialidades de Design de Iluminação 
 
Entendeu-se que podiam ser recebidos provisoriamente os trabalhos da empreitada sem 
deficiências ou anomalias, devendo a empresa corrigir as irregularidades e terminar os trabalhos 
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CAPÍTULO 6 – IMPREVISTOS DURANTE A OBRA 
Neste capítulo pretende-se interpretar os imprevistos como condicionantes à execução do 
projeto de recuperação e adaptação mais significativos e relevantes. 
Os imprevistos numa empreitada são um assunto de grande seriedade e importância, uma 
vez que podem traduzir-se em custos muito significativos para o Dono de Obra e/ou de perdas 
irrecuperáveis para o Empreiteiro. 
Com o objetivo de salvaguardar o património, os trabalhos de acompanhamento 
arqueológico são uma medida obrigatória e preventiva nesta empreitada. 
Com o início dos trabalhos, o acompanhamento arqueológico identificou algumas estruturas 
arqueológicas e alguns enterramentos que condicionaram o ritmo dos trabalhos até ao seu 
levantamento. 
Mas com a descoberta de uma antiga muralha (Cerca), seria impossível executar o projeto 
da área de ampliação obrigando à suspensão dos trabalhos devido à sua importância. 
Como consequência, foi necessário realizar mais trabalhos de escavação e acompanhamento 
arqueológico, a reformulação do projeto inicial e ainda a recuperação da Cerca. 
Outro imprevisto para o Dono de Obra, foram as anomalias verificadas no revestimento da 
cobertura da Igreja, sendo necessário proceder com a renovação da mesma, obrigando à realização 
de um projeto e de trabalhos adicionais fora do âmbito contratual da empreitada. 
Existiram ainda outros ao nível dos trabalhos de conservação e restauro, uma vez que os 
programados na empreitada eram insuficientes e foi necessário realizar outros complementares 
que podiam ter sido previstos inicialmente. 
Ao decidir realizar a recuperação da Igreja, o Dono de Obra na fase de anteprojeto, deveria 
ter procedido ao levantamento e diagnóstico de arqueologia e restauro mais metódicos, 
preparando, documentando e pormenorizando o projeto de execução. 
Apos a contratualização com o Empreiteiro do estabelecido no projeto de execução, todos 
os imprevistos têm um impacto direto no cumprimento dos prazos bem como dos custos adicionais, 
o que é documentado neste capítulo traduz-se em grandes derrapagens temporais e custos 
associados. 
 
6.1 - Acessos para a realização dos trabalhos no âmbito da empreitada 
Os trabalhos para Recuperação e Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da Igreja de São 
Francisco a Espaço Cultural decorreram junto à EN246-2 e à Praça da República.  
Os acessos à empreitada apresentavam muitos constrangimentos, designadamente uma 
grande escadaria no alçado principal da igreja, um acesso pelos claustros do Convento de São 
Francisco num dos alçados laterais e um terceiro por uma das Capelas do lado da Epístola 
recorrendo a uma entrada para o quintalão.  
No interior da igreja, o acesso ao Coro-alto era inexistente e só possível com recurso à 
montagem de uma torre de andaimes para a realização dos trabalhos previstos naquele espaço e 
por cima da Galilé. 
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Nas primeiras versões do projeto preliminar, idealizou-se um acesso ao coro alto, mas obteve 
parecer desfavorável da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 
 
6.2 - Trabalhos de Arqueologia realizados durante a empreitada 
Dada a natureza da obra, era obrigatório o acompanhamento arqueológico de todos os 
movimentos de terras, quer no interior da Igreja ou no exterior do edificado religioso. 
Para proceder à remoção dos pavimentos 
existentes e abertura de caixa para cumprir com 
o designado para o interior da igreja, foi 
necessário proceder à remoção dos solos até à 
cota prevista de trabalho de forma manual, 
apesar de inicialmente ter existido uma 
intervenção mecânica sem supervisão, 
obrigando a verificar todo o solo remexido pelos 
equipamentos mecânicos e a ser peneirado 
antes de ir para vazadouro. 
 
No exterior da igreja a metodologia foi semelhante, admitindo numa fase inicial dos 
trabalhos e devidamente controlados a utilização de equipamentos mecânicos. 
Assim que fossem identificados algum indício de achado, a escavação seria de forma manual 
e metódica pelos arqueológos. Neste espaço exterior foram descobertos inúmeros enterramentos, 
a cerca entre outras estruturas medievais. 
De uma forma global, esta supervisão, acompanhamento e escavação influenciou de forma 
significativa o ritmo dos trabalhos da empreitada. 
Será importante referir, que o empreiteiro dentro do que seria o âmbito dos trabalhos 
contratuais deveria prever este tipo de condicionamento, o problema foi o aumento deste tipo de 
trabalhos descoberto pelas escavações, quer em número, significado e área de abrangência na 
obra. 
 
Figura 59 - Acesso da fachada principal da 
Igreja 
 
Figura 20 - Acesso da fachada principal da 
Igreja 
 
Figura 59 - Acesso da f ch da princip l da 
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Figura 21 - Acesso da fachada principal da 
Igreja 
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Figura 22 - Acesso da fachada principal da 
Igreja 
 
Figura 59 - Acesso da fachada principal da 
Igreja 
 
Figura 23 - Acesso da fachada principal da 
Igreja 
Figura 60 - Acesso provisório ao terraço e Coro-
alto 
 
Figura 24 - Acesso provisório ao terraço e Coro-
alto 
 
Figura 60 - Acesso pr visório ao terraço  C ro-
alto 
 
Figura 25 - Acesso provisório ao terraço e Coro-
alto 
 
Figura 60 - Acesso provisório ao terraço e Coro-
alto 
 
Figura 26 - Acesso provisório ao terraço e Coro-
alto 
 
Figura 60 - Acesso provisório ao terraço e Coro-
alto 
 
Figura 27 - Acesso provisório ao terraço e Coro-
alto 
Figura 61 - Acompanhamento arqueológico 
 
Fig ra 28 - companhamento arqueológico 
 
Figura 61 - Acompanhamento arqueológico 
 
Figura 29 - Acompanhamento arqueológico 
 
Figura 61 - Acompanhamento arqueológico 
 
Figura 30 - Acompanhamento arqueológico 
 
Figura 61 - Acompanhamento arqueológico 
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6.3 - Trabalhos de Antropologia dentro da Igreja de São Francisco e na área exterior 
Os trabalhos de antropologia seguiram 
quase em simultâneo os da arqueologia, uma vez 
que no exterior os inúmeros enterramentos 
sobrepostos obrigavam ao levantamento de 
cada individuo e posterior remoção, e assim 
sucessivamente. 
Se os trabalhos de arqueologia já 
condicionavam o ritmo dos trabalhos de 
construção civil, a componente antropológica 
atrasava ainda mais o decorrer dos trabalhos e 
do cronograma previsto inicialmente. 
 
6.4 - Trabalhos de Conservação e restauro 
No decorrer da empreitada surgiu a necessidade de realizar trabalhos de conservação e 
restauro que não estavam previstos no projeto, quer no interior da Igreja, mas também no exterior. 
No interior, verificou-se a existência de inúmeros trabalhos necessários, aferindo assim um 
valor histórico muito superior ao inicialmente previsto inigualável e sem precedentes na região, 
afirmando a intervenção em São Francisco como indicadora do que possivelmente poderá ser 
encontrado numa intervenção a realizar na Sé Catedral de Portalegre. 
A intervenção de conservação e restauro 
em pintura decorativa e pintura mural realizou-
se na Antecâmara da Nave com a remoção da cal 
sobreposta ao marmoreado do intradorso e 
extradorso do arco da Antecâmara, tratamento 
integral da pintura e recuperação da cartela 
policromada e dourada.  
 
Na Sanca da Nave com a remoção da cal 
sobreposta ao marmoreado, fixação da 




Já na segunda Capela da Nave - Lado do Evangelho, nas paredes procedeu-se remoção de 
camadas de caiação sobre a policromia e à limpeza e fixação da policromia. Realizaram-se ainda 
trabalhos de reintegração cromática. 
Sobre a intervenção de conservação e restauro em revestimentos decorativos, na primeira 
Capela da Nave - Lado do Evangelho, no arco procedeu-se remoção de camadas sobrepostas de 
pinturas posteriores, à remoção de argamassas inadequadas e de elementos metálicos oxidados, 
Figura 62 - Levantamento antropológico 
 
Figura 32 - Levantamento antropológico 
 
Figura 62 - Levantamento antropológico 
 
Figura 33 - Levantam nt  antropológico 
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Figura 34 - Levantamento antropológico 
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Figura 35 - Levantamento antropológico 
Figura 64 - Remoção da cal na sanca 
 
Figura 36 - Remoção da cal na sanca 
 
Figura 64 - R  da cal na sanca 
 
Figura 37 - Remoção da cal na sanca 
 
Figura 64 - Remoção da cal na sanca 
Tabela 63 - Antecâmara 
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preenchimento de lacunas e reposição de volumes com argamassa de cal e ainda à reintegração 
cromática.  
Na segunda Capela da Nave - Lado do Evangelho, no arco removeram-se as argamassas 
desapropriadas e de elementos metálicos oxidados, procedeu-se à reposição dos frisos dos capitéis 
e à reintegração cromática.  
Já na terceira Capela da Nave - Lado do 
Evangelho no arco removeram-se as camadas 
sobrepostas de pinturas posteriores, as 
argamassas inadequadas e de elementos 




No Transepto, no arco do nicho do retábulo em madeira, removeu-se a cal sobreposta à 
pintura e realizou-se o acabamento da superfície com integração cromática. 
 
Na Abóbada dos braços Sul e Norte, 
realizou-se a picagem e remoção do reboco de 
cal sobreposto ao esgrafito, a consolidação dos 
revestimentos esgrafitados, a limpeza da 
superfície, o preenchimento de lacunas, a 
selagem de fissuras e integração cromática. 
 
 
No Arco cruzeiro, procedeu-se à remoção de camadas sobrepostas de pintura, dos 
preenchimentos em cimento, realizou-se a consolidação do suporte, picagem do cimento e 
aplicação de um novo reboco de cal rebaixado em relação ao original e posteriormente a 
reintegração cromática.  
 
Nas Pilastras da Nave, removeram-se as 
camadas sobrepostas de pintura, os 
preenchimentos em cimento, executou-se a 
consolidação do suporte, acabamento do 




Figura 65 - Remoção de pinturas posteriores 
 
Figura 40 - Remoção de pinturas posteriores 
 
Figura 65 - Remoção de pinturas posteriores 
 
Figura 41 - Remoção de pinturas posteriores 
 
Figura 65 - Remoção de pinturas posteriores 
 
Figura 42 - Remoção de pinturas posteriores 
 
Figura 65 - Remoção de pinturas posteriores 
 
Figura 43 - Remoção de pinturas posteriores 
i  6   o reboco de cal 
sobreposto 
 
Figura 44 - Remoção do reboco de cal 
sobreposto 
 
Figura 66 - Remoção do reboco de cal 
sobreposto 
 
Figura 45 - Remoção do reboco de cal 
sobreposto 
 
Figura 66 - Remoção do reboco de cal 
sobreposto 
 
Figura 46 - Remoção do reboco de cal 
sobreposto 
 
Figura 66 - Remoção do reboco de cal 
sobreposto 
 
Figura 67 - Reintegração cromática 
 
Figura 48 - Reintegração cromática 
 
Figura 67 - Reintegração cromática 
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No Arcossólio do túmulo de Gaspar Fragoso realizou-se a consolidação e a reposição de 
volumes. 
Na Capela-mor procedeu-se com a caiação do trono e paredes a vermelho. 
A intervenção de conservação e restauro em elementos em pedra decorreu no Arco da 
Capela-mor através da limpeza com água e detergente neutro seguido de uma segunda limpeza 
com emplastros de bicarbonato de amónio. Removeram-se os cimentos e realizou-se o fechamento 
das juntas e respetivo tratamento. O acabamento da superfície executou-se com cera 
microcristalina. 
 
O valor estimado para a realização dos trabalhos foi de 55.000,00 Euros, e o prazo para a sua 
execução de 12 dias. 
 
 
A empreitada apresentou apenas uma frente de obra, constituída pela equipa da IN SITU – 
Conservação de Bens Culturais, Lda. 
Face ao desenvolvimento do processo da empreitada, verificou-se a existência de 
sobreposição de camadas pictóricas representativas dos séculos XVIII e XIX, tornando-se assim 
Designação da Empreitada: Execução de Trabalhos de Conservação e Restauro 
na Igreja de São Francisco. 
Dono de Obra: FUNDAÇÃO ROBINSON 
Projetista: Câmara Municipal de Portalegre 
Fiscalização: Câmara Municipal de Portalegre 
Empreiteiro: MRG Engenharia e Construção – Manuel Rodrigues 
Gouveia, SA 
Valor da Adjudicação: 52 500,00 € 
Data do Contrato da Empreitada: 17 De Setembro de 2008 
Data de Consignação:  17 De Setembro de 2008 
Prazo de Execução: 12 Dias 
Data de conclusão Contratual da obra:  29 De Setembro de 2008 
Tabela 3 - Ficha técnica da empreitada 
Tabela 4 - Ficha técnica da empreitada 
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necessário definir novos acabamentos para o Arco Triunfal e Antecâmara. Esta situação provocou 
algum atraso no desenvolvimento da empreitada. 
 
6.5 - Descoberta da Cerca na zona de ampliação do projeto inicial 
Com a descoberta da cerca muralhada, despoletaram-se diversas questões, face à elevada 
importância histórica desta estrutura, seria inequívoco a sua preservação e alteração do projeto 
para garantir a sua preservação.  
Outra questão seria a sua recuperação, em que termos seria executada considerando que 
estava junto a um muro bastante elevado e que se sobrepunha de tal forma que escondia esta 
descoberta. Para agravar a situação, quando chovia ficava sujeita à erosão e ainda ao impulso 
dinâmico da pressão da água. 
Por último, poderia a estrutura voltar a ter a função de Cerca da Igreja de São Francisco? 
Todas estas questões provocaram constrangimentos no decorrer dos trabalhos, no final a 
estrutura voltou a ter a sua função inicial, mas para tal foi necessário promover alguns trabalhos 
complementares e a mais que não estavam previstos, como a demolição do muro, a reconstrução 
e recuperação da cerca e o seu enquadramento com uma versão alterada do projeto inicial.  
Todo este caminho dependeu de decisões políticas, disponibilidade financeira, regras da 
contratação pública, discussões técnicas e científicas em torno da sua importância que logicamente 
tiveram um impacto no ritmo dos trabalhos. 
No exterior com a descoberta da Cerca e com a sua importância, a Fundação Robinson 
diligenciou de forma a garantir a sua preservação e recuperação, bem como a alteração de mais de 
60% da empreitada inicial. 
Para a execução da empreitada de Conservação das Estruturas da Cerca Medieval e Ruínas 












 Figura 68 - Levantamento topográfico da Cerca e estruturas arquitetónicas 
 
Figura 52 - Levantamento topográfico da Cerca e estruturas arquitetónicas 
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Na Cerca Medieval procedeu-se à limpeza geral de sujidade, terra e matéria orgânica por 
escovagem. A limpeza foi executada a seco, por varrimento com trinchas removendo as partículas 
depositadas e utilizado um aspirador com sucção regulável para a sua recolha. 
Posteriormente, procedeu-se coma remoção de material estranho às estruturas, ou seja, 
vestígios de antigos acrescentos. 
 
Realizou-se a limpeza do afloramento rochoso para a verificação da sua estabilidade e 
tratamento para integração no projeto de alterações. 
Aplicou-se herbicida e biocida, à base de sais quaternário de amónio.  
Trataram-se todas as juntas e preencheram-se os vazios nas estruturas com uma argamassa 














A aplicação foi cuidada para que não ficassem vazios entre a pedra e a nova argamassa. 
Reconstruiu-se parcialmente a estrutura da cerca medieval com pedra da mesma natureza e 
dimensão assente com uma argamassa de cal hidráulica com inertes devidamente calibrados e 
isentos de sais, com textura e cor idêntica ao original.  
A reconstrução parcial do rombo apenas serve para garantir condições de estabilidade na 















Consolidou-se a ligação entre o muro moderno e a cerca, o desfasamento entre muros foi 
mantido uma vez que a muralha mais recente se sobrepunha à muralha medieval. 
Figura 69 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
 
Figura 56 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
 
Figura 69 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
 
Figura 57 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
 
Figura 69 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
 
Figura 58 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
 
Figura 69 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
 
Figura 59 - Aplicação de argamassa de cal aérea 
Figura 70 - A Cerca após a recuperação 
 
Figura 60 - A Cerca após a recuperação 
 
Figura 70 - A Cerca após a recuperação 
 
Figura 61 - A Cerca após a recuperação 
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Integrou-se a zona construída efetuada através de aguadas de cal e pigmentos minerais 
(óxido de ferro). 
No caso das estruturas medievais da Igreja, 
realizou-se a limpeza geral de sujidade, terra e 
matéria orgânica por escovagem a seco e por 
aspiração. Posteriormente aplicou-se herbicida e 
biocida na estrutura. 
Foi necessário realizar o tratamento de 
todos os vazios da estrutura, incluindo a 
colmatação das juntas abertas com uma 





Executou-se a reconstrução até à cota de pavimento atual da parede Sul do Transepto, com 
pedra de igual natureza e dimensão imitando o aparelho original, com identificação da costura 
através da inserção de marcadores, tudo assente numa argamassa de cal. 
Consolidaram-se as ligações da estrutura medieval à Igreja, e procedeu-se à integração 
cromática das estruturas novas com água de cal e pigmento mineral. 
 
O valor estimado para a realização dos trabalhos foi de 30.300,00 Euros, e o prazo para a sua 
execução de 25 dias. 
 
 
Designação da Empreitada: Conservação das Estruturas da Cerca Medieval e 
Ruínas da Igreja de São Francisco. 
Dono de Obra: FUNDAÇÃO ROBINSON 
Projetista: Câmara Municipal de Portalegre 
Fiscalização: Câmara Municipal de Portalegre 
Empreiteiro: IN SITU – Conservação de Bens Culturais, Lda. 
Valor da Adjudicação: 30 050,00 € 
Data do Contrato da Empreitada: 18 De Novembro de 2008 
Data de Consignação:  18 De Novembro de 2008 
Prazo de Execução: 25 Dias 
Data de conclusão Contratual da obra:  13 De Dezembro de 2008 
Tabela 4 - Ficha técnica da empreitada 
Tabela 5 - Ficha técnica da empreitada 
Figura 71 - Estrutura medieval 
 
Figura 64 - Estrutura medieval 
 
Figura 71 - Estrutura medieval 
 
Figura 65 - Estrutura medieval 
 
Figura 71 - Estrutura medieval 
 
Figura 66 - Estrutura medieval 
 
Figura 71 - Estrutura medieval 
 
Figura 67 - Estrutura medieval 
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A empreitada apresentou apenas uma frente de obra, constituída pela equipa da IN SITU – 
Conservação de Bens Culturais, Lda. 
Foram detetados problemas de estabilidade na fundação da Cerca pelo empreiteiro.  
Ao verificar este problema, o empreiteiro solicitou a deslocação ao local de um técnico 
especializado para uma avaliação técnica.  
O técnico informou que o problema de estabilidade da fundação deve-se às características 
geológicas da zona, ou seja, o maciço rochoso apresenta muitas fissuras e diáclases com 
orientações diferentes.  
Dadas as características geológicas, existe uma tendência para o agravamento das condições 
da fundação com a percolação da água pelo interior do solo, afetando as fissuras e diacláses, 
arrastando os finos e deixando espaços vazios. 
Após a avaliação do problema de estabilidade, o empreiteiro procedeu a um reforço da zona 
afetada injetando uma calda de betão e colocando pedras. Também foram colocados drenos na 
fundação para escoamento das águas de modo a minimizar a sua passagem. 
Colocou-se ainda um dreno no solo entre a Igreja e a Cerca com o objetivo de drenar as águas, 
evitando assim que esta se infiltre nas fissuras do maciço rochoso.  
Por sua vez os serviços da Câmara Municipal de Portalegre executaram uma rede de 
drenagem das águas pluviais para uma recolha mais rápida e eficaz das mesmas, evitando assim a 
sua infiltração no terreno. 
 
6.6 - Execução da cobertura na Igreja de São Francisco 
No decorrer da empreitada verificou-se a necessidade de intervir na cobertura da Igreja, 
considerando o elevado estado de degradação das telhas existentes, bem como de infiltrações em 






Assim, a Fundação Robinson solicitou ao Município de Portalegre um estudo para instalação 









Figura 72 - Cobertura da Igreja 
 
Figura 68 - Cobertura da Igreja 
 
Figura 72 - Cobertura da Igreja 
 
Figura 69 - Cobertura da Igreja 
 
Figura 72 - Cobertura da Igreja 
 
Figura 70 - Cobertura da Igreja 
 
Figura 72 - Cobertura da Igreja 
 
Figura 73 - Planta da cobertura a intervir 
 
Figura 72 - Planta da cobertura a intervir 
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Considerando que a estrutura de suporte 
da cobertura seria a existente, para a execução 
dos trabalhos foi necessário remover da 
cobertura a telha existente, incluindo a limpeza 
das argamassas de fixação, carga, transporte e 
descarga dos produtos a vazadouro. 
De seguida, a execução de cobertura 
inclinada, foi constituída por placas de subtelha 
fibrobetuminosa da Onduline, com 
2020x1050x24mm, para assentamento de telha 
cerâmica romana e canudo, com recurso a ripas 














Após a colocação da subtelha, aplicou-se telha de cerâmica de canudo e romana, fixa com 
grampos em aço inox, incluindo peças especiais para a execução de beirados, da cumeeira e remate 







Figura 74 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
 
Figura 76 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
 
Figura 74 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
 
Figura 77 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
 
Figura 74 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
 
Figura 78 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
 
Figura 74 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
 
Figura 79 - Remoção do revestimento existente 
da cobertura 
Figura 75 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
 
Figura 84 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
 
Figura 75 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
 
Figura 85 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
 
Figura 75 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
 
Figura 86 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
 
Figura 75 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
 
Figura 87 - Nivelamento e alinhamentos da 
superfície 
Figura 76 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
 
Figura 80 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
 
Figura 76 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
 
Figura 81 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
 
Figura 76 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
 
Figura 82 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
 
Figura 76 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
 
Figura 83 - Aplicação de subtelha e de réguas 
em pvc 
Figura 77 - Execução de beirado 
 
Figura 88 - Execução d  beirad
 
Figura 77 - Execução de beirado 
 
i  9  Execução de beirado 
 
Figura 77 - Execução de beirado 
 
Figura 90 - Execução de beirado 
 
Figura 77 - Execução de beirado 
Figura 78 - Colocação do revestimento da cobertura 
 
Figura 92 - Colocação do revestimento da cobertura 
 
Figura 78 - Colocação do revestimento da cobertura 
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Teve ainda em consideração a realização dos trabalhos, o fornecimento e reposição de 
alvenarias para as correções necessárias à boa execução da cobertura e todas as regularizações dos 
topos das paredes, incluindo o fornecimento e aplicação de rufos e remates com as paredes 
emergentes periféricas em chapa galvanizada pintada, execução de caleiras em chapa galvanizada 
e colocação de tubos ladrão para escoamento de águas, fixações e selagens. 
 
O valor estimado para a realização dos trabalhos foi de 115.000,00 Euros, e o prazo para a 
sua execução de 90 dias. 
 
 
A empreitada da Cobertura apresentava uma frente de trabalho constituída pela equipa da 
Rooftech – Sistemas de Cobertura, Lda. 
 
6.7 - Implantação das alterações ao projeto inicial 
Com a descoberta da Cerca e considerando a sua importância, foi necessário para a sua 
preservação garantir áreas mínimas para implantar o projeto com as devidas alterações mas que 
servisse minimamente os objetivos inicias delineados.  
Designação da Empreitada: Execução de Cobertura e respetiva 
Impermeabilização da Igreja de São Francisco. 
Dono de Obra: FUNDAÇÃO ROBINSON 
Projetista: Câmara Municipal de Portalegre 
Fiscalização: Câmara Municipal de Portalegre 
Empreiteiro: MRG Engenharia e Construção – Manuel Rodrigues 
Gouveia, SA 
Valor da Adjudicação: 95 999,20 € 
Data do Contrato da Empreitada: 18 De Março de 2008 
Data de Consignação:  19 De Março de 2008 
Prazo de Execução: 90 Dias – 3 meses 
Data de conclusão Contratual da obra:  17 De Maio de 2008 
Tabela 5 - Ficha técnica da empreitada 
Tabela 7 - Ficha técnica da empreitada 
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Deste modo o Município de Portalegre procedeu à demolição de construções adjacentes, 












Após a demolição das construções e de um muro que procedia à sua continuidade e colocava 
em risco a existência do achado que foi a Cerca, procedeu-se ao levantamento topográfico para a 
realização das alterações, necessárias ao projeto inicial, dando origem a uma suspensão dos 











A necessidade de recorrer a uma alteração ao projeto inicial foi determinante para a 
conclusão da intervenção na Igreja de São Francisco, mas a apresentação de uma nova proposta à 
Fundação Robinson demorou algum tempo.  
Após a apresentação e validação da nova proposta, existia outro problema, nomeadamente 
o lançamento do procedimento com caracter de urgência para a realização dos trabalhos.  
Figura 79 - Planta das áreas a demolir 
 
Figura 96 - Planta das áreas a demolir 
 
Figura 79 - Planta das áreas a demolir 
 
Figura 97 - Planta das áreas a demolir 
 
Figura 79 - Planta das áreas a demolir 
 
Figura 98 - Planta das áreas a demolir 
 
Figura 79 - Planta das áreas a demolir 
 
Figura 99 - Planta das áreas a demolir 
Figura 80 - Levantamento topográfico após demolições e escavação 
 
Figura 100 - Levantamento topográfico após demolições e escavação 
 
Figura 80 - Levantamento topográfico após demolições e escavação 
 
Figura 101 - Levantamento topográfico após demolições e escavação 
 
Figura 80 - Levantamento topográfico após demolições e escavação 
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Ao nível da contratação pública, apesar da urgência na resolução desta situação existem 
sempre prazos mínimos e regras como os preceitos legais a cumprir. 
Considerando a situação em que a 
empreitada se encontrava no que diz respeito às 
escavações efetuadas e demolições, e ainda o 
período de tempo para a apresentação das 
alterações ao projeto, a Fundação Robinson 
solicitou um parecer sobre a estabilidade estrutural 
da Igreja de São Francisco em Portalegre à ACIV - 
Associação para o Desenvolvimento da Engenharia 
Civil sediada na Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra - Anexo C. 
  
Com base nos elementos recolhidos e algumas informações técnicas disponibilizadas pela 
Fiscalização Municipal, a ACIV apurou que a existência de escavação junto às Capelas Laterais do 
lado da Epístola em terreno confinante sem a existência de estrutura de suporte de terras, era 
indesejada e no caso do deslizamento de terras, poderia ocorrer o colapso com danos extensos e 
irreversíveis da Nave Central, provocando o colapso de parte da Igreja ou até mesmo total devido 
à descompressão do maciço de terras. 
Face a estas evidências, a Fundação Robinson decidiu lançar um procedimento para a Re-
Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da Igreja de S. Francisco – Área de Ampliação – De Acordo 
Com as Estruturas Arqueológicas com caracter de urgência. 
 
6.8 - Gestão da obra pelo empreiteiro 
Desde o início da empreitada, a forma como o empreiteiro geriu a intervenção revelou 
alguma falta de cuidado na realização dos trabalhos na área de intervenção, apesar de apresentar 
todos os documentos exigidos no concurso público para uma obra com aquelas características. 
Alem das questões da carga de mão-de-obra e equipamentos geridas em função das frentes 
de trabalho, certos comportamentos ignorando o controlo necessário dos trabalhos no interior da 
Igreja, como acelerar o ritmo dos trabalhos para demolição dos pavimentos e abertura de caixa 
com recurso a meios mecânicos, alem de lesar o património edificado, o empreiteiro foi obrigado 
posteriormente a peneirar todos os solos removidos com controlo arqueológico, bem como a 






Figura 81 - Escavação junto da Igreja 
 
Figura 104 - Escavação junto da Igreja 
 
Figura 81 - Escavação junto da Igreja 
 
Figura 105 - Escavação junto da Igreja 
 
Figura 81 - Escavação junto da Igreja 
 
Figura 106 - Escavação junto da Igreja 
 
Figura 81 - Escavação junto da Igreja 
 
Figura 107 - Escavação junto da Igreja 
Figura 82 - Danos provocados pelo empreiteiro no património 
 
Figura 108 - Danos provocados pelo empreiteiro no património 
 
Figura 82 - Danos provocados pelo empreiteiro no património 
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Durante o período normal do prazo dos procedimentos afetos à recuperação deste 
património, nunca foram cumpridos o disposto na proposta contratualizada, quer dos meios 
humanos, mas também dos equipamentos.  
A equipa da direção de obra e estaleiro era ainda partilhada com outra empreitada, a da 
construção da Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre. 
 
6.9 - A alteração do projeto de recuperação e adaptação 
Este projeto de alterações surge no seguimento da descoberta da Cerca e da necessidade da 
sua preservação e recuperação, pelo que foi necessário desenvolver a ampliação prevista 
inicialmente noutra implantação adjacente ao edifício da Igreja. 
Após a demolição das construções adjacentes à Igreja de São Francisco e de uma parte do 
muro confinante com a EN246-2 pelo Município de Portalegre, foi possível realizar o levantamento 
topográfico que serviu de base às alterações do projeto de licenciamento “Recuperação e 
Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da Igreja de São Francisco a Espaço Cultural” e que deu 
lugar ao projeto “Re-Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da Igreja de São Francisco – Área de 
Ampliação”. 
O âmbito deste projeto resumiu-se ao edifício da área de ampliação entre outros trabalhos 
que foram suprimidos da empreitada inicial. 
6.9.1 - Projeto de execução - Arquitetura 
6.9.1.1 - Demolições e/ou remoções 
Para a execução do projeto, tornou-se ainda necessário realizar a demolição das estruturas 
dos tanques existentes bem como de uma parede junto à cerca. 
6.9.1.2 - Alvenarias 
No que diz respeito às alvenarias executadas, as mesmas variam nas suas espessuras, sendo 
duplas em alvenaria de tijolo furado, assente com argamassa de cimento e areia com caixa-de-ar 
preenchida com placas de poliestireno extrudido. O projeto previa ainda algumas paredes simples 
de espessura variável. 
6.9.1.3 – Revestimento de paredes 
O revestimento de paredes interiores em algumas áreas era em reboco com argamassa de 
cal aérea não hidrófuga com areia, aditivo pozolânico e secante pozolânico. Seria ainda executado 
um salpisco, emboço e reboco em paredes interiores para receção de estuque, pastilha de vidro, 
espelhos entre outros acabamentos. 
Foram previstas no projeto a execução de forras de paredes interiores em painéis de MDF 
bem como em placas de gesso cartonado e em granito Amarelo de Gáfete. 
As paredes exteriores neste projeto apenas careciam de salpisco, emboço e reboco para 
regularização das superfícies para receber os acabamentos, neste caso em Granito Amarelo de 
Gáfete. 
6.9.1.4 – Revestimento de pavimentos 
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Para a execução dos pavimentos interiores, tornou-se necessário realizar a 
impermeabilização dos pavimentos para as lajes em contato direto com o solo, deste modo aplicou-
se uma camada de betão de limpeza, uma lâmina de polietileno de alta densidade, betonilha 
armada com rede electrosoldada, aplica-se um primário betuminoso, uma membrana polímera e 
separador geotêxtil. 
Seria necessário realizar uma betonilha de argamassa hidráulica com cimento e areia para 
servir de base para aplicação dos pavimentos, como por exemplo em madeira Garapa nas áreas 
expositivas e em pastilha de vidro na instalação sanitária. Em áreas menores existia ainda 
pavimentos com acabamento em cimento (área técnica) e em Granito Amarelo de Gáfete. 
Os pavimentos exteriores eram em Granito Amarelo de Gáfete do tipo flutuante, ou seja, as 
lajetas de granito assentam em apoios reguláveis em polipropileno. As escadas previstas no exterior 
também seriam em Granito Amarelo de Gáfete mas em blocos assentem em argamassa hidráulica 
de cimento e areia. 
6.9.1.5 – Revestimento de tetos 
O revestimento dos tetos interiores era em placas de gesso cartonado fixas numa estrutura 
metálica de perfis galvanizados, enquanto no exterior as placas a aplicar tem características 
hidrofugantes mas aplicadas com a mesma técnica. 
6.9.1.6 – Coberturas e impermeabilizações 
As coberturas neste projeto com maior significado tinham acabamento lajeado de pedra, 
para tal era necessário proceder com uma camada de forma em betão leve de argila expandida e 
para a sua impermeabilização aplicar uma membrana de primário betuminoso, membrana de 
betume polímero, isolamento térmico com placas de poliestireno extrudido e um separador em 
tecido poliéster. 
6.9.1.7 – Carpintarias 
As carpintarias no que diz respeito aos vãos era em madeira maciça revestida em MDF, 
lacadas e em alguns dos casos com isolamento no seu interior. Os armários seguiam as mesmas 
características que os vãos e todos os elementos tem as ferragens e fechaduras em função de cada 
pormenor ou situação do projeto. As grelhas de pavimento são em madeira Garapa tal como o 
restante piso referido anteriormente. 
6.9.1.8 – Serralharias 
As serralharias a aplicar foram diversas, desde vãos de correr em estrutura de perfis de ferro, 
portão de correr e pivotante, e também armários em estrutura engradada de perfis de ferro 
revestidos com chapa para metalizar e pintar. Os vãos envidraçados eram constituídos por perfis 
em aço inox escovado com vidro duplo e ferragens correspondentes com o pormenor de cada caso 
do projeto, existiam ainda outros vãos semelhantes, mas com perfis em ferro para metalizar e 
pintar. Nesta matéria ainda estão previstos corrimões em aço inox escovado bem como em ferro 
para metalizar e pintar.  
As caixas técnicas para instalar os equipamentos AVAC foram executadas em estrutura 
engradada de perfis de ferro, com recobrimento em chapa de ferro quinada e restantes elementos 
como grelhas de alumínio termolacado, chapas de apoio aos equipamentos e caleiras para retenção 
e escoamento de águas em chapa quinada. 
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6.9.1.9 – Cantarias 
Seguindo a lógica e sentido dos materiais aplicados, as cantarias eram em Granito Amarelo 
de Gáfete usadas como capeamento de diversas paredes, como cunhal, bancos, blocos de 
assentamento e faces da escada exterior. 
6.9.1.10 – Pinturas 
As pinturas foram em tinta de silicato no caso de paredes interiores em alvenaria de pedra, 
nas restantes em tinta de água. Seria ainda utilizada tinta de esmalte para forras de parede em 
painéis de MDF. Sobre os tetos a pintura foi efetuada com tinta de água, apenas no teto exterior 
será necessário recorrer a tinta elástica. Nos elementos metálicos e nas carpintarias foi utilizada 
tinta de esmalte de cor branca. 
Nos alçados onde foi aplicada pedra, previa-se ainda a aplicação de um verniz de proteção 
anti graffiti incolor mate e nas pedras aplicadas como cobertura uma impermeabilização invisível 
mate. 
6.9.1.11 – Equipamentos sanitários 
Nas instalações sanitárias contemplou-se a montagem de cabines, loiças sanitárias, torneiras 
e restantes acessórios. 
6.9.2 – Projeto de execução - Estabilidade 
Relativamente à solução estrutural, o edifício a construir de três pisos, um enterrado e outro 
semienterrado junto à Igreja de São Francisco e que ficou ligado através de um conjunto de paredes 
e muros de contenção salvaguardando as estruturas arqueológicas existentes. 
Ao nível estrutural, a solução combinou betão armado e perfis metálicos definidas por lajes, 
vigas, pilares e paredes formando uma malha fechada. As lajes são maciças e descarregam nas 
vigas, pilares e paredes. As lajes maciças são a melhor opção para este tipo de ações horizontais. 
Os pilares e vigas metálicas suportam as lajes maciças em betão armado que ligam às vigas através 
de conetores originando assim um comportamento misto da estrutura. 
No piso térreo foi promovido um massame de betão e malha sol sobre o enrocamento e após 
a compactação do terreno. 
Considerando as características da implantação deste edifício, considerou-se em especial 
atenção a compactação do aterro para implantação de um muro de suporte. 
6.9.3 – Projeto de execução - Instalações elétricas 
Sobre a infraestrutura elétrica implementada, a mesma é composta por Alimentadores, 
Quadros elétricos, iluminação norma, iluminação de segurança, tomadas, caminho de cabos, 
alarme da instalação sanitária e terra de proteção. 
Ao nível da classificação quanto à utilização do local é do tipo Estabelecimentos escolar, do 
grupo dos Estabelecimentos públicos. 
A instalação à vista foi feita nos tetos falsos, enterrada no exterior e embebida nos restantes 
locais. 
6.9.4 – Projeto de execução - Design de iluminação 
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Considerando todas as alterações necessárias ao projeto inicial, foi necessário ao nível da 
iluminação atualizar as duas áreas de intervenção bem distintas. Na Igreja foram alteradas as 
soluções de forma a obter cenários mais equilibrados e já testados, na área de ampliação algumas 
novas soluções, mas que mantem os equipamentos e funcionalidades previstas inicialmente. Deste 
modo, mantiveram-se as questões relativas ao controlo de iluminação, à energia e manutenção. O 
projeto previa sim a redução de diversos itens do projeto inicial de forma substancial. 
6.9.5 – Projeto de execução - Alarmes técnicos e Vigilância 
Continuou a prever-se a instalação de sistema CCTV e de Intrusão, o primeiro a 
videovigilância através de câmaras, ligados a uma central de vigilância localizada no bastidor de 
telecomunicações, instalada no piso -1, na zona técnica por baixo das escadas junto à receção. O 
sistema de intrusão recorreu a detetores volumétricos e cortinas ligados a uma central localizada 
no bastidor referido anteriormente. 
6.9.6 – Projeto de execução - Ar condicionado 
A climatização dos edifícios da Igreja de São Francisco e do novo edifício a construir recorria 
a sistema de aquecimento e ar condicionado. 
Desta forma, o conjunto de equipamentos e materiais tinham de garantir nas zonas interiores 
destinadas a ocupação permanente uma situação de conforto compatível com o tipo de utilização 
e ainda o controlo de toda a instalação, em condições de segurança e racional da energia. 
O sistema consistia na produção e distribuição de água quente e água arrefecida, para 
condicionar os locais com ocupação permanente, para tal, o edifício foi dividido em zonas em 
função dos espaços e do tipo de ocupação. 
A Central Técnica era composta pela Bomba de Calor Água-Água, Depósito de Águas Quentes 
Sanitárias, Coletor Principal, Circuladores, Quadro de Comando e Coletor principal do Permutador 
Vertical Geotérmico.  
Neste local, ficavam assim abrigados todos os equipamentos necessários à produção e 
distribuição primária dos caudais de água aquecida/arrefecida necessário para o condicionamento 
local, águas quentes sanitárias bem como o coletor de acesso ao Permutador Vertical Geotérmico. 
A produção de fluidos térmicos calor seria realizada por intermédio da Bomba de Calor do 
tipo Água-Água, é este o equipamento principal e o centro da instalação com dois modos de 
funcionamento e equipada com válvula de inversão de ciclo. 
O Permutador Vertical Geotérmico consiste num conjunto de tubos de PEAD, inseridos 
verticalmente no solo até uma determinada profundidade, formando um circuito hidráulico que 
troca calor com o solo envolvente.  
A temperatura do solo após um metro de profundidade mantem-se estável e constante ao 
longo do ano sendo um excelente meio para obter calor no Inverno e dissipar calor no verão. 
Uma vantagem da utilização desta técnica é que não carece de muito espaço, uma vez que 
as suas capacidades se desenvolvem em profundidade. 
No verão a água a baixa temperatura servia para arrefecer o condensador, mantendo uma 
temperatura de condensação estável baixa, em comparação com os sistemas refrigerados a ar, 
permitindo o funcionamento da instalação em níveis de eficiência muito elevados.  
Recuperação e adaptação da Igreja do Convento de São Francisco 
67 
Nuno Lacão – IPP/ESTG/IPT, Mestrado em Reabilitação Urbana 
 
Por outro lado, no inverno servia de fonte de calor ao evaporador da unidade, evidenciando 
o mesmo tipo de caraterísticas, temperatura de funcionamento estável superior à temperatura 
ambiente e elevados níveis de eficiência do equipamento. 
A potência térmica da Bomba de Calor é distribuída pelos circuitos do sistema de 
aquecimento/arrefecimento e ainda utilizado para produção de águas quentes sanitárias. 
A utilização de Águas Quentes Sanitárias (AQS) resumia-se a uma instalação sanitária e uma 
cafetaria. Não considerando estes usos significativos a central térmica seria composta por um 
depósito de 50 Litros de capacidade com permutador interior e uma resistência de apoio de 1kW. 
Este depósito tem ramal próprio, com ligação à Bomba de Calor (com potencia para manter a água 
a 45 graus), que integra uma válvula de mistura de três vias e um circulador próprio.  
Relativamente aos circuitos de distribuição tem em consideração as condicionantes 
arquitetónicas e ainda o tipo de cargas térmicas a tratar e o modo de controlo da instalação.  
Assim, o circuito primário alimenta um coletor de distribuição que posteriormente alimenta 
diversos ramais, este seriam assistidos por circuladores de velocidade variável em função das 
diferentes funcionalidades a servir, ou seja, a distribuição do fluido térmico aos equipamentos 
terminais como as unidades de termoventilação do tipo fan-coil ou piso radiante. 
O sistema seria individualizado por divisão, permitindo o fecho e controlo de temperatura 
autónomo, portanto cada unidade terminal seria alimentada por um circuito específico, equipado 
com válvulas de regulação apropriadas.  
No caso dos pisos radiantes, seriam regulados por uma válvula termostática local enquanto 
nas unidades de termoventilação reguladas a caudal variável com regulação de potência através de 
válvula modulante de duas vias local. 
O sistema seria regulado pela central, com a função de controlar os equipamentos que 
compõem o sistema de produção de energia ou então a regulação distribuída pelo controlo das 
unidades terminais que garantem o conforto local. 
6.9.7 – Projeto de execução - Elevador 
Para eliminar e minimizar as barreiras arquitetónicas, o ascensor a instalar será com 
acionamento elétrico sem casa das máquinas e comportar uma carga de 8 pessoas ou 630kg num 
curso aproximado de 4,62m. 
6.9.8 – Projeto de execução - Telecomunicações 
Relativamente à infraestrutura de telecomunicações, previa-se a instalação de uma rede 
estruturada para distribuição de sinais telefónicos e digitais nos postos de trabalho que ligam a um 
bastidor informático no piso -1 onde uma está prevista uma UPS para a sua alimentação. A central 
telefónica liga ao bastidor por cabo e tal como noutras instalações técnicas, a sua localização é em 
baixo das escadas, na receção. 
6.9.9 – Projeto de execução - Rede predial de abastecimento de água 
O abastecimento de água previsto para o Espaço Museológico, realizou-se com a ligação à 
conduta da rede pública na EN246-2 e destina-se à rede predial e distribuição de águas e incêndios 
e rega dos espaços verdes. 
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A rede de distribuição de água é constituída pela ligação à rede pública existente, contador, 
ramais de alimentação aos diversos dispositivos e ainda prevista uma ligação para uma futura rega 
do espaço verde. 
A rede de água quente é composta pelo aquecimento da água através da instalação de um 
termoacumulador elétrico que abastece a copa e instalações sanitárias. 
A rede de incêndios é composta pela ligação à rede pública existente, ramal de alimentação 
à cortina de água e ainda a cortina de água composta por dois sprinklers com válvula de controlo 
remoto. 
O tipo de tubagem enterrada será em PEAD (PN6) e as restantes embutidas nos pavimentos 
das instalações sanitárias em PEX. 
6.9.10 – Projeto de execução - Rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais 
No que concerne à rede de drenagem de águas residuais, projetou-se uma rede separativa 
com o objetivo da recolha das águas residuais domésticas e das águas pluviais, que com ramais bem 
distintos vão ligar às infraestruturas publicas existentes na EN246-2. 
A rede de drenagem de águas residuais domésticas funciona por gravidade, descarregando 
todos os equipamentos sanitários, através de tubos de queda, em caixas de visita e posterior ligação 
ao coletor público ao nível do piso 0.  
As águas pluviais provenientes das coberturas e pavimentos, são encaminhados por 
gravidade por um sistema de caleiras e tubos de queda com ligação a caixas de visita instaladas no 
pavimento, posteriormente a sua ligação será com ligação ao coletor pluvial existente na EN246-2 
ao nível do piso 0. 
Os materiais destas infraestruturas de drenagens de águas são em PVC PN6 nos coletores 
enterrados e PN4 na restante tubagem. As caixas de visita são em betão, isoladas e com tampas à 
face do pavimento com o mesmo material do pavimento e assente em aro de cantoneira com 
vedante hidráulico. 
6.9.11 – Projeto de execução - Segurança contra incêndios 
Sobre as medidas de segurança contra incêndios procurou-se no projeto de execução 
soluções que asseguravam condições de funcionalidade e segurança adequadas ao tipo de 
utilização. 
Considerando as características e limitações que um edifício classificado apresenta como a 
Igreja, procurou-se estabelecer as medidas necessárias e possíveis para salvaguardar as vidas 
humanas e os bens existentes no seu interior. 
No que diz respeito ao novo edifício a construir, foram estabelecidas todas as medidas de 
segurança consideradas necessárias que um imóvel de raiz deve ter, sempre salvaguardando as 
vidas humanas e os bens do núcleo museológico de arte sacra a instalar. 
O acesso à Igreja seria efetuado através da entrada principal da Igreja que confronta com o 
Largo da Boavista, ou através da passagem que faz a ligação de uma das capelas laterais ao novo 
edifício, sendo a entrada deste pela EN246-2. 
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As medidas vão assim abranger na Igreja a Galilé, Antecâmara, Nave Central, 1ª Capela da 
Nave do Lado da Epístola, 2ª Capela da Nave do Lado da Epístola, Área Expositiva 5, Transepto, 
Capela Lateral do Lado da Epístola, Capela Lateral do Lado do Evangelho, Capela Mor e Coro Alto. 
No edifício novo, no Piso -1 tínhamos a Entrada, Pátio/Área exterior, Área Técnica, 
Átrio/Receção, Área Expositiva 1, Área Expositiva 2 e no Piso 0 Área Expositiva 3, Área Expositiva 4, 
Área Expositiva 5, Circulação, Instalações Sanitárias 1, Instalações Sanitárias 2, Área de apoio, Área 
de estadia/Loja, Área Apoio à área de estadia, Circulação Exterior e Espelho de água. 
Ao nível da classificação e utilização dos espaços, considerava-se que a Igreja é um edifício 
de pequeno porte e o mesmo acontece para o novo edifício pelas suas características, acessos e 
tipo de utilização. 
Sobre a compartimentação corta-fogo, na Igreja não foi considerada uma vez ser um edifício 
classificado e de apenas um piso, sendo que as paredes garantem uma classe de resistência ao fogo 
CF30.  
O novo edifício em termos de compartimentação é assegurada pelo Piso 0 com uma classe 
CF30. Para alem da laje do Piso 0, considerava-se a instalação de uma cortina de água no vão que 
separa a área do espelho de água e a Área Expositiva, comandada pela central de incendio SADI.  
A estrutura do edifício novo é estável ao fogo por 30 minutos (EF30) e construída com 
matérias da classe M0. A resistência ao fogo dos pavimentos é de 30 minutos (CF30) com materiais 
da classe M0. 
Na Igreja os caminhos de evacuação/saídas seriam efetuadas através da porta de entrada 
principal e através da área expositiva que permite o acesso ao interior do novo edifício. 
Os caminhos de evacuação do novo edifício seriam através da porta de entrada no Piso -1 ou 
através da zona da área expositiva 5 que daria acesso aos caminhos de evacuação pelo interior da 
igreja. Existiam ainda duas saídas ao nível do Piso 0 para o exterior como salvaguarda no caso de 
obstrução das outras atras mencionadas.  
Os caminhos de evacuação seriam normalizados, localizados e iluminados e com as devidas 
informações, se bem que com as características da Igreja, será necessário aferir no final dos 
trabalhos as melhores opções. 
Não foram previstos equipamentos de ventilação e a proteção ficaria a cargo do Sistema 
Automático de Deteção de Incêndios. 
Estavam previstos a instalação de meios de extinção de incêndios, nomeadamente e apenas 
extintores portáteis considerando que nas imediações já existiam marcos de incendio. 
 
6.9.12 – Resumo da Estimativa Orçamental 
Para a realização destes trabalhos, estimou-se um prazo de 3 meses para a execução dos 
trabalhos num valor estimado de 839.574,05 Euros em 2008. 
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Anexo D – Peças desenhadas do projeto de execução da “Re-Adaptação das Estruturas 
Arquitetónicas da Igreja de São Francisco – Área de Ampliação – De acordo com as estruturas 
arqueológicas” 
 
6.10 - A execução do projeto de alteração na zona de ampliação 
 
Com a urgência na execução do projeto reformulado devido às condições de estabilidade do 
corpo da Igreja, o Dono de Obra decidiu elaborar um Ajuste Direto para a empreitada “Re-
Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da Igreja de São Francisco – Área de Ampliação – De 
acordo com as estruturas arqueológicas”. 
A adjudicação foi feita à proposta mais vantajosa, ou seja, ao preço mais baixo e 
apresentaram propostas as empresas: 
Manuel Rodrigues Gouveia, S.A. 680.000,00 Euros 
CONDURIL – Construtora Duriense, S.A. 876.280,00 Euros 
MIL – Gabinete Técnico de Engenharia, LDA 950.000,00 Euros 
Tabela 6 - Lista de concorrentes 
De acordo com os critérios do ajuste, foi proposto ao Dono de Obra a adjudicação à empresa 
Manuel Rodrigues Gouveia, S. A. pelo valor total de 680.000,00 Euros, facto que se veio a verificar. 
 
Veremos então, as atividades no decurso da empreitada de “Re-Adaptação das Estruturas 
Arquitetónicas da Igreja de São Francisco – Área de ampliação – de acordo com as estruturas 
arqueológicas”. 
Designação da Empreitada: Re-Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da 
Igreja de São Francisco – Área de ampliação – de 
acordo com as estruturas arqueológicas. 
Dono de Obra: FUNDAÇÃO ROBINSON 
Projetista: CCG – arquitetos Lda. 
Fiscalização: Câmara Municipal de Portalegre 
Empreiteiro: MRG Engenharia e Construção – Manuel Rodrigues 
Gouveia, SA 
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A intervenção consistiu na construção de um pequeno edifício complementar de dois pisos., 
projetando-se um novo volume que integra e valoriza as estruturas arquitetónicas emergentes.  
Os elementos estruturalmente mais penalizadores para o terreno (elevador, instalações 
sanitárias e central técnica, foram deslocados para as áreas de menor risco com estruturas pré-
existentes. 
A nova edificação consiste numa estrutura metálica, a que se irá agrafar nas fachadas e 
coberturas uma forra em granito amarelo de Gáfete que, através de rasgos de luz iluminam, os 
diversos espaços expositivos. 
À exceção dos vãos que estão orientados sobre as estruturas da cerca, os restantes são 
preenchidos por vidros duplos “opalinos”.  
Os pavimentos interiores são em soalho, tal como foi previsto no projeto inicial. 
A reformulação não coloca em causa a acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada. 
 
A empreitada apresentou diferentes frentes distintas de obra, constituídas pelas seguintes 
equipas indicadas na tabela. 
Carácter e Personalidade 
Revestimento de pavimentos, paredes e 
tetos. 
Electrotejo 
Instalações elétricas e equipamentos de 
iluminação. 
Stirisol Execução de impermeabilizações. 
Fortclima 
Instalação do aquecimento, ventilação e 
ar condicionado. 
Valor da Adjudicação: 680 000,00 € 
Data do Contrato da Empreitada: 08 De Agosto de 2008 
Data de Consignação:  08 De Agosto de 2008 
Prazo de Execução: 90 Dias 
Data de conclusão Contratual da obra:  06 De Novembro de 2008 
Tabela 7 - Ficha técnica da empreitada 
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Inoxgeral 
Execução e montagem das serralharias de 
inox. 
Placodec 
Fornecimento e montagem de tetos 
falsos. 
Portimade Fornecimento e aplicação de carpintarias. 
Vidreira Ideal Fundão, Lda. Fornecimento e montagem de vidros. 
Virelcor Fornecimento e aplicação de tintas. 
Pinto, Costa & Silva, Lda. Fornecimento e aplicação de estores. 
Tabela 8 - Subempreiteiros e frentes de trabalho correspondentes 
Anexo E – Registo fotográfico dos trabalhos realizados no âmbito da empreitada 
A consignação da empreitada foi no dia 8 de Agosto de 2008 com um prazo de execução de 
90 dias, sendo a data para a conclusão dos trabalhos no dia 6 de Novembro de 2008. 
A 6 de Novembro de 2008 o empreiteiro não tinha concluído a empreitada, solicitando ao 
Dono de Obra uma prorrogação legal do prazo contratual.  
Por sua vez, o Dono de Obra aceitou o pedido de prorrogação designando o dia 12 de 
Dezembro de 2008 para a conclusão dos trabalhos. 
A 12 de Dezembro de 2008, os trabalhos não estavam concluídos e de acordo com a 
percentagem de realização indicava apenas um valor na ordem dos 60%. 
Posteriormente e alegando que no decurso da empreitada a laje de cobertura iria colidir com 
o Altar em massa no espaço 6.4 – área expositiva 4, o que careceu de uma reformulação daquela 
parte da cobertura pela equipa projetista pelo que ficou o dia 31 de Dezembro de 2008 como prazo 
final para a realização de todos os trabalhos da empreitada. 
 
6.11 - Como situação anómala ou excecional  
Verificaram-se anomalias nomeadamente nas instalações de AVAC, pelo que se acordou com 
o empreiteiro um prazo de 60 dias para a sua correção. 
No âmbito da empreitada, o preconizado em projeto visava a instalação de uma Central 
Térmica equipada com Bomba de Calor Água/Água, com um Permutador Vertical Geotérmico, 
destinado a efetuar trocas térmicas no subsolo. Este sistema obrigava à necessidade de proceder à 
abertura de 7/8 furos com uma profundidade média de 60 metros. 
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Com o término do prazo para a correção das anomalias, verificou-se que o empreiteiro não 
desenvolveu nenhuns trabalhos preparatórios para esta infraestrutura. 
O empreiteiro apresentou posteriormente uma solução alternativa devidamente justificada 
e fundamentada que consiste na instalação de um sistema de Bomba de Calor Água/Água, com 
apoio a condensador seco a instalar na cobertura. 
Das justificações apresentadas pelo empreiteiro, salienta-se: 
“Ainda durante a escavação das fundações além dos vestígios arqueológicos foram 
encontrados galerias enterradas e um poço.” 
“No início dos trabalhos o sistema em causa com a respetiva permutação vertical estava 
pensado ser executado na “Galeria Técnica”, mas verificou-se essa impossibilidade devido ao aterro 
técnico previsto em projeto para o subsolo/solo a executar naquela zona, em que com 
compactação pneumática em camadas de 30cm teriam de ser garantidos valores no ensaio 
“Proctor” de 95% à cota do projeto da especialidade.” 
“No piso 0, não seria também possível a execução de furos para permutador vertical, uma 
vez que não estava prevista em projeto, a pormenorização para reforço da zona de furação com 
maciço de encabeçamento. Ainda durante a abertura de caixa nesta zona, foram encontrados as 
galerias e poço já mencionado e novos vestígios de enterramentos, estruturas arqueológicas e 
arquitetónicas, pelo que não foi aconselhado o aprofundamento da cota da escavação, sendo mais 
uma vez estes fatores que precisamente obrigaram à reformulação completa do Projeto inicial.”  
“Na área exterior de entrada do piso 0 a execução da furação comprometia a recuperação e 
estabilização da muralha medieval e o respetivo afloramento, tendo-se verificado abatimentos na 
muralha sem qualquer intervenção.” 
De acordo com a informação disponibilizada pelo empreiteiro, este sistema acarretava um 
sobrecusto de 4.700,00 Euros que foram suportados pelo mesmo. 
Assim tendo em consideração todas as condicionantes indicadas pelo empreiteiro e de modo 
a concluir a empreitada em tempo útil, o Dono de Obra aceitou a proposta apresentada pelo 
empreiteiro. 
Importa referir que muitos foram os esforços para a correção das anomalias verificadas na 
execução dos trabalhos, a receção definitiva realizou-se apenas em 10 de Setembro de 2015. 
 
Recuperação e adaptação da Igreja do Convento de São Francisco 
74 
Nuno Lacão – IPP/ESTG/IPT, Mestrado em Reabilitação Urbana 
 
6.12 - O projeto dos arranjos exteriores 
O estudo elaborado para (Re) qualificação do Espaço Envolvente à Igreja de São Francisco, 
pretendeu dignificar aquele local aproveitando a identidade deste espaço cultural. 
A intervenção pretendia criar condições necessárias para tornar o espaço mais aprazível e 
acessível, numa zona de contemplação itinerante de obras de arte, bem como uma de estadia e 
apoio ao Núcleo Museológico de São Francisco. 
Além destes fatores, os efeitos das águas pluviais tinham um impacto muito negativo na base 
da implantação da Igreja, mas pior ainda junto da Cerca com efeitos bastante negativos pela 
percolação e infiltração de águas acelerando a degradação da sua base para o exterior. 
Considerou-se a sua envolvente, a Igreja, as cercas e restantes muros, a localização no centro 
histórico, a proximidade do espaço Robinson, a Praça da República e o Centro de Artes do 
Espetáculo de Portalegre. 
De uma forma geral, foi preservada a morfologia do terreno, sendo feita apenas a sua 
regularização para implantação do proposto. 
A área foi limitada com recurso a um gradeamento metálico, condicionando o acesso a este 
local por questões de segurança. 
Ao nível das árvores existentes, apenas um plátano foi removido, garantindo assim áreas de 
sombra neste espaço. 
Para a sua utilização e acesso, instalou-se um deck de forma a promover a ligação do Núcleo 








Este percurso, além de proceder com esta ligação, pretende ainda a figura de elemento 
centralizador e separador de funções, diferenciando o lugar de estadia mais recatado junto das 
árvores do mais exposto e de passagem. 
A restante área junto ao corpo da Igreja ficou livre e disponível para colocar exposições de 
esculturas ou realização de atividades culturais. 
O espaço foi preenchido com prado florido pelo que será necessário proceder a um sistema 
de rega automático. 
Figura 83 - Percurso de ligação 
 
Figura 116 - Percurso de ligação 
 
Figura 83 - Percurso de ligação 
 
Figura 117 - Percurso de ligação 
 
Figura 83 - Percurso de ligação 
 
Figura 118 - Percurso de ligação 
 
Figura 84 - Lugar de estadia e repouso 
 
Figura 112 - Lugar de estadia e repouso 
 
Figura 84 - Lugar de estadia e repouso 
 
Figura 113 - Lugar de estadia e repouso 
 
Figura 84 - Lugar de estadia e repouso 
 
Figura 114 - Lugar de estadia e repouso 
 
Recuperação e adaptação da Igreja do Convento de São Francisco 
75 
Nuno Lacão – IPP/ESTG/IPT, Mestrado em Reabilitação Urbana 
 
No que diz respeito ao mobiliário urbano, o projeto previa a colocação de um pequeno 
conjunto de cadeirões amovíveis, cinzeiros e papeleiros do estilo contemporâneo de modo a 
contrapor o estilo da antiguidade da Igreja e da Cerca. 
A iluminação prevista tem o objetivo de evidenciar o percurso com recurso a uma linha em 
Led com a possibilidade de alterar as suas cores para diferentes cenários criando sinergias com a 
implementada na Igreja em função das atividades a realizar. Este eixo de luz serve de elo de ligação 
entre o edifício e o espaço envolvente enquanto a muralha será iluminada por projetores. 
Foi ainda executada uma drenagem superficial com recurso a caleiras na parte inferior do 
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CAPÍTULO 7 – O ESTADO ATUAL DO EDIFÍCIO 10 ANOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA 
O principal objetivo deste capítulo é realizar uma análise sobre dez anos após a intervenção 
na Igreja do Convento de São Francisco, identificando as anomalias, analisando caso a caso 
refletindo sobre as opções técnicas do projeto, e/ou ainda problemas na execução dos trabalhos 
pelo empreiteiro bem como os comportamentos adotados na utilização daquele espaço cultural. 
Para tal realizou-se uma inspeção visual e diagnóstico à Igreja e ao novo edifico resultante da 
sua ampliação. 
Da inspeção efetuada, destacam-se algumas situações mais relevantes a analisar, 
particularmente as Coberturas, os equipamentos de Design de iluminação, os elementos pétreos 
da Igreja, os revestimentos de tetos interiores, os revestimentos de pavimentos e paredes, 
caixilharias e instalações sanitárias. 
 
7.1 - Inspeção visual e diagnóstico  
7.1.1 - Coberturas 
De uma forma global pela inspeção visual e diagnóstico, a estrutura e os revestimentos das 
coberturas da Igreja e da área de Ampliação apresentam boas condições de serviço. 
Deste modo, procedeu-se à análise e identificação de situações pontuais, como a limpeza dos 
tubos de queda, rufos, estado dos elementos de fixação e quebra dos revestimentos.  
Realça-se a importância desta identificação, uma vez ser passível de penetração das águas 
pluviais no edifício. 
As zonas de transição das coberturas entre as capelas da Igreja de São Francisco e a área de 
Ampliação são particularmente sensíveis, designadamente pela descarga das águas pluviais das 










Considera-se este tipo de anomalia de origem humana, resultante da conceção do projeto 
por uma questão de pormenorização insuficiente face à situação real da sua execução. 
Em caso de entupimento, a consequência é o refluxo da água pluvial e acumulação nos locais 
de descarga que provocam infiltrações nos tetos da área de Ampliação. 
Figura 85 - Zona de transição entre as 
coberturas 
 
Figura 124 - Zona de transição entre as 
coberturas 
 
Figura 85 - Zona de transição entre as 
coberturas 
 
Figura 125 - Zona de transição entre as 
Figura 86 - Área dos tetos junto à zona 
de transição e drenagem de águas 
pluviais 
 
Figura 120 - Área dos tetos junto à zona 
de transição e drenagem de águas 
pluviais 
 
Figura 86 - Área dos tetos junto à zona 
de transição e drenagem de águas 
pluviais 
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Outra situação identificada foi nos remates e 
rufos, por falta de resistência mecânica aos esforços, as 
argamassas em cal aérea não apresentam características 
de suporte e fixação face ao efeito das variações térmicas 
nos materiais utilizados. 
Considera-se assim uma anomalia resultante da 
fase de conceção do projeto por pormenorização 
insuficiente que resulta das ações excessivas face às 
consideradas, tendo como consequência o repasse de 
água e formação de humidade. 
 
Foram ainda identificadas anomalias de origem 
humana de fácil resolução, não sendo muito graves no 
seu efeito devido à existência de subtelha, tratam-se de 
danos resultantes da circulação sobre as coberturas sem 
seguir as regras de segurança. 
 
Relativamente a outro tipo de cobertura, na Galilé 
apesar do projeto prever uma correta impermeabilização 
que foi devidamente executada, mantiveram-se as 
condições de drenagem existentes provocando 
infiltrações que afetam o revestimento dos tetos e 
paredes da Galilé. 
 
7.1.2 - Revestimento de tetos interiores 
Anteriormente foram abordadas anomalias ao 
nível das coberturas que provocam danos nos tetos da 
Igreja e da área de Ampliação.  
Neste ponto abordam-se as anomalias nos tetos 
provocados por humidade com outra proveniência. 
 
Foi percetível na inspeção visual realizada na área 
de Ampliação, as diferenças de temperatura e humidade 
verificadas, provocando condensações em algumas 
zonas do revestimento dos tetos. 
 
Podendo estar relacionado com esta situação, 
verificou-se uma utilização inadequada do sistema de 
climatização e/ou das condições de ventilação natural 
deste espaço.  
Figura 87 - Rufo 
 
Figura 128 - Rufo 
 
Figura 87 - Rufo 
 
Figura 129 - Rufo 
 
Figura 87 - Rufo 
 
Figura 130 - Rufo 
 
Figura 87 - Rufo 
 
Figura 131 - Rufo 
Figura 88 - Beirado danificado 
 
Figura 132 - Beirado danificado 
 
Figura 88 - Beirado danificado 
 
Figura 133 - Beirado danificado 
 
Figura 88 - Beirado danificado 
 
Figura 134 - Beirado danificado 
 
Figura 88 - Beirado danificado 
 
Figura 135 - Beirado danificado 
Figura 89 - Condensação nos tetos 
da área de Ampliação 
 
Figura 136 - Condensação nos tetos 
da área de Ampliação 
 
Figura 89 - Condensação nos tetos 
da área de Ampliação 
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7.1.3 - Revestimento de pavimentos e paredes 
Na Galilé verificou-se a degradação dos 
pavimentos por ação biológica de origem animal, 
apesar de terem sido colocados espigões para 
impedir os pombos de nidificar ou pernoitar. A 
acumulação de dejetos com características de 
corrosão elevadas danificam o revestimento do 
pavimento de forma significativa. 
 
 
Outra situação diagnosticada durante a 
inspeção visual foi o projeto não prever disposições 
construtivas que protejam as paredes, 
designadamente pela humidade resultante da 
precipitação exterior, alem de sujar as fachas pela 
sua escorrência e ação do vento, o seu salpico atinge 
a base da parede. 
 
Durante o diagnóstico visual, foram percetíveis os efeitos da humidade proveniente a área 
do Convento de São Francisco no interior da Igreja. 
As alterações do revestimento das paredes existente e a percolação de águas no Transepto 








A humidade é proveniente das paredes em contato com a água do solo devido à diferença 
de cotas entre a Igreja e o pátio dos Claustros do Convento. 
Verificou-se que as condições de drenagem de águas pluviais proveniente das coberturas e 
pátio do Convento são muito deficitárias e pouco eficazes. 
Não poderá ser excluída como causa fortuita, a influência de uma drenagem de águas 
residuais deficitária proveniente de cozinhas e instalações sanitárias. 
Figura 90 - Dejetos de pombos no 
pavimento da Galilé 
 
Figura 90 - Dejetos de pombos no 
pavimento da Galilé 
 
Figura 90 - Dejetos de pombos no 
pavimento da Galilé 
 
 
Figura 91 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
 
Figura 140 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
 
Figura 91 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
 
Figura 141 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
 
Figura 91 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
 
Figura 142 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
 
Figura 91 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
 
Figura 143 - Escorrências e sujidade na 
fachada 
Figura 92 – Humidade nas paredes e pavimento d  Igreja 
 
Figura 144 – Humidade nas paredes e pavimento d  Igreja 
 
Figura 92 – Humidade nas paredes e pavimento da Igreja 
 
Figura 145 – Humidade nas paredes e pavimento da Igreja 
 
Figura 92 – Humidade nas paredes e pavimento da Igreja 
 
Figura 146 – Humidade nas paredes e pavimento da Igreja 
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A degradação do revestimento e estrutura da cobertura do Convento é significativa, 
apresentando anomalias muito graves e severas, provocando algumas manchas de humidade na 
abobada da Nave Central da Igreja. 
Relativamente ao revestimento das paredes em 
granito, na área de Ampliação verificaram-se anomalias 
resultantes do descolamento com origem da 





7.1.4 - Equipamentos de Design de iluminação 
O projeto de reabilitação da Igreja de São Francisco destacava-se por uma iluminação cénica, 
evidenciando os diferentes pontos representativos dos diferentes períodos históricos. 
Da inspeção visual e dos testes efetuados, verificaram-se anomalias de funcionamento nas 
luminárias em Led nos diferentes locais. 
Apesar de algumas situações serem anomalias provenientes do vandalismo, outras existem 
pela opção do tipo de equipamento escolhido face às condições de instalação e ainda da sua 
exposição aos agentes meteorológicos. 
Considerando a importância singular de cada ponto, é importante proceder com as devidas 
reparações. 
 
7.1.5 - Elementos pétreos exteriores 
No exterior do edifício tornam-se evidentes os 
problemas de limpeza dos elementos pétreos da Igreja. 
Não apenas por uma questão do aspeto visual e 
dignidade, mas mais importante pela sua preservação por 
serem representativos do período gótico da Igreja. 
 
Da inspeção visual efetuada, podemos diagnosticar 
que são basicamente problemas de natureza biológica e 






Figura 93 - Descolamento do 
revestimento em granito 
 
Figura 148 - Descolamento do 
r vestimento em granito 
 
Figura 93 - Descolamento do 
revestimento em granito 
 
Figura 149 - Descolamento do 
revestimento em granito 
 
Figura 93 - Descolamento do 
revestimento em granito 
 
Figura 150 - Descolamento do 
revestimento em granito 
 
Figura 93 - Descolamento do 
revestimento em granito 
 
Figura 151 - Descolamento do 
revestimento em granito 
Figura 94 - Elementos pétreos do 
período gótico 
 
Figura 152 - Elementos pétreos do 
período gótico 
 
Figura 94 - Elementos pétreos do 
período gótico 
 
Figura 153 - Elementos pétreos do 
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7.1.6 - Caixilharias na Área de ampliação 
Na inspeção visual realizada, é evidente uma má 
execução das caixilharias em ferro, designadamente do seu 
sistema de fecho, da qualidade dos acabamentos e 
pinturas. 
 
Tratam-se de anomalias da responsabilidade do 
empreiteiro uma vez serem resultantes de uma má 
execução da obra. 
 
 
7.1.7 - Instalações sanitárias 
Na inspeção visual realizada às instalações sanitárias 
foram identificadas várias anomalias, umas resultantes das 
opções da equipa projetista entre outras de execução pelo 
empreiteiro. 
Uma das anomalias identificadas foi no espaço 
destinado a servir os utilizadores com mobilidade reduzida.  
Para aceder a este espaço, o utilizador tem de 
proceder à abertura de uma porta de correr que funciona 
através de rodizio, mas devido às suas características 
estruturais em ferro torna-se muito pesada e difícil de 
manobrar. 
 
As torneiras e outros acessórios instalados estavam 
danificados, devido à sua esbelteza e sensibilidade num 
serviço de utilização pública ficando inoperacionais com 
alguma facilidade.  
Consideram-se as anomalias diagnosticadas de 
origem humana, na fase de conceção do projeto por 
escolha inadequada dos materiais e/ou equipamentos. 
Os revestimentos das paredes em pastilha não 
tiveram um acabamento cuidado, facto apontado nas 
receções provisórias e que o empreiteiro nunca procedeu 
à sua retificação, sendo a anomalia da responsabilidade de 
quem executou a obra. 
 
 
Figura 95 – Pormenor de fecho e 
pintura 
 
Figura 156 – Pormenor de fecho e 
pintura 
 
Figura 95 – Pormenor de fecho e 
pintura 
 
Figura 157 – Pormenor de fecho e 
pintura 
 
Figura 95 – Pormenor de fecho e 
pintura 
 
Figura 158 – Pormenor de fecho e 
pintura 
 
Figura 95 – Pormenor de fecho e 
pintura 
 
Figura 159 – Pormenor de fecho e 
pintura 
Figura 96 - Porta de acesso 
 
Figura 160 - Porta de acesso 
Figura 97 - Revestimento em 
pastilha 
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7.2 – Outros métodos de diagnóstico  
Da inspeção visual, em termos de diagnóstico podemos dividir as anomalias em duas 
vertentes, as humidades que afetam os tetos, paredes e pavimentos da Igreja e outra sobre as 
questões relacionadas com opções do projeto de recuperação e a sua execução. 
Entretanto e para um diagnóstico mais eficaz com o objetivo de fundamentar a utilização de 
algumas técnicas de diagnóstico, podem ainda ser utilizados outros métodos. 
Para as questões relacionadas com a cobertura temos por exemplo a termografia, onde uma 
câmara de infravermelhos permite detetar problemas de estanqueidade e isolamento nas 
coberturas sendo uma método aplicável em algumas das anomalias verificadas. 
Relativamente às paredes, podem ainda ser utilizadas técnicas para verificar a absorção de 
água e permeabilidade, dureza, aderência ao suporte, humidade à superfície, presença de sais 
solúveis, fissuras e microfissuras e resistência ao impacto.  
Neste caso específico da recuperação e ampliação da Igreja recomendaria as técnicas para 
verificar a absorção de água e permeabilidade, humidade à superfície, presença de sais solúveis e 
ainda de aderência ao suporte. 
 
7.3 – Reabilitação, recuperação e reparação das anomalias 
7.3.1 – Coberturas 
Relativamente às anomalias identificadas, as mesmas devem passar por um processo de 
tipificação das intervenções. 
Sobre o problema identificado entre as coberturas das capelas laterais e a área de Ampliação, 
será necessário proceder a uma limpeza e manutenção de forma preventiva ou então executar o 
encaminhamento das águas através de tubos de queda.  
Recomenda-se a primeira opção, uma vez que por questões arquitetónicas e económicas não 
será viável a segunda proposta. 
Sobre a anomalia identificada nos rufos e remates, recomenda-se remoção da situação 
existente e nova execução com recurso a argamassa de maior resistência mecânica aos esforços, 
podendo ainda o zinco ser fixo com recurso a parafusos e selado com mástique. 
Os danos resultantes da circulação sobre as coberturas implicam apenas a substituição de 
alguns elementos como telhas ou peças de beirado. Deverá ainda ser limitado o acesso às 
coberturas com recurso a barreiras físicas. 
Por último na cobertura da Galilé, recomenda-se a instalação de uma caleira no pavimento 
drenando as águas com ligação a tubo de queda com caixa de ramal e posterior encaminhamento 
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7.3.2 - Revestimento de tetos interiores 
Na área de Ampliação verificaram-se as consequências das condensações pelos danos 
provocados no revestimento dos tetos em gesso cartonado. 
Considerando a utilização inadequada do sistema de climatização que poderá estar na 
origem da anomalia, recomenda-se que o sistema deva ser parametrizado com uma gestão mais 
eficiente, preservando os parâmetros de temperatura, humidade e arejamento interior com 
recurso a sondas para recolha de informação e ajuste automático.  
Após estas diligências, o sistema deverá ser protegido para não ser acessível ao 
manuseamento de qualquer individuo sem a devida autorização e conhecimento técnico. 
Para quem trabalha diariamente nestas instalações, as suas condições de conforto poderão 
não corresponder com as parametrizadas, pelo que na área de atendimento recomenda-se a sua 
compartimentação com uma estrutura envidraçada. Na área destinada aos serviços de apoio 
técnico recomenda-se a instalação de um vão em vidro permitindo um maior conforto. 
 
7.3.3 - Revestimento de pavimentos e paredes 
Na Galilé verificou-se que a instalação de algumas metodologias para impedir os pombos de 
pernoitar e nidificar não foi eficaz, pelo que recomenda-se o reforço das medidas e ainda o seu 
acréscimo.  
A instalação de uma rede na fachada poderá ser uma opção, esteticamente pode ser 
considerada dissonante sendo preferível recorrer a um sistema de ultrassons ou impulso elétrico. 
Desta forma, evita-se a acumulação de dejetos com características corrosivas muito elevadas 
degradando o revestimento do pavimento. 
Recomenda-se a sua limpeza de imediato com recurso a produtos adequados para a remoção 
de algas e fungos. 
Sobre os problemas de humidades resultantes da precipitação exterior, recomenda-se a 
implementação de uma caleira perimetral com ligação à rede de drenagem de águas pluviais 
existentes, enquanto a restante sujidade será removida com recurso a jato de água e posterior 
pintura com tinta de silicatos. 
Na área de Ampliação recomenda-se a limpeza do suporte com a remoção do cimento cola 
existente, regularização da plataforma e proceder a nova colagem com produto de características 
mais elásticas das pedras em granito. 
 
7.3.4 - Equipamentos de Design de iluminação 
Para proceder à reparação e manutenção preventiva realça-se os difíceis acessos e a falta de 
recursos neste espaço cultural. 
Recomenda-se a elaboração de um plano de manutenção dos equipamentos com inspeções 
periódicas com recurso à contratação de um prestador de serviço. 
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O mesmo deverá ser aplicado para as infraestruturas do ar condicionado e elevador, evitando 
a inoperacionalidade dos equipamentos garantindo as devidas condições de serviço. 
 
7.3.5 - Elementos pétreos exteriores 
Considerando o tipo de trabalho necessário, os responsáveis pela Igreja de São Francisco 
devem recorrer a empresas especializadas na área da conservação, obtendo um acompanhamento 
periódico do edifício e a realização dos trabalhos necessários. 
Sobre as anomalias, recomenda-se a limpeza com recurso a água em baixa pressão e a 
utilização de produtos para remoção de algas e fungos, tendo uma atenção muito especial ao seu 
ph. 
Posteriormente deverá proceder-se à consolidação de alguns elementos e caso necessário 
proceder-se com a reposição e preenchimento dos vazios existentes. 
 
7.3.6 - Caixilharias na Área de ampliação 
As anomalias identificadas são nas caixilharias em ferro, resultantes de uma execução não 
conforme com o definido no projeto de execução. 
Recomenda-se a instalação de um novo sistema de fecho, uma vez que a remodelação total 
das caixilharias dos vãos seria bastante onerosa.  
Por último, os vãos deveriam ser decapados, metalizados e pintados à pistola em estufa. 
 
7.3.7 - Instalações sanitárias 
Considerando a anomalia da porta na instalação sanitária para pessoas com mobilidade 
condicionada, recomenda-se a alteração dos materiais da sua estrutura de forma a ser mais leve 
podendo ser em MDF com o mesmo revestimento em pastilha preservando salvaguardando a 
estética e funcionalidade adequada. 
Recomenda-se a substituição das torneiras e acessórios anómalos por elementos comercias 
mais correntes e adequados aos equipamentos públicos. 
Por último, no revestimento em pastilha recomenda-se a sua remoção e substituição. A sua 
aplicação deverá ter início das partes mais visíveis das paredes, à esquadria, peça inteira, deixando 
os cortes do para as zonas menos visíveis. 
 
7.3.8 – Projetos de Recuperação e Reabilitação do Convento de São Francisco 
Resultante de toda a análise e de uma forma mais profunda, para resolver de forma 
significativa as anomalias verificadas implicaria elaborar alguns projetos para o Convento de São 
Francisco e a sua execução, como por exemplo: 
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- Recuperação da Cobertura, desde os seus elementos estruturais, impermeabilizações e 
revestimento; 
- Drenagem de águas pluviais com a recolha das águas provenientes das coberturas e seu 
encaminhamento à rede pública; 
- Drenagem de águas residuais em função da utilização dos espaços do Convento com ligação 
à rede pública; 
- Arranjos exteriores do pátio com as correspondentes impermeabilizações do terreno, 
recolha e encaminhamento das águas pluviais à infraestrutura a construir; 
 - Impermeabilização no subsolo junto das paredes dos claustros com o respetivo dreno 
abaixo das cotas das paredes da Igreja. 
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES 
De uma forma muito geral em termos de caracterização sobre a Igreja de São Francisco, 
podemos formar uma ideia do que seria na sua origem. 
A construção deste tipo de edifícios antigos era muito lenta, sendo que o projeto inicial sofria 
alterações até à sua conclusão, a Igreja foi patrocinada por D. Afonso III e pelo seu filho e sucessor 
D. Dinis. 
Destes factos, presentemente verificamos que face ao período de tempo e com as devidas 
adaptações durante o processo construtivo, o edifício “conta” a historia dos diversos processos 
construtivos, estilos e ainda de diferentes épocas elementos decorativos bastante distintos. 
Antes da intervenção, a Igreja de São Francisco era um edifício incógnito, com muitos usos 
durante muitos anos e sem valorização das entidades competentes. 
Com algumas particularidades do seu potencial, a intervenção valorizou o edifício não apenas 
pela sua recuperação em termos do que é a sua construção mas mais importante a recuperação de 
todas as obras ou parte do seu património arquitetónico que por si só conta a história do edifício.  
A Igreja de São Francisco enriqueceu o património arquitetónico religioso de Portalegre, pela 
polivalência do espaço para exposições temporárias, a instalação da Coleção Sequeira mas mais 
relevante, a história que o edifício transmite pelas intervenções de conservação e restauro 
realizadas no seu interior mas também no espaço envolvente com a cerca. 
Considerando a sua localização e relegando para segundo plano os pontos fortes sobre a sua 
reabilitação, importa referir em termos de estratégicos de reabilitação urbana como uma 
intervenção muito pertinente e logica na zona histórica da cidade, mais importante ainda por fazer 
parte dos alinhamentos da fachada do Convento de São Francisco e da antiga fábrica Robinson.  
Relativamente aos trabalhos de Arqueologia e Antropologia na Igreja de São Francisco, foi 
interessante relacionar as questões de humidade verificadas nas escavações com os impactes 
negativos no edifício, antes, durante e apos a intervenção.  
Importa referir que em próximas situações, este tipo de informação pode ser uma mais-valia 
para a resolução de algumas questões sobre humidades neste tipo de espaço. Ou seja, da análise 
das informações recolhidas sobre a localização de alguns esqueletos e o que estes apresentavam 
em termos de degradação fruto da existência de humidade, facilmente relacionamos a sua 
localização com problemas da presença de humidade nas paredes da Igreja por exemplo, dados 
que podem ser muito uteis na fase de execução do projeto de forma a eliminar ou minimizar as 
patologias. 
Os trabalhos de conservação e restauro dos revestimentos decorativos e elementos artísticos 
tiveram uma abrangência muito superior ao estimado inicialmente, pelo que os seus elementos 
artísticos serem, por si, bens museológicos elevando a importância do edificado. 
Devido à ocupação da Igreja, não foi possível realizar uma campanha de sondagens pelo 
edifício, onde certamente na fase de elaborar o projeto seria enquadrável grande parte das 
descobertas na empreitada. 
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Durante a realização dos trabalhos da empreitada inicial, uma das lacunas que o Dono de 
Obra apresentou inicialmente foi a falta de técnicos dedicados ao acompanhamento exclusivo dos 
trabalhos na área da reabilitação e da conservação e restauro.  
No início dos trabalhos, a ação do empreiteiro não era fácil de acompanhar, pelo mencionado 
anteriormente mas agravado pela postura do mesmo na direção dos trabalhos sendo um contra 
senso das garantias e fundamentos apresentados na resposta ao programa de concurso.  
O estaleiro da empreitada foi dividido com a empreitada da construção da Escola de 
Hotelaria a decorrer no mesmo período, facto que o Dono de Obra veio a constatar até pela divisão 
da equipa de direção de obra, minimizando os custos do empreiteiro mas prejudicando a qualidade 
na direção dos trabalhos na Igreja de São Francisco. 
Reflexo deste tipo de gestão, o manobrar de uma máquina dentro da Igreja danificou um dos 
degraus da Igreja e procedeu à abertura de caixa na Nave Central e na Terceira Capela da Nave do 
Lado da Epístola remexendo vestígios, enterramentos e por acaso não atingiu um caixão de 
pequenas dimensões bem como estruturas antigas de drenagem de águas. Mais grave ainda foi 
partir uma pedra tumular no Transepto. Todos estes danos provocados no património são 
irreversíveis pelo que não existe em tempo algum qualquer tipo de compensação possível. 
A impossibilidade de proceder a uma campanha de sondagens arqueológicas, também 
prejudicaram bastante o ritmo dos trabalhos, como por exemplo a descoberta de uma estrutura 
arqueológica na Terceira Capela da Nave do Lado da Epístola – Área Expositiva 5.  
O parecer do IGESPAR foi favorável à sua demolição, mas entretanto esta situação 
condicionou de forma efetiva os trabalhos naquele espaço da obra pelo período de tempo que 
decorreu até o Dono de Obra ter sido informado. 
A condicionante provocada pela descoberta da Cerca, acrescida com o número elevado de 
enterramentos junto à estruturas no quintalão, o aguardar de uma indicação do IGESPAR sobre 
aquele espaço de ligação entre a parte nova e antiga condicionavam os trabalhos de uma forma 
muito significativa.  
A alteração do projeto de recuperação e adaptação também contribuiu para o atraso dos 
trabalhos, apesar de fornecer algumas peças do novo projeto, era do entendimento do empreiteiro 
que só deveria proceder com os trabalhos apos definição contratual com o Dono de Obra para a 
realização dos mesmos. 
Aqui conclui-se que nunca lesando as partes envolvidas, acima de tudo deve estar a defesa 
do património, e nessa componente a legislação em vigor à data o DL. N.º 59/99, de 2 de março, foi 
revogado pela d) do n.º 1 do art.º 14º do DL. N.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou em Anexo 
o Código dos Contratos Públicos (CCP) para as obras públicas, não é suficientemente específica ou 
sectorial para salvaguardar todas as partes na preservação do património sem lesar o interesse 
económico da entidade executante e muito menos o interesse e fundos públicos. 
Com uma nova relação contratual com o Dono de Obra e com o projeto de alteração na zona 
de ampliação, o empreiteiro iníciou os trabalhos com um bom ritmo, logicamente por não haver 
indefinições.  
Mas surgiu mais um contratempo, a implantação do projeto de estabilidade teria 
necessidade de ser ajustada por não respeitar o levantamento efetuado. Um erro que o projetista 
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foi obrigado a reavaliar, a corrigir e posteriormente remeter as peças para a execução pelo 
empreiteiro. 
Enquanto no projeto inicial estava salvaguardada toda a área de intervenção correspondente 
à Igreja de São Francisco, com a remodelação do projeto ficou indefinida a área onde era prevista 
a construção.  
Desta forma, com a necessidade de preservar as estruturas da Igreja e também da Cerca, 
realizou-se uma plantação com coberto vegetal prevenindo assim a erosão e a respetiva drenagem 
eliminando a ação das águas pluviais junto da Cerca. Presentemente a solução é funcional e não 
apresenta sinais de degradação quer da base das estruturas da Igreja mas também da Cerca. 
A Cerca apresenta problemas no terreno da sua fundação, pelo que a Fundação Robinson 
deveria estudar a gravidade da degradação do terreno e equacionar reforçar a sua base com 
recurso a injeção de caldas e posterior capeamento em blocos de granito amarelo (em obra foi 
aplicado um granito semelhante face ao encerramento da pedreira), fazendo a transição do muro 
existente com a nova construção e integrando esta estrutura arqueológica. 
 
Sobre a intervenção efetuada na Igreja de São Francisco, no presente podemos comentar as 
questões que a intervenção não resolveu, mas mais relevante a necessidade de ser feita uma 
intervenção semelhante no Convento de São Francisco.  
E porque? 
A drenagem das águas pluviais no Convento de São Francisco é inexistente, acrescido ainda 
das habitações construídas nos claustros apresentarem problemas na drenagem das águas 
residuais domésticas com efeitos visíveis nas paredes da Nave Central, Antecâmara e Galilé são 
alguns dos problemas mais graves em termos de patologias na Igreja de São Francisco. 
A execução de uma rede de drenagem de águas pluviais nos claustros do Convento, 
acrescidos de uma correta impermeabilização do pátio do Convento iriam minimizar 
significativamente estes impactos, bem como a recuperação das coberturas dos telhados do 
convento com os remates bem executados através de rufos e telas de impermeabilização com a 
parede da Igreja de São Francisco.  
Por último, eliminar as construções “clandestinas” com rede de drenagem residual doméstica 
deficitária e muito duvidosa, saneando os solos abaixo da cota de soleira dos pavimentos interiores 
e impermeabilizando as paredes da Igreja com a execução de um dreno perimetral. 
No interior da Igreja de São Francisco, ao nível funcional, a ausência das escadas de acesso 
ao Coro-Alto impossibilita a sua utilização, o que obrigou o Dono de Obra a retirar a Casa Pedagógica 
do Serviço Educativo deste espaço.  
Importa fazer referencia que no âmbito das intervenções arquitetónicas estava previsto a 
realização de uma escadaria/anfiteatro de acesso ao coro alto no portão da entrada da Galilé, seria 
uma peça autónoma e efémera resolvendo o acesso e ao mesmo tempo ser um espaço de estadia. 
 
Extrapolando para o Convento de São Francisco, que a Igreja sirva de exemplo relativamente 
a alguns cuidados que devem ser considerados, como por exemplo uma campanha arqueológica 
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com o devido zonamento das áreas a intervir, uma campanha de sondagens sobre conservação e 
restauro realçando que nas diversas inspeções de diagnostico visual é possível registar a existência 
de arcos e algumas pinturas por baixo das camadas de cal etc. 
Com recurso ao maior número de informação possível, pode ser viável a sua recuperação 
sem tantos imprevistos como registado nesta tese sobre a Igreja, poupando recursos quer ao Dono 
de Obra e facilitando a intervenção ao empreiteiro. 
É com base nesta informação que o projetista pode apresentar soluções técnicas mais fiáveis 
com relações custo benefício e ainda melhores resultados apos a realização da obra que iriam 
minimizar algumas anomalias registadas neste documento no interior da Igreja. 
Durante a realização deste tipo de intervenção, a presença da equipa projetista é 
fundamental no acompanhamento dos trabalhos nas fases mais sensíveis. 
 
Por último, em termos pessoais esta tese de mestrado permitiu a compilação e cruzamento 
de muita informação multidisciplinar que vai enriquecer a informação existente sobre a Igreja de 
São Francisco em termos documentais. 
Revelou também alguma falta de conhecimento técnico e histórico da minha parte no 
período de realização dos trabalhos, o que na minha opinião até ao terminar desta tese foi realizada 
muita aprendizagem, pelos documentos técnicos que foram consultados, pelas conversas com os 
diferentes técnicos envolvidos no processo e o cruzamento dos conhecimentos adquiridos no 
Mestrado com toda a informação necessária à redação da tese bem como pela sua orientação 
prestada pelo tutor. 
Reforço assim a ideia que para este tipo de recuperação, todos os intervenientes no processo 
tem de ter muita experiencia comprovada mas nunca hipotecando e negando a oportunidade dos 
menos experientes poderem acompanhar e aprender com estes processos mais complexos, 
devendo ser devidamente enquadrados nas respetivas equipas de trabalho porque podem ser 
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Peças desenhadas do projeto de execução da “Recuperação e Adaptação das Estruturas 
Arquitetónicas da Igreja de São Francisco a Espaço Cultural” 
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Registo fotográfico dos trabalhos realizados durante a empreitada de “Recuperação e 
Adaptação das Estruturas Arquitetónicas da Igreja de São Francisco a Espaço Cultural” 
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Figura 1 - Escavação e transporte de produtos 
resultantes a vazadouro na área envolvente à 
Igreja 
Figura 2 - Montagem de andaimes para a 
picagem das paredes exteriores da Igreja 
 
Figura 3 - Montagem de andaimes para 
picagem das paredes interiores e restauro dos 
tetos das Capelas Laterais à Capela-Mor 
Figura 4 - Picagem das paredes interiores de 
forma manual e mecânica 
Figura 5 - Proteção das 
escadas exteriores com manga 
plástica 
Figura 6 - Remoção de pavimento exterior 
existente na Galilé 
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Figura 7 - Remoção de pavimentos interiores 
em tijoleira 
Figura 8 - Demolição de pavimentos e louças 
sanitárias no espaço correspondente à área 
expositiva 3 
Figura 9 - Remoção e transporte dos produtos 
resultantes das picagens das paredes interiores 
e dos pavimentos a vazadouro 
Figura 10 - Levantamento topográfico de 
pontos solicitados pelo Dono de Obra para 
reformular o projeto de arquitetura 
Figura 11 - Acompanhamento arqueológico na 
escavação dos 40cm abaixo da cota de 
pavimento 
Figura 12 - Sondagens arqueológicas na zona do 
Capela-Mor 
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Figura 13 - Descoberta na 3ª Capela da Nave do 
Lado da Epístola – Área Expositiva 5 de uma 
estrutura arqueológica 
Figura 14 - Escavação arqueológica no exterior 
na área a tardoz do retábulo de talha dourada 
Figura 15 - Picagem dos estuques e rebocos na 
Capela Lateral do Altar do Lado do Evangelho e 
na Capela Lateral do Altar do Lado da Epístola 
Figura 16 - Restauro do altar em massa da área 
expositiva a tardoz das capelas 
Figura 17 - Sondagens para trabalhos de 
Conservação e Restauro 
Figura 18 - Intervenção na abóbada e 
elementos pétreos da Capela Lateral do Altar 
do Lado da Epístola 
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Figura 1 - Transporte dos produtos resultantes 
das escavações arqueológicas a vazadouro 
Figura 2 - Montagem de andaimes para a 
picagem das paredes exteriores da Igreja 
Figura 3 - Picagem das paredes exteriores ate 
ao novo contraforte e da fachada da Galilé 
Figura 4 - Montagem de andaimes para 
picagem das paredes interiores da Igreja 
Figura 5 - Picagem das paredes interiores da 
Igreja 
Figura 6 - Remoção e transporte dos produtos 
resultantes das picagens das paredes interiores 
e exteriores a vazadouro 





































Figura 7 - Início do salpisco e emboço no 
interior na Capela Lateral do Altar do Lado da 
Epistola 
Figura 8 - Escavação arqueológica na zona a 
tardoz do Retábulo de Talha Dourada 
Figura 9 - Levantamento pela Antropóloga das 
ossadas descobertos na zona a tardoz do 
Retábulo de Talha Dourada 
Figura 10 - Surgimento de uma nova estrutura 
arqueológica perpendicular ao contraforte 
Figura 11 - Escavação na zona da estrutura 
arqueológica (Cerca) 
Figura 12 - Sondagem junto da estrutura 
arqueológica na 3ª Capela da Nave do lado da 
Epístola – Área Expositiva 5 








































Figura 13 - Restauro do Altar em massa no 
tardoz das Capelas Laterais da Nave 
Figura 14 - Intervenção na abóbada e 
elementos pétreos da Capela Lateral do Altar 
do lado da Epístola 
Figura 15 - Intervenção na abóbada e 
elementos pétreos da Capela Lateral do Lado 
do Evangelho 
Figura 16 - Limpeza do túmulo do Gaspar 
Fragoso (Capela Lateral do Altar do lado da 
Epistola) 
Figura 17 - Limpeza e restauro dos nichos da 2ª 
Capela Lateral da Nave do lado da Epistola 
Figura 18- Limpeza e restauro do nicho 
existente no Transepto do lado do Evangelho 
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Figura 1 - Execução de sondagem no 
contraforte 
Figura 2 - Execução de sondagens nos vãos da 
Capela-Mor 
Figura 3 - Demolição das paredes interiores da 
instalação sanitária existente 
Figura 4 - Remoção dos revestimentos das 
paredes interiores laterais do Altar 
Figura 5 - Execução de encasques, emboço e 
reboco nas paredes exteriores da Igreja 
Figura 6 - Execução de encasques, emboço e 
reboco nas paredes interiores da Igreja 
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Figura 7 - Transporte dos produtos resultantes 
das escavações arqueológicas a vazadouro 
Figura 8 - Remoção e transporte dos produtos 
resultantes das picagens das paredes interiores 
e exteriores a vazadouro 
Figura 9 - Emboço no interior na Capela Lateral 
do Altar do lado da Evangelho 
Figura 10 - Levantamento de ossadas pela 
Antropóloga na área tardoz do Retábulo de 
Talha Dourada 
Figura 11 - Escavação e remoção de terras junto 
à estrutura arqueológica descoberta 
Figura 12 - Sondagens arqueológicas para 
averiguar a continuação da estrutura 
arqueológica descoberta 
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Figura 13 - Limpeza e restauro dos nichos da 2ª 
Capela Lateral da Nave do lado da Epistola 
Figura 14 - Restauro do Altar em massa no 
tardoz das Capelas Laterais da Nave 
Figura 15 - Intervenção na abóbada e 
elementos pétreos das Capelas Laterais do 
Altar 
Figura 16 - Remoção do revestimento das 
paredes interiores junto aos painéis de azulejos 
na Capela-Mor 
Figura 17 - Restauro dos azulejos 
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Figura 1 - Execução de encasques, emboço e 
reboco das paredes interiores da Igreja 
Figura 2 - Remoção dos revestimentos da 
parede interior (retábulo de madeira) 
Figura 3 - Abertura dos vãos na Capela-Mor Figura 4 - Demolição do muro existente junto à 
Cerca 
Figura 5 - Demolição da habitação anexa à 
Igreja de São Francisco 
Figura 6 - Demolição do armazém anexo à 
Igreja de São Francisco 
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Figura 7 - Carga e transporte dos produtos 
resultantes da demolição a vazadouro 
Figura 8 - Execução de vedação da área 
intervencionada (demolição de construções) 
Figura 9 – Acompanhamento arqueológico da 
demolição dos edifícios anexos à Igreja de São 
Francisco e às estruturas arqueológicas 
descobertas 
Figura 10 - Intervenção de conservação da 
pintura mural na primeira Capela da Nave do 
lado da Epístola 
Figura 11 - Intervenção de conservação da 
pintura mural na primeira Capela da Nave do 
lado do Evangelho 
Figura 12 - Intervenção de conservação do 
Retábulo de Madeira 
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Figura 1 - Execução de reboco nas paredes 
interiores da Igreja 
Figura 2 - Remoção dos revestimentos das 
paredes exteriores da Igreja 
Figura 3 - Execução de reboco nos vãos na 
Capela-Mor 
Figura 4 - Execução de emboço nas paredes 
exteriores da Igreja 
Figura 5 - Demolição da construção anexa à 
Igreja de São Francisco 
Figura 6 - Carga e transporte dos produtos 
resultantes da demolição a vazadouro 
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Figura 7 - Enrocamento para execução dos 
pavimentos no interior da Igreja 
Figura 8 - Proteção da estrutura arqueológica 
(Cerca) 
Figura 9 - Intervenção de conservação da 
pintura mural na primeira Capela da Nave do 
lado da Epístola 
Figura 10 - Intervenção de conservação da 
pintura mural na primeira Capela da Nave do 
lado do Evangelho 
Figura 11 - Intervenção de conservação do 
Retábulo de Madeira 
Figura 12 - Intervenção de conservação do 
revestimento azulejar da Capela-mor 
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Figura 1 - Execução de reboco das paredes 
interiores da Igreja 
Figura 2 - Execução de reboco nas paredes 
exteriores da Igreja 
Figura 3 - Escavação na zona junto à Igreja 
incluindo o transporte de terras a vazadouro 
Figura 4 - Execução de vedação nos Claustros 
junto à Igreja 
Figura 5 - Preparação dos pavimentos no 
interior da Igreja para receção de acabamentos 
Figura 6 - Acompanhamento da escavação na 
zona junto à Igreja 
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Figura 7 - Intervenção de conservação da 
pintura mural na primeira Capela da Nave do 
lado da Epístola 
Figura 8 - Intervenção de conservação da 
pintura mural na primeira Capela da Nave do 
lado do Evangelho 
Figura 9 - Intervenção de conservação do 
Retábulo de Madeira 
Figura 10 - Intervenção de conservação do 
revestimento azulejar da Capela-mor 
Figura 11 - Intervenção de conservação de 
Estuques no Altar-mor 
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Figura 1 - Fecho dos vãos existentes na Galilé Figura 2 - Remoção de revestimentos e 
execução de reboco nas paredes exteriores da 
Igreja 
Figura 3 - Execução de vedação nos Claustros 
junto à Igreja 
Figura 4 - Preparação dos pavimentos no 
interior da Igreja para receção de acabamentos 
Figura 5 - Remoção dos produtos existentes no 
terraço a vazadouro 
Figura 6 - Recuperação de vãos existentes e 
gradeamentos na Igreja 





















Figura 7 - Intervenção de conservação na 
primeira Capela da Nave do lado da Epístola 
Figura 8 - Intervenção de conservação de 
estuques no Altar-mor 
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Figura 1 - Execução de reboco nas paredes 
exteriores da Igreja 
Figura 2 - Execução de infraestruturas elétricas 
Figura 3 - Intervenção de conservação de 
Estuques 
Figura 4 - Intervenção de conservação do 
segundo arco e pintura do lado do Evangelho 
Figura 5 - Tratamentos de juntas dos cunhais 
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Figura 1 - Escavação, remoção e transporte dos 
produtos sobrantes a vazadouro na área de 
ampliação 
Figura 2 - Execução de infraestruturas para 
fornecimento de energia elétrica 
Figura 3 - Execução de revestimento de 
paredes exteriores 
Figura 4 - Remoção do revestimento da 
cobertura da Galilé 
Figura 5 - Preparação dos pavimentos no 
interior da Igreja para receção de acabamentos 
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Figura 1 – Execução de encasque, emboço e 
reboco em cal aérea 
Figura 2 - Pintura de paredes interiores 
Figura 3 - Revestimento de pavimentos 
interiores em granito 
Figura 4 - Revestimento de pavimentos 
interiores em tijoleira 
Figura 5 - Impermeabilização do terraço da Galilé 
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Figura 6 - Execução de camada de assentamento e aplicação do piso em tijoleira 
Figura 7 - Revestimento de tetos em argamassa de cal 
Figura 8 - Recuperação de carpintarias na Igreja 
Figura 9 - Trabalhos de conservação e restauro 
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Figura 10 - Instalação de coletores e piso radiante 
Figura 11 – Execução de infraestruturas elétricas – Quadros e traçado alternativo de cabos  
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Peças desenhadas do projeto de execução da “Re-Adaptação das Estruturas Arquitetónicas 
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Registo fotográfico dos trabalhos realizados durante a empreitada de “Re-Adaptação das 
Estruturas Arquitetónicas da Igreja de São Francisco – Área de Ampliação – De acordo com as 
estruturas arqueológicas” 
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Figura 1 - Demolição da cobertura dos tanques 
existentes 
Figura 2 - Demolição de construção junto ao 
Contra Forte 
Figura 3 - Realização de aterro controlado 
dentro dos tanques 
Figura 4 - Execução de muros de suporte 
Figura 5 - Execução de elementos estruturais 
Figura 6 - Execução de paredes em alvenaria de tijolo 
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Figura 7 - Execução de impermeabilização e revestimento das coberturas 
Figura 8 - Execução de revestimento em granito Figura 9 - Execução de revestimento de paredes 
interiores 
Figura 10 - Execução de revestimento nas 
instalações sanitárias em pastilha 
Figura 11 - Execução do revestimento do piso 
em granito 
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Figura 12 - Execução do revestimento do piso 
em pastilha 
Figura 13 - Execução do revestimento do piso 
em madeira 
Figura 14 - Execução do revestimento dos tetos 
em argamassa 
Figura 16 - Execução de carpintarias, serralharias e caixilharias 
Figura 15 - Execução de tetos em gesso 
cartonado 
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Figura 18 - Execução de pinturas exteriores e interiores 
Figura 17 - Aplicação de revestimentos e cantarias em granito 
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Figura 20 - Infraestruturas de drenagem de águas pluviais 
Figura 21 - Infraestruturas de drenagem de águas residuais 
Figura 19 - Infraestruturas e equipamentos de climatização 
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Figura 23 - Infraestruturas elétricas, controlo e design de iluminação 
Figura 24 - Infraestruturas de Telecomunicações e Alarmes técnicos 
Figura 22 - Infraestruturas de abastecimento de água 
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Figura 25 - Elevador 
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Peças desenhadas dos estudos prévios propostos 


